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1、编制依据

⑴ 《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）；

⑵ 《公路路基施工技术规范》（JTG F10/1-2006）；

⑶ 《公路土工试验规程》（JTG E40-2007）
⑷ 《湖北恩来恩黔高速第TJ-6标段路基工程两阶段施工图设计》；

⑸ 《湖北恩来恩黔高速公路第六合同段路基施工方案》。
2、工程概况

本试验段位于湖北恩施至重庆黔江高速公路宜恩至咸丰（鄂渝界）段工程第TJ-6标段K60＋890～K61＋000间路基目前全部为水田，全长110m。本段路基换填平均宽度为80.4m，清淤厚度为0.3m，清淤2652m3，换填石方为2652m3。

3、资源配置及进度计划

3.1 人力资源配置

为了确保高质量完成本段路基清淤换填施工，我部按ISO9001质量管理操作实行岗位责任管理制。主要负责人员配备见下表。

	组别
	负责人
	职责

	技术负责人
	甘  君
	各种施工方案设计与审核，进行全方位质量、进度宏观控制。

	现场施工负责人
	宋曙光
	进行现场施工管理。

	现场技术负责人
	唐天明
	详细记录施工中的各种情况，对各工序进行严格控制，协助各专业负责人填写专用表格。

	测量负责人
	寇世龙
	负责测量，放样，检测并填写有关报检表格。

	质量负责人
	卢  永
	负责全面质量检查，成品验收，与监理工程师一起填写各类验收表格，确保优质工程。

	试验负责人
	潘  平
	负责试验检测，并填写有关报检表格。

	安全负责人
	徐建国
	负责监督、检查工程开展过程中安全措施的执行情况，消除安全隐患

	机务负责人
	辜  欣
	负责组织、管理机械设备及保证在施工过程中设备正常运转。

	现场专职安全员
	张文峰
	负责施工现场安全隐患的排查、安全措施的实施情况检查，全过程管理此项工程的施工现场安全事务。

	环保及文明施工负责人
	黄  翔
	负责监督检查环境保护情况及执行文明施工的各项规定。


3.2 机械设备配置

	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	挖掘机
	大宇-300/小松360
	台
	2

	2
	推土机
	山推SD-16
	台
	1

	3
	压路机
	山推-220
	台
	1

	4
	自卸汽车
	东风-15M
	台
	4

	5
	装载机
	柳工-50
	台
	1


3.3 进度计划

本路基试验段施工计划开始时间为：2011年10月20日，结束时间为2011年10月31日，总计12天。
4、施工方案

根据《公路路基施工技术规范》的规定和施工图的设计要求，将原地基的一定深度（0.3m）和范围内的淤泥挖除，换填粒径不大于5cm，水稳性好的粒料。从而增加路基的承载力，杜绝路基病害的产生。施工中应根据施工图纸结合实际情况，做到清淤彻底、换填密实。对个别淤泥层较厚但施工图中未考虑换填的应及时通知监理工程师现场确认并进行变更设计处理。
4.1 施工工艺流程

本段路基清淤换填施工工艺如下：

排水→原地面联测→地基承载力试验→清淤施工→清淤后联测→回填碎石→碾压→检测密实度→路基补强压实→检查验收。

本段路基清淤换填施工流程图如下：
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4.2 施工方法
4.2.1 施工准备

⑴ 材料准备

根据本线路沿线弃土分布，本段路基清淤换填石方用料可从K60+133挖方段借调，运距较短，便于施工。

⑵ 排水
对原水田内积水采用人工挖沟排水的方式，施工所挖排水沟注意与设计排水系统相结合。

⑶ 技术准备

① 原始资料：由专业工程师组织试验、测量和技术人员熟悉图纸提供的测量数据和设计提供的测量标志，学习规范，了解现场实际情况。
② 按试验段实施方案，编制技术交底书，分工明确，责任到人。技术人员学习技术要求及规范。

③ 依据施工测量资料，进行恢复测量和现场放样，包括路基边缘、坡脚的具体位置，标明其轮廓，打竹片桩并撒上石灰作为施工标志。

4.2.2 清除淤泥

清淤前需对排水疏干后的地面标高进行复测，绘制平面示意图并请测量工程师到现场进行核对。再开挖探坑，采用轻型触探仪进行地基承载力试验，以确定承载力能否到达设计图纸和规范要求，进而确定清淤厚度。

清淤的基本要求：⑴ 清淤必须干净彻底，不留死角；⑵ 清淤必须将搞液限土全部清除，直至检查合格为止；⑶ 清除的淤泥集中堆放；⑷ 清淤完成后及时拍照取证。
4.2.3 清淤后量测

清淤完成后，测量人员及时放出桩位，再申报监理工程师及业主进行联测，经业主签证认可后，及时回填碎石，以保证施工的连续性。

4.2.4 换填施工
⑴ 填料的要求

填料必须采用粒径不大于5cm、水稳性好、强度不小于30MPa的粒料，本段换填施工采用粒径不大于5cm的碎石进行填筑。

⑵ 填前处理

对于地面横坡或沿线路纵向坡度大于1:5的地段，应按设计要求开挖宽度不小于2m，向内倾斜4%的台阶；对于清淤后仍有积水的地段，应在填前及时排水抽干。

⑶分层填筑

石渣回填按填石路基的要求进行。填筑采取横断面全宽、纵向分层填筑的方式。当原地地面高低不平时，应从最低处分层填筑。回填时按路面平行线分层控制填料的标高，分层摊铺，分层压实。填料松铺厚度不宜大于50cm，铺设的宽带每侧超过设计宽带50cm。人工铺填石料时，应先铺填大块石料，大面向下，小面向上，摆平放稳。再用小石块找平，用石屑塞缝，最后压实。

为节省摊铺平整时间，可以先用推土机进行初评，对个别不平整处采用人工进行找平。在摊铺的同时，进行初步压实，以确保压路机压至路缘时不致发生滑移。

⑷碾压

对于摊铺好的填料，采用振动压路机进行碾压，压路机从两边逐渐向中间碾压，每次碾压轮迹叠压20cm～30cm。。第一遍静压，然后先慢后快，由弱振到强振，行驶速度宜先慢后快，最快行驶速度控制在4km/h。横向接头压轮重叠0.4～0.5m，做到压实均匀，没有漏压、死角。现场以碾压后无明显标高差异，压实层顶面稳定，不再下沉（无轮迹）时，可判定为密实状态。填筑自检合格后报监理工程师抽检，合格签证后再填筑上一层。
⑸检测签证

对本段换填施工主要以沉降观察法进行检测。

5、质量保证措施

5.1 质量保证体系

按照ISO9001质量保证模式建立本项目的质量保证体系。在施工过程中坚持工班自检、质检人员专检、监理工程师终检的方法，实施工程质量全员、全过程、全方位、全要素的管理，各级管理人员实行工程质量终身责任制。现场成立以分部经理为首的质量保证小组，对工程质量负全部责任，主要负责策划、组织实施本项目施工过程中的全面质量管理工作。
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5.2 质量自检体系
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5.3 质量保证措施

⑴ 项目经理部建立完善的质量检查组织机构，组建具有丰富经验的施工队伍，确保各道工序的施工质量明确职责、落实到人。

⑵ 严格实行质量责任制，认真做好施工方案的审批、图纸的复核、技术交底、变更设计的签认。严格按照业主提供的设计图纸及技术规范施工，在施工中一切以数据说话，做好各项检测记录，使整个施工技术管理标准化、制度化。

⑶ 加强质量管理工作，设置质量检测部门。质检工程师负责进行隐蔽工程及各工序的检查；质量监测员做好各工序的自检，认真填写各类质检表格。在每一道工序过程及完成后，由各自的质量检查小组按设计图纸和技术规范要求进行自检，合格后报项目经理部的质检组进行复检。项目经理部质检组确认自检组的检查有效并签字后进行复检。经质检组复查合格，质检工程师签字后将检查表格报送监理工程师，请监理工程师进行检查。实行质量一票否决制，当质量与进度发生矛盾时必须服从质量要求。

⑷ 加强路基填筑材料的试验。在施工过程中，不合格的填筑材料严禁使用。定期检查，校正检测仪器，避免由检测仪器的误差而影响工程质量。

⑸ 对现场施工人员加强质量教育、强化质量意识。开工前进行技术交底，严格执行规范，严格操作规程。定期对职工进行技术培训、组织参观学习，学习他人先进经验，取长补短。

⑹ 缺陷责任期内，分部派人留驻现场，负责处理业主、监理工程师提出的问题，并收集业主的意见，并征对现场情况，作出处理方案。

6、安全保证措施

6.1 安全领导小组机构

我分部根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定设立安全生产管理机构，建立以分部项目经理为组长，分部安全总监、分部项目副经理、分部项目总工为副组长安质生产领导小组，由安质环保部负责日常具体工作。
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6.2 安全保证体系
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6.3 安全控制措施


1、大型机械

回填过程中，有专人负责施工指挥及施工安全工作，尤其是由机械和人员配合回填时，必须注意人员安全，做好警示标志。对所有各种机械设备进场后，必须由物机部负责人会同安全员和使用机械的人员共同对该机械设备进行进场验收工作，经验收安全防护装置不齐全的或有其它故障的应退回设备保障贲门进行维修和安装。

各种机械设备必须有专人专机，持证上岗。凡属特种设备，其操作负责人要按规定每周对施工现场的所有机械设备进行检查，发现问题及隐患及时解决处理，确保机械设备的完好，防止机械伤害事故的发生。

2、夜间施工

对于夜间施工，施工人员与白天人员进行换班，加强人员教育，强化安全意识，夜间照明设施及亮度符合安全施工需要，满足人员操作要求。

7、环境保护措施

7.1 环境保护体系

努力把工程设计和施工对环境的不利影响减至最低限度，确保公路沿线景观不受破坏，地表水和地下水水质不受污染，植被有效保护：坚持做到“少破坏、多保护，少扰动、多防护，少污染、多防治”，使环境保护监控项目与监控结果达到设计文件及有关规定。环境保护保证体系见下图。
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环境保护保证体系

7.2 环境保护措施

1、严格执行国家及当地政府颁布的有关环境保护，水土保持的法规、方针、政策和法令，生产、生活设施按环保要求进行布置随时准备按受监理工程师、业主的环保人员及政府有关环保机构工作人员的检查，认真按照监理工程师的指令办事。

2、对施工人员进行环保教育，使施工人员牢固树立环保意识，自觉遵守《环境保护法》、《建筑法》及地方政府有关法规、条例。

3、施工中按照上级要求做好排水工作，防止洪水淹没、毁坏农田及建筑物，排水系统及早建立完善，防止涵、沟水直接排放农田。

4、保护生态，做好水土保持工作，实行“三同时”制度，加强驻地施工人员水土保持的教育和管理，严格遵守《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》及地方政府有关法规、条例。严格按设计施工，编制水土保持方案，严禁随意取土、弃碴以及对非施工用地范围的地表植被造成破坏。

5、水土保持工作由安全质量部负责，配置专职环保员，建立健全水保体系，坚持“预防为主，综合防治，全面规划”原则，抓住本工程水土保持工作重点，有针对性地采取措施，确保水源、植被不被污染和破坏。

8、文明施工措施

8.1 文明施工保证体系
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8.2 文明施工措施

⑴ 分部按规定在施工现场及生活驻地设立各种标示牌、警示牌，工地挂安全、创优标语，争创文明施工工地。

⑵ 现场文明施工措施：积极开展文明施工窗口达标活动；工程开工前，按照施组平面布置要求，认真搞好生产及生活场地的规划，做到布局合理，井然有序，符合消防、环保和卫生等要求；现场施工材料、机具设备堆放整齐、标识清楚，施工便道、管路、电力线、通讯线等各种管、线、路布置整齐美观，做到施工场地平整、排水畅通；施工人员实行挂牌上岗制度，做到言行举止文明；及时清理施工现场，力争做到工完料尽，施工场地清洁；工程竣工后，恢复周边地貌，做到文明撤离；开展共建活动，尊重当地居民的风俗习惯。
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成员


分部各部门负责人


寇世龙   卢永  潘平   徐建国   辜欣





成员


现场安全员


张文峰   彭树营   郭勇伟  杨明辉    





经济兑现





实行奖惩





质量责任考核





奖惩制度





岗位与津贴挂钩





材料用量包干





提高质量意识


管理水平和素质





以业主为关注焦点





一切以预防为主





加强过程控制





一切用数据说话





全  员





质检员





班组长





技术人员





TQC


小组





班组个人执行





目标任务落实





项目经理组织诊断





制定对策措施





各级展开目标





项目经理分解下达目标





信息反馈制度





业主、监理





生产过程





信息反馈





项目经理、总工





信息处理中心





信息管理员





信息传递员





施工操作人





施工员





质检员





监理业主





各分项工程评分





各分项工程检查





按规范标准试验





公司质检部抽检





施工中三检





检验方法





成品检查保证





工序质量检查


保证





试验计量保证





外协件检查保证





原材料检验试验





国标部标





企业标准





质量法规





招标文件





配件及工具费包干





奖金与质量挂钩





设备使用费包干





分项工程


费用包干





优质工程





信息反馈制度





岗位责任制





质量奖惩制度





技术责任制





制度保证





施工操作保证





施工工艺保证





检验测量保证





原材料质量保证








人员素质保证





机械设备保证





施工指挥调度





架子队负责人





经济责任制





信息源





建立质量信息反馈网络





组织标准学习





健全职能机构





施工组织





施工组织设计





项目方针目标制定





TQC领导小组





ISO宣贯





教育培训工作





项目经理负责制





经济保证


体系





质量信息管理保证体系





质量检查


保证体系





生产过程质量保证体系





目标管理保证体系





组织保证体系





教育培训保证体 系





质量保证体系





试验员：余君





测量员：陈杰








质检员：黄翔





技术员：唐天明





试验负责人：潘平





测量负责人：寇世龙





质量负责人：卢永





技术负责人：文科





分部生产经理：宋曙光








分部总工程师：甘君





分部项目经理：邓乾新





路基作业班（30人）





测量负责人：张喜峰





质量负责人：张贺





技术负责人：赵田





生产负责人：马增云  





路基架子队





监理工程师复核





业主复核





检查验收





路基补强压实





检测密实度





碾压





回填碎石





业主复核





清淤后地面联测





清淤施工





地基承载力试验





业主复核





原地面联测





排水
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