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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

一、工程 概况

永州大道后配配套工程（晓深塘高架桥-任贤路）里程为K0+000~K3+580，起于晓深塘高架桥，终于任贤路，全长3580米。其中路基范围内有19处鱼塘，属软基处理，鱼塘总面积约为19700平方米 ，道路路基由南向北横穿鱼塘，根据现场实际测量得知水塘鱼塘水深约在1.5-2米内，淤泥深度约为1.5-3米内，淤泥为流动性大的稀泥。
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二、对策与技术处理方案
　　    针对相关技术规范要求、工程特点和现场的实际情况，为保工程质量，路基填筑采用以下技术处理措施。

1．对鱼塘进行放水、抽水处理，保证机械顺利进入水塘施工区域。
2．抽干水后，及时组织人员进行路基范围内淤泥挖除工作，挖一段换填一段片石，分层碾压。
    3. 抛填片石验收合格后，在片石基础上填筑30cm厚天然砂砾找平，作为过渡层。
三、施工方案

施工方案程序是：测量放线—作业带清理—鱼塘抽水、放水—鱼塘淤泥挖除—片石回填—碾压—铺设砂砾过渡垫层

3.1测量放线：根据施工图纸，在鱼塘两边，将路基道路中线、路基坡脚线测量好，并打好标志桩。

3.2设置隔离栅、警示牌：为了确保施工安全，设置隔离带、警示牌。隔离栅采用颜色醒目的警示带设置在作业带两侧，并在隔离带两端设置警示牌。
3.3鱼塘抽水：采用单级离心泵（直径200）对鱼塘进行抽水，将鱼塘

里的水排到路基外农田灌溉水渠内。把单级离心水泵、发电机、配套设施固定好。因鱼塘淤泥又深又粘，为防治将淤泥抽上来，也为了将鱼塘水抽的干净，抽水时须自制一个格栅栏作为集水坑，沉入淤泥层2米深，设置4台水泵，昼夜抽水，将水排出。格栅栏制作如下图；
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单级离心泵进出口用皮管（直径208*5  24米）、DN200闸阀2个连接[image: image2.png][image: image3.png]


。

准备工作完毕，开始进行抽水，将鱼塘水抽干。抽水完成后进行淤泥顶高程测量，绘制断面图和平面图，做好内业资料整理，及时上报。
3.4清淤开挖：清淤采用挖掘机加人工配合由路基南北向一侧顺序进行，把泥彻底清理干净并用封闭的运输车拉至指定的地点丢弃。清淤要将全部淤泥彻底清理干净，直至露出原状土层为止。淤泥清除后，塘底大致平整，不存在大面积凹凸不平现象，并做出2%左右的坡度，以便排水。鱼塘堤岸处挖成宽度>30cm，高度为20cm，向内倾斜的台阶，在清淤处设置积水槽，用水泵进行排除积水，以保持基底干燥。清淤后及时向监理、业主单位报验，并对照清淤前断面位置进行清淤后断面测量，验收合格后进行下一步施工。
3.5抛投片石

抛石料径下大上小，原则上大块的片石抛于塘底。，抛石采用推土机和挖掘机配合进行，方法为进占法。
（1）用自卸车将片石运至抛投现场的鱼塘边缘，直接向鱼塘中倾倒，片石不能采用风化石，尺寸不小于30cm，且不宜大于80cm。先用挖掘机进行分选抛投，即由挖掘机将大粒径的片石均匀分层抛投，然后由推土机将小粒径的片石推平嵌缝，对表面局部有空隙的部位要填塞石屑、中粗砂，[image: image4.png]


捣实。逐层填筑时安排好片石运输路线，专人指挥，按水平分层填筑，先低后高，先中央后两侧卸料。片石每层填筑后，不得有松动颤动现象。

（2）碾压：首先由自重较大的推土机和挖掘机来回走动进行碾压，使片石沉入基本稳定。待作业面展开以后，再用自重18T以上的振动式压路机进行碾压，振动碾压4~5遍，碾压过程中，用人工将片石空隙以小石或石屑填满铺平，直至抛石层顶面平整无明显空隙。
3.6检测

压实度检测采用沉降观测法，以重型振动压路机压实，当压实层顶面稳定、无轮迹，可判为密实状态。检测时，先选择检测点用白灰做出标记，记录初始高程，然后用振动压路机碾压2遍后，观测检测点的高程，如前后两次检测点高程差在3mm以内，则压实度满足要求。
四、天然砂砾填筑找平
　　抛填片石验收合格后，在其顶面按要求埋设沉降观测点，再进行天然砂砾过渡层施工。依照相关规范、规程和要求填筑0.3米厚的天然砂砾，填筑时严格控制材料品质和压实质量。砂垫层采用的砂料，含泥量不大于5%，具有良好的透水性，不含有机质、粘土块和其它有害物质。

砂垫层施工工序：铺砂→洒水→压实→检测。

清基整平后，铺砂用推土机结合平地机摊铺整平，压实厚度按设计要求进行。

五、质量保证措施

1、严格执行现行施工规范、业主、设计、监理颁发的有关规定规范。

2、严格贯彻公司有关质量管理制度，坚持自检、互检与专检制度。

3、加强原材料检测，严格要求进行回填施工。

4、加强测量控制点和水准点的测设和管理，认真复测定期检查并保护好。

5、清除河塘淤泥时必须保证清除到位，清除干净彻底。

6、合理安排施工工期，严禁雨季施工。
六、安全保证措施

1、建立健全安全管理体系是实现安全生产的组织保证，项目经理挂帅，项目部组建安保部，各施工队设专职安全监督员，制定完善的安全管理制度，经常深入现场进行检查，发现问题及时处理，杜绝重大伤亡事故，确保工程顺利进行。

2、认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，严格执行安全操作规程，制定安全检查生产规章制度。教育全体施工人员做好自身防护，安全自保工作，设专职安全员巡回检查，切实做好安全施工。

3、对所有施工人员进行安全、环境保护教育，贯彻各项安全管理制度，进行安全培训，进场必须带安全帽，围堰时穿救生衣。

4、建设工程临时用电按照三相五线制，实行两级漏电保护的规定。合理布置临时用电系统，配电箱必须符合部颁标准的规定。各种电器闸箱要经常检查保持完好，发现隐患及时处理。临时用电系统的配电箱必须设置围挡，并配以明显的安全警示标志。

5、定期对施工机械维修保养，关键设备需在有关部门的安全检查合格后，才能投入使用。

6、本标段作业工种、作业机械种类较多。专业工种经培训考核合格后持证上岗，使用、操作各种机械（机具）时，必须严格按照本机械的安全操作规程。

7、机械操作人员应经过培训，了解机械设备的构造、性能和用途，掌握有关使用、维修、保养的安全技术知识。电路故障必须由专业电工排除。
8、专人指挥配合机械施工，机械回旋半径内不得站人，各工序施工前必须进行安全技术交底方可施工。
9、沿线清淤开挖的鱼塘周围做好防护，并悬挂彩旗、警示标语。

七、文明施工和环保措施

1、本工程成立文明施工及交通管理专职小组，由项目经理直接领导，设专人负责文明施工宣传及管理工作，并同沿线单位和居民搞好协作。既要方便沿线居民生活，又要保证为工程顺利施工创造良好环境条件。

2、施工车辆出场前进行清洗，防止将泥土带入社会道路，并设专人负责对施工车辆进行苫盖，清扫，

3、干燥季节施工便道，要定时洒水，现场配置洒水车，以减少粉尘污染。加强对车辆、机械的检查保养，杜绝滴漏现象，减少油污对四周环境的污染。

4、对于清除的淤泥和其他建筑垃圾，要运至指定地点进行存放，集中处理，不得到处乱扔。

5、施工中采取一切可靠合理措施，保护施工现场内外的环境，避免由于施工机械操作等引起的粉尘、有害气体、噪声等对环境的污染。
6、采取可靠措施，保证原有交通的正常通行和维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通讯管线的正常使用。
施工组织机构框图


安全保证体系框图




















质量管理保证体系框图



环境保护体系框图

施工准备阶段





安质部：     安全质量检查





物资部：    材料、设备采购





计划部：    计划、预算、合同管理





试验室：     试验检测





施技部：  施工技术       测量





质量管理领导小组：





经理： 


总工： 








组织保证





对存在的缺陷、病害或其它不合格之处进行修补、重建





工程竣工文件的编制、竣工质量自检





工程交工验收、业主签发交工证书





分部工程质量控制





分项工程质量控制





中间产品质量控制





工序交接质量控制





工程质量自检控制





施工工艺质量控制





施工技术、质量保证措施交底





缺陷


责任期





竣工


阶段





制度保证





工作保证





质量保证体系





施工


阶段





安 全 奖 惩 兑 现 制 度





总目标：安 全 生 产 无 事 故





安全日志挂牌





单 位 工 程 安 全


负  责  人  制





各 级 人 员 安 生 产


岗 位 责 任 制





安 全 生 产 群 管 网





各 项 安 全


管 理 制 度





“三  不 放  过” 的分 级 事 故 调 查 处 理





安全生产“三检测”





新 操 作 项 目 重


点 工 程 安 全 教 育





特 殊 工 程 的


安  全  措  施


安全合格证





重点部位安检制





班前安全活动





每周安全活动日





安全技术措施





百 日 安 全


无 事 故 活 动





职工上岗


安全教育





  五 同 时





   安全生产制度





群众活动





职工安全教育





安全生产管理手段





安全生产监察手段





安全生产领导小组





项目负责人





试验室   





物资部   





安全部   





测量队   





财务部  





计划部   





机械部   





质检部   





工程部   





项目副经理： 





项目总工： 





项目经理： 





路基队队长 





提交工程进度计划，编制实施性组织设计





工程原材料、预制构件、半成品的质量检验





施工机械设备的质量、性能控制





临时工程、施工现场及环境的质量控制





挑选合格的技术人员和技术工人





质量责任制





开工报告审批制





设计文件复核制





测量双检制





工程试验检测制





分阶段技术交底制





隐蔽工程检查签证制





分项工程质量评定制





验工质量签证制





定期与日常质量教育检查制





事故处理报告制





项目经理质量责任制





总工程师质量责任制





质检工程师质量责任制





试验人员质量责任制





测量人员质量责任制





工班班长质量责任制





生产班组长质量责任制





兼职质检员质量责任制





操作工人质量责任制











环境保护目标





环保领导小组





工作体系





教育





责任制





控制目标





检查评比





环保奖惩制





环保责任制





环保法律








安质部





减少粉尘





减少污泥


、


废物、油脂





保护植被


、


野生动植物





具体要求


、


技术措施





政府主管部门检查





建设单位监理检查





项目部检查评比





明确责任奖惩兑现





有关业务部室





各工区负责人





工班长





现场和生活区





明确项目





采取措施





消除隐患





提高环保意识掌握环保要求





实现环保指标，符合国家和湖北省环保要求，符合建设单位环保要求。





控制措施





行政措施
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