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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	技术交底记录
	编   号
	001

	工 程 名 称
	房山区良乡组团北部地区积水治理工程第一标段

渔儿沟沟道治理工程

	部 位 名 称
	渔儿沟污水管线沟槽0+000.000-0+300.000
	单元（工序）名称
	沟槽清淤

	施 工 单 位
	北京泽通水务建设有限公司
	交  底 日  期
	2017年08 月06日

	交底提要：

一、施工准备
1、现场准备

1.1、测量准备：开工前进行固定线路，包括导线、中线的复测，水准点的复测与增设，横断面的测量与绘制。并进行记录与整理，送交监理工程师核查。
1.2、调查及试验：施工前对施工范围内的地质、水文、障碍物、文物古迹及现有管线情况进行详细调查。
1.3、场地清理：在施工现场工作界限内，保护所有规定保留的植物及结构。对施工范围内的建筑废弃物、腐植土进行清除运弃。
1.4、合理布置现场沟槽排水措施，将施工现场的河水安全、合理围堰导流。
1.5、确定修建施工临时便道，以便机械进场及淤积沙石外运和材料进场。

1.6、确定施工用水、用电线路。
1.7、建好施工现场安全围护设施，确保施工环境。
1.8、设计、制作、安装各种施工标牌、警示牌，建立健全各项规章制度和施工管理制度。

2、技术准备
2.1、制定技术措施，组织技术交底，编制人员、材料、机械设备需用量计划。

2.2、配合现场施工，解决施工中遇到的技术问题，制定出先进施工技术方案。
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二、施工工艺
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三、施工方法

1、沟槽导流围堰

1.1、施工方法：每一分段施工长度初拟为50～100米左右，围堰采用槽钢固定复合板和薄膜围堰，迎水面采用堆石压脚，围堰高度应比正常高水位高出0.5～1.0米。

1.2、施工程序及顺序：

2、抽水

根据施工时沟道水流量配备足够的污水泵和泥浆泵日夜不停地抽水，保证围堰段内场地不积水。



	技 术 负 责 人
	交 底 人
	接 受 交 底 人

	
	
	


	技术交底记录
	编   号
	001

	工 程 名 称
	房山区良乡组团北部地区积水治理工程第一标段

渔儿沟沟道治理工程

	部 位 名 称
	渔儿沟污水管线沟槽0+000.000-0+300.000
	单元（工序）名称
	沟槽清淤

	施 工 单 位
	北京泽通水务建设有限公司
	交  底 日  期
	2017年08 月06日

	交底提要：

3、清理

围堰内水抽干后，淤泥、渣土（含垃圾、石块）采用人工清理并转运至卸土点临时堆放，清除的淤泥直接用贮罐车等及时运到附近的淤泥专用受纳场，渣土（含垃圾、石块）利用渣土车外运至卸土点堆放，对于局部工作场地允许的地方直接用反铲挖掘机挖沟底淤泥和渣土，渣土车装运至卸土点。每一分段的沟底清理后，须经业主和监理测量验收合格后方可进入下一分段的施工。

4、环境保护与市容卫生

施工中做好日常清洁工作，淤泥按指定地点弃放，不污染堆泥场的环境，运输渣土过程中，采取有效的措施，防止出现“滴、洒、漏”现象。

四、雨季施工措施

1、因受施工环境影响，特制定雨季防汛范围：施工区域、周边居民居住区、与之有关的社会道路及周边单位。
2、与气象部门取得联系，设专人收听天气预报，并做好详细记录，了解中、短期的天气情况和天气变化，以指导施工。
3、施工进入汛期前，对全线施工现场地形地势进行勘测，调查现场排水设施，制定汛期排水措施。
4、对现有排水设施进行清理，达到防汛要求。


	技 术 负 责 人
	交 底 人
	接 受 交 底 人

	
	
	


	技术交底记录
	编   号
	001

	工 程 名 称
	房山区良乡组团北部地区积水治理工程第一标段

渔儿沟沟道治理工程

	部 位 名 称
	渔儿沟污水管线沟槽0+000.000-0+300.000
	单元（工序）名称
	沟槽清淤

	施 工 单 位
	北京泽通水务建设有限公司
	交  底 日  期
	2017年08 月06日

	交底提要：

5、雨季期间施工要尽量缩短每一工作段的长度，调配计划集中人力，分段突击，做到当日计划进度当日完成。
6、每天对围堰进行检查，在暴雨来临前考虑加固措施。
7、挖槽时应在槽边设护挡，防止雨水进入沟槽，机械挖槽时槽底予留20cm进行人工清槽。土槽边坡应铲平拍实，避免雨水冲刷，挖槽后应随即进行下道工序的施工。在槽底内侧挖排水沟并设集水坑，将汇集的雨水排到槽外。
8、储备足量水泵，以备围堰内抽水。
9、对现场排水设施要经常定期进行检查清理，防止堵塞。
10、成立雨季防汛小分队，并有专人指挥，随时进行排险。
11、现场存放材料应码放在高处，或开挖排水沟输导积水。
12、水泥等易受潮材料，必须有防雨防潮棚护。

五、质量保证措施
1、在每道工序施工前，施工员依据施工图纸、施工方案对有关施工组进行技术、质量、书面交底，交底内容包括：操作方法、操作要点及质量标准等。清淤采用人工开挖，施工前做好定位和高程测量，按每20～50m一个断面设置施工控制桩点，清淤底高程不能低于挡墙墙趾顶高程，清淤断面按设计图纸控制。
2、严格执行自检制度，检测人员及时对已完工作面进行检测，避免出现重复施工现象。
3、施工完成并经自检合格后方可向监理工程师及有关上级部门报检、交接
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六、安全文明施工措施

1、清淤时不得破坏挡墙及其基础,对现状跨沟桥段清淤时，应严禁破坏破坏到桥的结构。
2、清淤时不能破坏岸上设施及建筑物。
3、重车进场要注意道路的承受力。
4、对清出来的淤泥应及时运走，运到业主指定弃土场,同时须进行药物消毒等处理。
5、 运输前应检查车辆有无破损，对每辆运土车须打扫车轮、车厢干净后方可放行。运输中应防止淤泥漏流，造成环境破坏。对含水率较高的淤泥，在运输过程中应选用密封性好的运输工具进行运输，以免淤泥在沿途运输时造成环境影响。
6、淤泥的运输道路应利用现沟堤道路及附近路网，合理安排运输路线以及运输时间，以减少对运输路线周边环境的影响。
7、沟道中如有大块物件（大树枝、铁件等），应进行清理，以防伤人。淤泥的运输道路应结合现沟堤道路及附近路网，运输前应检查车辆有无破损，运输中应防止淤泥漏流，造成环境破坏。  

8、清淤过程中应密切观测挡墙的稳定情况，如有变形，施工人员应立即撤离。
9、下沟道清淤人员应佩戴好安全帽等安全防护用品，注意人身安全。
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10、各种施工、操作人员须经安全培训，不得无证上岗，各种作业人员应配带相应的安全防护用具和劳保用品。严禁操作人员违章作业，管理人员违章指挥。
    11、现场照明设施齐全，配置合理，经常检修。
12、施工现场在施工区域范围内进行围挡，要求围挡直顺、整齐，外观符合要求。在临时进出门处设置专职人员进行看护，与施工无关人员禁止入内。

13、严格按照施工平面图布置现场，做到道路畅通。

14、合理安排工序和作业时间，尽量控制因施工对左邻右舍休息时间内造成影响。

15、严格遵守社会公德和职业道德，妥善处理好施工现场和周边公共关系，争取相关单位和群众谅解。

16、施工期间应遵守各项规定，积极与相关单位和部门合作，共同搞好施工期间的安全文明施工工作。
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插打钢管








测量放线








施工准备
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河道清淤
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围堰内抽水











更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

