[image: image3.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

阳澄湖生态休闲公园内部道路工程
河

塘

筑

坝

清

淤

专

项

施

工

方

案

编制人：                 
审核人：                 

审批人：                 

编制日期：2014年7月5日
目  录

1、 工程概况

2、 编制依据

3、 施工作业安排

4、 施工顺序

5、 人员设备的配置

6、 施工方法及作用

7、 质量保证措施

8、 安全保证措施

9、 文明施工与环境保护

河塘筑坝清淤施工方案

一、工程概况

东西向机动车道西起阳澄湖大道与缤特力路交叉口，东至若航机场大门南侧（AK0+000~AK2+584.466），全长约2584米，道路宽度6米，新建桥梁1座，桥梁跨径6+8+6；

二、编制依据

(国家、行业及江苏省颁发的施工及验收规范、工程质量检验评定标准及相 

  关法规等；

(JTG F10-2006  《公路路基施工技术规范》

(JT E40-2007   《公路土工试验规程》

(CJJ1-2008     《城镇道路工程施工与质量验收规范》

(公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》和程序文件；

(本工程的现场条件、施工特点及类似工程的施工经验；
三、施工作业安排

根据工程特点，施工前必须进行土石方围堰施工。抽水后清淤进行路基施工。

1、技术准备工作：施工前，组织项目班组进行现场勘察，了解场地环境、地质及水下情况，以便制订专项施工方案。

2、人员、机械落实：进场前租用施工专用机械，组织劳动力有序进场。

3、施工计划工期：自进场起15日历天完成施工任务。

四、施工顺序

工艺流程：现场勘察→清除施工范围内绿化及障碍物→测量放线→制定合理施工方案→围堰施工（进占法填土施工）→抽水、清淤→河塘回填→道路路基→挖除围堰。
五、人员设备的配置

1、人员定位

	序号
	岗  位
	定员
	主 要 职 责

	1
	技术负责
	1
	技术施工质量管理的直接负责人

	2
	技术人员
	1
	协助技术负责作技术工作，收集汇总技术资料。

	3
	施工员
	1
	负责施工生产管理等有关工作，定质量保证的重要管理人。

	4
	质检员
	1
	负责各项目质量检查督促工作。

	5
	测量员
	2
	负责整个工程测量工作。

	6
	安全员
	1
	负责安全、监督劳动保护，建立文明施工。

	7
	材料员
	1
	做好材料供应、计划和消耗统计工作，对进场材料进行把关验收。

	8
	电工机修
	1
	负责设备的维修、保养。


2、主要机械设备

	名称
	数量
	
	名称
	数量

	16kw发电机
	1台
	
	3Y18光轮压机
	1台

	Ф100水泵
	2台
	
	YZ18t以上振动压路机
	1台

	1m3挖机
	3台
	
	洒水车
	1台

	140型推土机
	1台
	
	运输车
	5台

	泥浆泵
	1台
	
	
	


六、施工方法及作用

一、筑坝围堰的作用

主要作用是截流、挡水，为建造东西向机动车道A线工程创造施工条件。严防涌水，避免堰堤坍塌是围堰成败的关键，为此， 特作如下要求： 

1、堰堤及其位置符合设计规定，严格按照设计要求实施，以利于排、降水。

2、为保证围堰的质量和稳定性、有效抵抗河水的压力，堰堤应筑成向迎水面拱的弧形，拱起高度为河宽的10％，并不小于2 米。本工程土石方围堰堰顶款至少3.0 米宽。在堰体迎水面满铺一层土工布,并铺往河床一侧不少于2 米，上下层土工布搭接长度为1 米，其余接头搭接为0.5 米，最后在土工布上覆盖一层编制袋装土。

3、填筑堰堤的材料应以土料（粘土为主）为主。当堰堤填到一定宽度后，应采用挖机对围堰拍实、修坡。在迎水面一侧填筑厚度为0.5～1.0 米的一层粘土层，以利阻水、减少渗水、漏水。填筑可从两边向中间进行。

4、围堰完成后，应立即将堰内水排干和清除河底的淤泥，排水根据现场实际情况分期排水，严禁一次排水。
二、筑坝围堰施工
1）围堰形式选择原则：
围堰要求安全可靠、能满足稳定、抗渗及抗冲要求；结构要求简单，施工方便，宜于拆除并能充分利用现场材料及开挖土方，同时能满足工期要求。
根据上述原则及实地情况本工程拟采用土围堰作东西向机动车道A线的临时挡水建筑物。
土围堰适用原则：土围堰适用于水深在2m以内，流速小于0.3m/s，冲刷作用很小，且河床为渗水性较小的土。土围堰宜使用黏性土填筑，围堰断面应根据使用的土质、渗水程度及围堰本身在水压力作用下的稳定性而定。堰顶宽度不应小于1.5m，外侧坡度不陡于1：2，内侧坡度不陡于1：1。填土出水面后应分层夯实。

2）、设计标准
根据苏州市设计洪水标准，土石围堰设计洪水标准为2013年8月10日至次年2014年3月10日的五年一遇洪水。土围堰使用年限小于一个施工年度，堰高大于5米，小于7米。根据《水利水电工程施工施工组织设计规范》（SL303-2004）施工标准规范确定本工程土石围堰级别为Ⅴ级。
3 ）、围堰结构设计
（1）堰顶高程
土石围堰堰顶高程按挡水标准为8月至次年3月份五年一遇洪水区间设计，考虑堰顶安全超高0.5米，堰顶高程取2.0米。
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（2）堰顶宽度及构造
堰顶宽度满足防汛抢险要求，土石围堰堰顶宽度设为3米，面层填铺50cm碎石压平。
4）施工方法

（1）、测量定位：根据现场位置，定出相应的围堰具体位置。

（2）、土方填筑：由土方运输车辆把土运到河塘边，用挖掘机配合推土机把土推至围堰位置，填筑一段向前推进一段。填筑过程中用挖掘机对土适当进行夯实。

（3）、围堰内抽水：围堰内抽水应适当缓慢进行，同时加强围堰的观测，并及时采取措施，填土若发生沉浮，必须及时补充。

（4）、维护与管理：围堰成型后，应派人不间断地进行检查，发现问题及时处理。

（5）、围堰拆除：用挖掘机将围堰填筑物挖除。

三、河塘清淤施工

1）、清淤准备；

在各项工序施工前进行技术方案编制和交底，提交监理工程师确认。

⑴、了解河塘清淤的长度、宽度、深度及工程量，弃方堆放场地，掌握淤泥的界定标准。清淤前应设法探明淤泥厚度，估算淤泥量。对于施工图中未标明的河塘（含暗塘），应在处理前先探明，上报监理组，由监理组通知项目工程师，会同设计代表现场确认。

⑵、根据河塘具体情况，经过施工调查采用挖掘机配合泥浆泵进行清淤，即将泥浆泵机械置于浮筒上，利用浮筒载着泥浆泵在泥面上进行清淤施工。

⑶、根据工程特点，施工前必须进行河道围堰施工。抽水后清淤进行回填，并压实整平，再进行后续工序施工。

⑷、河塘清淤必须界定土质，应将腐殖质土彻底清除干净。

⑸、项目部人员应在清淤前详细测绘平、纵、横断面图，以确定淤前高程。

2）、清淤施工；

⑴、进行河塘抽水工作，由于抽水工程量大，需要合理组织，避免出现河塘水倒流泡坏换填河塘的情况。

⑵、施工顺序按照顺河塘流水方向，自上而下施工，具体施工步骤如下：

①、首先将浮筒放入河塘中，连接为整体后将其固定在河岸边沿。再将泥浆泵上至浮筒上，边接好电源线及排泥管线，将排泥管铺设至指定的清淤物堆积塘内。

②、河道清淤按照自上游至下游的顺序施工。

③、泥浆泵浮筒清淤施工时，在河道两岸设置多处卷扬机，对泥浆泵清淤设备进行施工过程中的移动。

④、首先对河塘淤泥高的地方清理。施工时泥浆泵一次将河道内的淤泥吹至指定堆积塘内，同时指定堆积塘的高度比清淤范围内的平面高出6m左右。

⑤、清淤过程中由于河塘底标高无法清楚的检测到，故需准备探杆一套，在一定区域内清淤完成后，检测人员立即用探杆检测清淤深度，避免出现漏挖或开挖深度不够的区域。

⑥、施工机械及劳动力配备

⑶、河塘均需由项目部测量人员测量其清淤前、后标高，并绘制相对应的平面图和断面图，由监理复核，必要时由业主指定的测量中心派专人进行复测。其中，河塘平面图需标明几何尺寸及其与路基的相对位置；河塘断面图要测出各测点清淤前后的高程，绘制出河塘清淤断面图，并利用河塘清淤数量计算表计算出该塘的清淤量，由监理签认后作为质保资料及设计变更的依据。

⑷、清淤时，原则上不得超过设计深度，如果清至设计深度后存在不良土质，必须由现场监理、设计代表会同业主代表通过现场观察及试验作出判别，确属淤泥的再往下清。

⑸、淤泥堆放问题：

①、流塑性较大的淤泥，挖出后及时清运至施工区域以外堆放，晒干后，集中运至弃土场。

②、流塑性较小的淤泥，由自卸车直接运至弃土场。

③、对集中的淤泥质等不可利用土方进行弃置处理，由现场监理进行签证

⑹、清淤必须彻底，清淤后对塘底进行晾晒。当地面自然横坡或纵坡陡于1：5时，填筑前需要在原地面坡面上、接头处开挖台阶。台阶宽度不小于2m，外边缘总体坡度不大于1：3，台阶顶一般作成2%~4%的内倾斜坡。台阶立面要求机械开挖时预留10cm，用人工修整。应注意台阶必须顺直，确保边角碾压到位。台阶坡面向老路堤倾斜，坡比控制在3％，以利于接缝处压实。台阶自下而上随填土进度逐层开挖，暴露台阶时间一般不超过3～4天完成最后一层填土。

⑺、清淤前后的现场影像资料，内业资料应及时整理，完善，上报监理组

⑻、施工工艺流程：
河塘清淤施工工艺流程图
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七、质量保证措施

质量保证体系











1、建立质量保证检体系，细化工作到人，保证各个工序的责任人一一对应。

2、明确质量目标，严格执行质检程序。

积极响应业主号召，创优良工程，认真组织施工人员和质检人员学习业主提供的技术规范，明确全优工程的各项要求。按行之有效的质检程序监控施工过程中每道工序的质量，上一道工序不验收，下一道工序不准施工。

3、提高、强化全体施工人员的质量思想意识。使职工牢固树立“质量第一，用户至上，信誉第一”的思想。

4、加强人员组织和机械投入，配备足够的管理和施工人员，以利于工程质量的管理和控制。

5、具体保证措施如下：
5.1测量工作

⑴对所有测量仪器，先标定再使用，施工过程超过标定时间的需重新标定。测量仪器使用过程中如发现有误差，效验纠正至满足要求后再使用。对设计单位交付的测量资料先复核再使用，如果发现问题及时向监理工程师汇报，并会同设计单位补测。

⑵定期对水准、导线控制点复核，复核结果报监理工程师认可。各工序开工前，应校核所有的测量点。加密的控制点需经监理工程师批准后再使用。

5.2试验工作

⑴所有用于该项目的试验仪器均先标定再使用。

⑵对原材料按规范要求做好检测工作，保证项目施工使用合格材料，不合格的材料坚决清退出场。

⑶加强施工过程试验检测工作，每道施工工序均按规范要求的频率自检，合格后报监理工程师抽检，监理工程师批准后再进入下一道工序施工。

⑷做好试验资料并分类归档保存，为工程的质量控制提供可靠的依据。

八、安全保证措施

安全施工保证体系











⑴、安全目标

①杜绝重伤、死亡事故，轻伤率控制在0.5‰以内。

②无汽车、装载机等行车事故。

③无机械设备大事故。

④无等级火警事故。

⑵、安全生产方针
①认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策，严格执行部颁有关施工规范和安全技术规则，对施工人员进行岗前安全教育培训，牢固树立“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的思想意识。

②建立健全安全保证体系，领导挂帅，全员参加，使安全工作制度化、经常化，并贯穿施工全过程。该体系以项目经理为安全生产的第一责任人。经理部成立安全生产委员会，作业队设专职安全员，工班设兼职安全员。

③制定实现安全目标和保障目标的规章制度。

④加强现场管理，搞好文明施工，建立良好的安全施工环境。

⑶、施工安全保障体系
为了确保安全生产目标的实现，必须建立健全安全保障体系，制定完善的保证措施。领导挂帅，全员参加，使安全工作制度化、经常化，贯穿施工全过程。项目经理为安全生产的第一责任人，施工经理直接管安全。经理部成立安全生产委员会，施工队设专门的安全员，工班设兼职安全员。

⑷、综合保证措施
①建立以岗位责任制为中心的安全生产逐级负责制，制度明确，责任到人，奖罚分明。

②施工人员按比例配备足够的专职安全员，驻地管理人员一律佩证上岗，安全员佩证为红色，以示醒目。

③在编制施工计划的同时，编制详细的安全操作规程、细则、制度及切实可行的安全技术措施，分发至工班，组织逐条落实。搞好“五同时”（即在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作）和“三级安全教育”。

④每一工序开始前，做出详细的施工方案和实施措施，报经监理工程师审批后，及时做好施工技术及安全技术交底，并在施工过程中督促检查，严格坚持特殊工种持证上岗。

⑤进行定期和不定期的安全检查，及时发现和解决不安全的事故隐患，杜绝违章作业和违章指挥现象，同时加大安全教育及宣传力度，对重点作业场所、危险区、主要通道设“五牌一图”，即：工程告示牌、安全生产记录牌、防火须知牌、安全无重大事故记录牌、工地主要管理人员铭牌、施工总平面图。

⑥坚持每周一安全活动日的安全学习制度。严格执行交接班制度，坚持工前讲安全、工中检查安全、工后评比安全的“三工制”活动。

⑦开工前期制定各项安全制度及防护措施

a各类机电设备操作规程及各项安全作业规章制度。

b 用电安全须知及电力架设、养护作业制度。

c 风、水管路安设及养护制度。

d 有关乘坐车辆的安全专项规定。

e 防雷电、防洪、防火的安全专项规定。

⑧针对重点工程项目及关键工序，编制专项安全措施和专项技术交底，并设专人进行安全监督与落实。

⑸、安全保证体系

①施工现场的布置符合防火、防爆、防洪、防雷电等安全规定及文明施工的要求。施工现场的生产、生活办公用房、仓库、材料堆放场、停车场、修理场应按批准的总平面布置图进行布置。

②现场道路平整、坚实、保持畅通，危险地点悬挂安全标志，符合安全规定的标牌，施工现场设置大幅安全宣传标语。

③现场的生产、生活区设足够的消防水源和消防设施网点，消防器有专人管理，不乱拿乱放，每作业队组成一个由15～20人的义务消防队，进行消防教育。所有施工人员熟悉并掌握消防设备的性能和使用方法。

④各类房屋、库棚、料场等安全消防距离符合有关规定，现场的易燃杂物随时清理，严禁在有火种的场所或其近旁堆放易燃物品。

⑤施工中如发现危及地面建筑物或有危险品时立即停止施工，待处理完毕后方可施工。

⑥施工现场设立安全标志。危险地区必须悬挂“危险”或“禁止通行”、“严禁烟火”等标志，夜间设红灯警示。

⑹、施工机械的安全保证措施
①各种机械操作人员和车辆驾驶员必须取得操作合格证，不准将机械设备交给无本机械操作证的人员操作，对机械操作人员要建立档案，专人管理。

②操作人员必须按照机械说明规定，严格执行工作前的检查制度和工作中注意观察、工作后的检查保养制度。

③保持机械操作室整洁，严禁存放易燃易爆物品。不酒后操作机械，机械不带病运转、超负荷运转。

④定期组织机电设备以及车辆安全大检查。对每次检查中查出的安全问题按照“三不放过”原则进行调查处理，制定防范措施，防止机械事故的发生。
九、文明施工方案
⑴、在施工生产和生活活动中，加强对施工人员的文明行为教育，作到管理程序化，作业标准化。

⑵、建立以项目经理为首的文明施工组织机构。健全各项文明施工的管理制度。结合本工程实际情况，在各级负责人中明确分工，落实文明施工现场责任区，制定相关规章制度，确保文明施工现场管理有章可循。

⑶、科学、合理地组织施工生产，保证现场施工紧张而有秩序地进行。

⑷、加强各施工队伍之间的密切配合，减小不协调和矛盾的产生。

⑸、加强现场施工管理，减少对周围环境的影响。

十、文明施工措施

⑴、在施工过程中协调好与当地居民、当地政府的关系。
⑵、加强对施工人员的文明施工宣传，加强教育，统一思想，使广大干部职工认识到文明施工是企业形象、队伍素质的反映，是安全生产的保证。增强现场管理和全体员工文明施工的自觉性。

⑶、健全各项文明施工的管理制度，如岗位责任制、经济责任制、奖罚制度、会议制度、专业管理制度、检查制度、资料管理制度等。

⑷、明确各级领导及有关职能部门和个人的文明施工的责任和义务，从思想上、行动上、管理上、计划上和技术上重视起来，切实提高现场文明施工的质量和水平。

⑸、在现场施工过程中，施工人员的生产管理符合施工技术规范和施工程序要求，不违章指挥，不蛮干。对不服从统一指挥和管理的行为，按处罚条例严格执行。

⑹、认真开展“5S”活动，对施工现场不断地进行整理、整顿、清扫、清洁和保养，有效地实现文明施工。

⑺、按照工程特点，加强现场文明施工的综合管理，减少现场施工对周围环境的干扰和影响。

⑻、加强检查监督，从严要求，持之以恒，使文明施工现场管理真正抓出成效。项目经理组织对文明施工现场实行定期和不定期检查，每月组织一次专项检查，对照评分，严格奖惩，交流经验，查纠不足。

⑼、合理布置场地。各项临时设施必须符合规定标准，做到场地整洁、道路平顺、排水畅通、标志醒目、生产环境达到标准作业要求。
⑽、现场工程概况、施工组织网络牌、安全记录牌、防火须知牌、事故记录牌和施工总平面图要设置齐全，规格统一，内容完善，位置醒目。

⑾、及时调整设备、机具和材料的位置，保证摆放整齐，保持工作面宽敞，提供良好的工作环境。施工现场坚持工完料清，垃圾杂物集中堆放，及时处理。施工废水严禁乱排，必须严格按照当地环保规定和招标、设计文件要求经处理达标后排放。

⑿、路基弃碴不得随意弃置，必须运至指定的弃碴场，运碴途中不落石掉碴，污染道路。

⒀、按照业主及主管部门的指示要求，认真听取驻地监理工程师的意见，协调好各方关系，严格按规范施工，搞好安全生产和文明施工，争创安全文明样板工地。
十一、环境保护　

⑴、施工环境保持措施

①建立文明施工环保、水土保持和文明施工管理体系，完善管理制度。

②项目部成立施工环保、水土保持领导小组，指定一名副经理主抓施工环保、水土和文明施工工作，结合现场实际情况制定施工环保、水土保持和文明施工管理细则，上报业主及监理工程师同意后实施。

③制定施工环保、水土保持、文明施工、施工现场管理、施工秩序管理、施工安全管理细则，并认真落实，将施工环保、水土保持和文明施工与各作业班组和管理人员资金分别挂钩。项目经理部每十日执行一次施工环保、水土保持和文明施工检查，发现问题及时整改。

④施工期间保护环境，保护绿化，保护好已成建筑物、路面、不损坏、不污染，完成时彻底清场，恢复原有道路、设施并将工地及周围环境清理整洁，做到工完、料清、场地洁净，达到一次顺利交付。

⑵、污染防止措施

①弃土堆、施工弃碴按业主或监理员和工程师指定位置放弃，严禁倒入水库、河道，农田，防止造成污染。

②路基排水系统要尽早完成，边坡尽早防护，减轻水土流失。

③临时工程的土石方运输通过正式公路时，汽车要加高车厢挡板，在公路上和居民区周围不掉碴、无扬尘。规划区弃土也要平整，加设防护设施。

④各种施工、生活污水、污油、化工废料不得随意排放，必须按经处理后再排放。

⑤各住地、工点、设垃圾贮运站，生活垃圾集中收集后，与当地环保部门协商处理。

⑥所有因施工需要而修建的临时设施，必须在签发交工证书后，要及时清除，运出设备和剩余材料，并保持现场和施工场地整洁，达到监理工程师满意的状况。

⑶、噪音控制措施

①合理分布动力机械工作场所，尽量避免同处运行转多的运力机械设备。

②对空压机、发电机等噪音超标的机械设备，采用装消音器来降低噪音。施工期间尽量避免夜间作业，影响当地群众休息。

⑷、减少粉尘措施

作业场地及运输车辆应及时清扫、冲洗，保证场地及车辆的清洁。严禁在场地内燃烧各种垃圾废弃物。

⑸、水土保持措施

①永久用地按设计要求，及时进行绿化、浆砌片石等防护工程，防止冲刷和水土流失。所有借、弃土场做好排水和绿化等。

②其它永久用地范围内的裸露地表都用植被覆盖进行绿化。

③施工垃圾严禁倾泻于河塘，挤占河道中其它排灌、排水设施，以防止洪水、泥石流等灾害发生。
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