
上海华漕镇南落潮水体水质净化与生态修复工程设计工程
河道清淤工程专项
施工方案

二Ο一五年七月七日
河道清淤施工方案

一、工程概况

本工程为上海华漕镇南落潮水体水质净化与生态修复工程设计工程，本施工方案主要针对河道的清淤工程及河床施工，清淤河道平均宽度12米，总长约820米，淤泥量约6500 m3。

第一章  编制依据

1、相关文件
1.1上海华漕镇南落潮水体水质净化与生态修复工程施工招标文件

1.2上海华漕镇南落潮水体水质净化与生态修复工程施工图纸

1.3国家现行的施工规范及上海市有关标准、法律、法规、 规范等文件；

1.4现场及周围环境实地踏勘；

1.5我公司颁发的有关建筑施工规程、安全、消防、质量等文件

1.6我公司ISO9002质量手册、程序文件和施工作业指导书，及有关施工质量、安全生产、技术管理、文明施工等文件。

2、相关规范

2.1《地下工程防水技术规范》
（GBJ108-87）

2.2《工程测量规范》
（ GBJ50026-93）

2.3《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-92）

2.4《混凝土强度检验评定标准》
（GBJ107-87）

2.5《建筑工程质量检验评定标准》
（GBJ301-88）

2.6《砌体工程施工及验收规范》
（GB50203-98）

2.7《现场临时用电安全技术规范》
（JGJ46-88）

2.8《建筑机械使用安全技术规程》
（JGJ33-86）

2.9《建筑施工安全检查标准》
（JGJ59-99）

2.10最新公布的各种有关文件规定
二、工期目标

河道清淤工程施工工期为   天，初拟   年  月  日开始，  年  月日完工。

三、主要施工方法

1 、据我方现场考察，因无法将河道里面的水一次性排出，所以决定采用分段排水施工，约200米左右为一个排水施工段，采用土袋围堰，围堰的具体施工方法如下：

1、进行现场勘察，查看现场水文地质情况，另外选择好围堰用取土场地、准备好编织袋及其他有关工具、材料。

2、根据现场实际情况确定放坡程度及留出工作面，并测定出围堰位置。受静水总压力及受力中心的影响，结合经济适用的设计原则， 一条围堰的中心部位常采用圆弧形。以减少水的侧压力，据多年施工实践来看，该处往往成为整个围堰工程安全的关键。

3、编织袋装土为袋容量的75%左右，并用麻绳或绑扎丝缝好袋口。土袋投放前尽可能清除堰底河床上的块石、树根、杂草等，以减少渗漏；投放土袋时不宜采用抛投，应采用顺坡滑溜的方式，并要求上下层互相错缝，且尽可能堆码整齐，以增强围堰的整体稳固性。在水中投放编织袋，可用一对带钩子的杆子钩送就位。外侧丝袋可装小卵石或粗石子以避免流水冲刷。编织袋应顺波送入水中，以免离析，造成渗漏。为了增强土袋抗水流冲刷，防止土袋随水流滑移，必要时可在土袋外侧间隔400mm左右打入几根松木桩或预埋好用于加固土袋的拉结铁丝网或钢筋等拉结件。堰堤的宽度、坡度应视水的深度和流速而定，一般堰顶宽度要保持在1.5米的宽度，堰堤外侧放坡1:0.7。

4、编织袋堆码到一定长度时，要注意及时填筑抗渗性能较好的土（粘土）。在填筑（粘土）时不要直接向水中倒土，而应将土倒在已露出水面的堰头上，避免堰堤坍塌是围堰成败的关键，为此筑土时，应同步进行夯实，以减少渗漏，加强堰堤的强度和稳定性。

5. 护边。筑入土方一出水面，两边须用土袋加固，以防风浪冲刷，同时，视围堰的质保期限，采用相应的口袋。一般用麻袋效果较好，也有采用彩条布防护的做法，但比用麻袋效果差，遇到工期较长时，必须定期进行更新防护。相对而言，采用草袋及蛇皮袋，保质期较短，难以满足项目的施工期要求。

5、待围堰结束后，视水流的流速大小，必要时用防水布将围堰外侧进行整体包封，防水布要保证一定量的搭接长度，以减少渗漏，避免编织袋、筑土被水流冲刷流失。防水布的河床端和堰顶端，要用土袋压牢，以免被流水冲刷走或被风吹跑。

6. 抽水。土方筑出水面2米后，即可安排水泵进行排水。这里需根据总水量及出水量安排动力，同时，需特别注意的是，围堰内排水不可一次性到底，必须阶段性地进行，在水位下降30～50cm左右时停顿一下，以逐步使围堰稳定。同时，在抽水过程中，必须加强观察，一发现异常，必须采取相应的补救措施。

7、加固及保护。抽水结束后，可根据围堰的实际情况进行加高或内、外侧加固，直至成形，考虑到沾天湖风浪的影响，必须加强巡查，千万不可掉以轻心。

为保证围堰结构的稳定性，安全性，围堰结束后应派专人对堰体随时进行观察、测量，发现问题及时采取加固措施。

四、雨季施工措施
针对工程围堰施工正值雨季和围堰作业的特点，本工程应做好基础施工的场地排水方案，防雨、防滑、防雷措施等方面的安排和准备，提前做好安全交底和安全防护工作，并做好经常性的巡视检查。
1、专人收听天气预报，注意天气变化，及时做好防雨措施。

2、所用土、石需用帆布及时覆盖。

3、施工期间，应特别注意在现场配置足够的水泵及各种防水材料。遇雷暴雨时，应及时将积水迅速排除。

4、如遇大雨，原则上应停止施工；如遇中、小雨，必须做好 小心施工。

5、在收工前，应将做好的围堰加以覆盖防雨材料，以防雨水冲涮。

6、在施工期间，底面铺垫油毡，防滑要可靠，四周做好排水沟。

五、本工程清淤采用水力将淤泥冲挖成泥浆，由泥浆泵抽吸集中后经高压浆泵加压泵送至集浆池。因此施工过程中用水量较大，考虑到该过程用水对水质要求不大，我方将利用高压泵抽取水补水进行先期冲挖施工，并开挖1m×0.8m排水沟将集泥池泌水回流利用。这样回流利用结合高压泵补水，工程所需的施工用水就能保证。

功率需求估算：

本工程泥浆冲挖设备运行共6台套，每套需动力37KW（含取水）；高压泥浆泵2套，动力为450KW；施工照明用电共12套，每套用电为1KW；施工排水共6套，每套动力为7.5KW；项目部生活用电为20KW。总用电功率需求为：675KW。

另配250KW柴油发电机组1台，作为备用电源。

（4）、通讯系统

项目经理部安装一台程控电话机，作为对外联络通讯工具。项目经理、项目副经理、项目技术负责及质检负责等主要管理人员均配备手机，方便联络。另外配备4台对讲机，便于指挥调度和管线检查联系。

（2）、集浆池

集浆池是为了将泥浆泵收集抽送来的泥浆进行集中和通过泌水提高泥浆浓度以提高后续高压浆泵的输送功效。拟将集浆池建在河岸北部，不占用堤顶道路，确保交通安全畅通。

工程将开挖回流明沟和垄沟出来的粘土装袋填筑围堰形成集泥池，如不足部分可购进部分黄粘土。

（二）、施工方案的编造原则

以清淤施工为主线，尽量避免交叉作业，尽量减少清淤区周边、输排区沿线居民生产、生活的影响；控制疏挖对周边水域的二次污染；搞好施工人员的劳动保护，防止施工人员发生疫情。

（三）、应对措施

根据本工程的特点与招标设计要求，对照有关施工规范，结合本单位自有施工机械设备和历年来类似工程的施工实践经验，经分析，研究确定本工程的总体施工方法为：以清淤施工为主线贯穿施工的全过程。清淤与建筑垃圾清运工程采取平行流水施工作业。清淤调配轻便、灵活、易组装的NL125—20 型水力冲挖机组6 套和250ZM-85A型接力泵2台进场施工。 

场外输浆管线的铺设以及必要的临建设施建设同时实施，当垃圾清理一段后就可进行清淤。这样可提前设备组装时间，有利于工期的提前。

河道清淤其机泵与管线都布设在河道区域内，不会产生二次污染，对周边居民生产、生活基本没有影响。

外排加压接力泵和外排输浆管线按现场规划位置布设，基本避开了居民密切区与工矿企事业所在地。外排输浆管采用钢质管，不会产生跑、冒、漏、滴，对输送区沿线不会产生二次污染。对沿线居民的行走基本没影响。

建筑垃圾采用挖掘机收集成堆，倒运至河岸坡，用设有封盖的自卸汽车运至垃圾场，不会形成二次污染。

2.清淤及运输  

①根据本工程地理位置及实际情况，河道水深约1.8米。老河底淤泥厚度为50cm~70cm，按照上游至下游的清淤顺序进行施工，挖掘机进入河道把淤泥收集装车，由于淤泥含水量大，运输过程中容易造成道路及周边环境污染，因此淤泥可晾晒后经二次装运运走。采取挖掘机进行开挖及倒运至河岸边，然后挖掘机装至自卸车，经自卸车将淤泥运至昆山花桥镇弃土场，运距35Km。清淤完成以后，接下来施工做法详见施工图纸

③每一段的河底清理后，须经业主测量验收合格后方可进入下一段的施工。

④清淤过程中由于河底标高无法清楚的检测到，故需准备探杆一套，在一定区域内清淤完成后，检测人员立即用探杆检测清淤深度，避免出现开挖深度不够的区域。

⑤本工程淤泥运输将严格按照上海市有关渣土运输的有关规定，选用性能良好、车厢封闭较好、证件齐全的车辆，严格按照指定的线路行驶。做到运输车辆不超载，车厢上部全部用篷布覆盖，避免运输过程中淤泥散落污染市区道路及周边环境。

⑥根据上海市关于防治扬尘的有关规定，为了保证在此次河道清淤外运工作不给周围环境造成影响，我方将在清淤运输过程中作好清扫保洁工作，并由专人负责。各施工段分别配备4名杂工。负责保护沿河已形成的设施，为保证车辆运输不对市区环境造成污染，在淤泥运输的区间段内安排4名清扫人员，随时对车辆散落下来的土块、泥块进行清扫，并安排专人进行巡视、值班、组织路口交通。
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五、 施工总进度计划

1. 工期目标与规划

河道清淤工程施工工期为  天，初拟  年  月  日开工，  年  月日完工。

2. 施工总进度计划

施工进度计划表

	序号
	 横道图

项目名称           
	月
	月

	
	
	22
	25
	28
	03
	06
	09
	12
	15
	18
	21
	24
	27
	30
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	施 工 准 备
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3.施工进度保证措施

（1）建立保证工期组织机构

    项目经理部建立以项目经理任组长，副经理、总工程师任副组长，各部门负责人、施工队队长为组员的施工进度领导小组。制定具体职责，推行工期目标责任制，采取有力措施，分阶段进行工期控制，实现分阶段工期目标，从而保证本标段工期总体目标的实现。

   （2）工期目标管理措施

实行工期目标管理，建立岗位责任制，签订包保责任状，明确各级管理人员的职责，完善考核及奖罚制度，实行分工负责制，各职能部门进行目标管理，按其工序分工严格把关，围绕工期制定进度计划、工作计划，每月检查落实情况，每周召开工地例会，及时掌握施工动态，了解各项目进度情况，对未完成进度计划的查明原因，制订改进措施，使工程进度按计划进行。确定工艺标准和施工进度，列入考核指标。

   （3）优化施工方案，措施施工

    根据本工程的施工技术难点和环境特点，关键控制工程，经工艺试验后，精心细化实施性施工组织设计，科学组织施工。运用网络技术，实行动态管理，及时调整各分项工程的进度计划，按工作内容和进度要求适时调整各生产要素，满足工期要求。合理安排工序，紧紧抓住关键工序，正确处理各工序之间的矛盾，做到环环相扣，井然有序。广泛开展“五小”活动，即“小发明、小创造、小革新、小建议、小改进”，充分发挥科技生产力作用，加快施工进度。

   （4）实行目标管理阶段控制措施
    对重点和控制工程，要仔细分析，确立合理的分阶段工期目标，采取得力措施，分阶段进行工期控制，实现分阶段工期目标，从而保证总工期目标实现。

   （5）创造良好的外部环境，保证施工进度措施
    大力协助建设和监理单位做好各项工作，为施工扫清障碍。加强同设计单位、监理单位、地方政府部门的密切联系，为各项工程的顺利开展创造良好的外部施工环境。强化施工调度指挥与协调工作，超前布局谋划，密切监控落实，及时解决问题，避免搁置延误。重点项目和工序，采取垂直管理、横向协调的手段，减少中间环节，提高决策速度和工作效率。

   （6）做好施工保障工作

    协调好与地方政府和群众的关系，把工作做到前面，以减少对群众的干扰，为施工顺利的进行创造条件。细致了解掌握当地水文、天气等方面的信息，制定切实可行的季节施工措施，合理安排施工顺序，落实到位，保证进度。

   （7）施工现场夜间要有足够的照明，并配备1台120KW的发电机以防突然停电，保证夜间施工进度。

   （8）安全与质量管理，这些都将对施工进度产生直接或间接的影响。我们将会对各项措施进行超前安排与跟踪落实，做到统筹规划，忙而有序，进而确保总工期目标的顺利实现。
六、安全保证措施

1、项目部建立施工安全领导小组，项目经理任组长，划分领导机构、明确个人职责，健全安全防护制度。

2、作业时，设专人统一指挥，相互配合，由机械现场调度员统一指挥，配合机械作业人员。各种施工、操作人员须经安全培训，不得无证上岗，各种作业人员应配带相应的安全防护用具和劳保用品。严禁操作人员违章作业，管理人员违章指挥。

3、施工场地要设置交通红灯、交通指示牌及专职疏导人员，以便疏导行人及车辆。施工道口设置明显标语牌，并设专人看守，疏导交通。

4、各种机械要有专人负责维修、保养，并经常对机械的关键部位进行检查，预防机械故障及机械伤害的发生。运输车辆服从指挥，信号要齐全，不得超速，过岔口、遇障碍物时减速鸣笛，制动器齐全，功能良好。

5、施工现场设置专职安全员，对施工人员经常进行安全教育，提高安全意识，每周开一次安全例会。

七、质量保证措施

    1、在每道工序施工前，施工员依据施工图纸、施工方案对有关施工组进行技术、质量、书面交底，交底内容包括：操作方法、操作要点及质量标准等。

    2、严格执行自检制度，检测人员及时对已完工作面进行检测，避免出现重复施工现象。

3、施工完成并经自检合格后方可向监理工程师及有关上级部门报检、交接。

八、环境保护及文明施工措施
  1、严格执行国家有关部委、当地建委关于“文明施工”的有关条例。

  2、建立健全文明施工组织及责任制,对施工的全过程、全方位实行项目经理负责制，管理人员责任制，强化文明施工管理。

  3、由文明施工小队负责现场及道路洒水防尘工作，保证道路有车辆通过时不扬尘且无水洼、泥浆。

  4、租用符合环保要求的运输车辆并与之签订协议：

a.进入现场放慢车速，防止扬尘。

    b.车厢苫盖严密，防止洒落或细小颗粒材料的飞扬。

    c.外租车辆必须接受环保部门及施工单位的检查。

d.禁止车辆带泥上路。

并且严格按照相关部门有关规定要求提供：《道路运输经营许可证》、《城市垃圾（建筑垃圾）准运证》、《上海市大型运输车辆临时通行证》即泥头车“三证”







































































































































































































































































































































































_1349595324.vsd
�

�

�

测量放样�

垃圾清理外弃


清理现场、准备初验�

导流沟开挖�

高压水枪冲挖
泥浆泵抽吸�

高压浆泵抽吸、加压�

集浆池


河道水力冲挖清淤�

导流渠�

集浆池围堰构筑�

铺设管线�

施工准备�

弃泥区围堰构筑�

河底整理�

弃泥区�

管道运输�

围堰整理或拆除�

生
产
、
生
活
、
卫
生
设
施�


