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一、工程概况
工程地点、名称、建设、设计、监理、施工单位及工期

项目名称：从化市江埔街大江路公共租赁住房工程

建设单位：从化市住房保障领导小组办公室；

设计单位：广东省建筑设计研究院；

监理单位：广东省建筑工程监理有限公司；

施工单位：广州市房屋开发建设有限公司；

从化市江埔街大江路公共租赁住房工程共两栋,其中1#楼为地上14层，2#楼地上为16层，地下为2层（局部为1层），1#楼高为42.15m, ，2#楼高为48m.。上部结构为现浇钢筋混凝土剪力墙结构，地下部分为现浇钢混凝土框架-剪力墙结构，总建筑面积为25774.8㎡，其中地下建筑面积为7481.1㎡。屋面高度48m,局总突出的电梯房等高度为52.9 m.

1.2、工程建筑特点

本工程施工总工期为18个月，570日历天，外排栅施工期为370天，我公司根据工程特点及公司自身的实力，争取在该工期范围内提前完工。建筑主要特征表：

	建筑类型
	民用建筑（居住   公建）
	

	建筑合理使用年限
	三类  50年
	

	耐火等级
	二类二级
	

	防水等级
	地下室防水二级，屋面为一级
	

	结构安全等级
	二级  50年
	

	抗震设防类别
	丙类
	

	抗震设防裂度
	6度
	

	主要结构选型
	剪力墙框架结构、筏板基础
	

	建筑层数
	地下2层，地上14/16层
	

	总高度
	48.00m
	

	建筑基底面积
	约4700m²
	

	建筑总面积
	1# 楼9790.5㎡,2#楼8452.2㎡
	

	基坑安全等级
	二级，侧壁重要性系数1.0
	

	
	
	


二、编制依据

1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ 130-2011）；
2、《建筑施工脚手架实用手册》；

3、《建筑施工计算手册》；

4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91)；

5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011）；

6、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)；

7、本工程设计施工图纸及有关文件。

8、《危险性较大的分部分项分项工程安全管理办法》（建委[2009]87号）

三、材料

1、钢管采用外径48mm，壁厚3.0mm的钢管。
2、立杆、大横杆、斜杆的钢管长度4—6米。
3、小横杆的钢管长度为2.3米。
4、扣件：直角扣件，对接扣件，回转扣件。
四、施工部署

4.1、脚手架搭设质量、安全防护领导小组

	组长
	谭志坚
	安全生产第一负责人（项目经理）

	副组长
	冯健敏
	安全生产直接负责人（项目副经理）

	组员
	    张建波
	技术负责人

	
	    王贻新
	安全员

	
	翟满堂
	主办施工

	
	赖定华
	质量员

	
	沈浩
	材料员

	
	胡嘉祺
	安全员

	
	李晓君
	资料员


建立由项目经理、副项目经理、施工员、质安员、技术员所组成的管理机构。

1、项目经理、副项目经理（组长、副组长）：对承包工程项目负安全领导责任；

（1）在脚手架搭设施工过程中认真贯彻执行安全生产方针、政策、法规和各项规章制度，结合脚手架施工的特点，提出有针对性的安全管理措施，严格履行安全检查考核指标和安全生产奖惩办法。

（2）认真落实施工组织设计中的安全检查、技术管理的各项措施，严格执行安全技术措施审批制度、施工项目安全交底制度和设施、设备交接验收使用。

（3）领导组织安全生产检查，定期研究分析施工中存在的安全隐患，并加以落实解决。

（4）发生事故时，保护好现场，及时上报，并认真吸取教训。

2、施工员：

（1）对班组进行安全、技术交底。

  （2）对施工过程中的施工指导工作，确保工序管理的顺利实施。

（3）协调各专业队伍的劳动力安排和使用，合理调配劳动力资源，使工程施工组织按计划进行搭设完成。

3、质安员：

（1）对班组进行安全、技术交底。

（2）对施工过程中进行安全、质量、技术监督。

（3）拆除脚手架时负责旁站监督检查。

4、技术负责人：

（1）、对本工程脚手架进行方案编写，解决技术问题，上报项目经理。

（2）、与设计、监理方保持沟通，保证设计、监理方的要求与指令得以贯彻实施。

（3）、对施工员和质安员进行技术交底，保证施工方案得以顺利实施。

（4）、加强项目工程资料的管理，确保项目分类明确，及时做好资料备案存档。

5、施工班组：

（1）、安排生产任务时要认真执行安全、技术交底，严格执行本工种安全操作规程，有权拒绝违章指挥作业。

（2）、班前要对所用的机具、设备、防护用具及作业环境安全检查，发现问题应立即采取整改措施，及时消除事故隐患。

（3）、组织班组开展安全生产活动，开好班前安全生产会议。
4.2、劳动力及材料、机具配备

1、劳动力配备

	工种
	人数
	任务

	架子工
	10
	负责架子搭设及拆除


五、本工程脚手架参数

1、采用的钢管类型为φ48×3.0及配套扣件；

2、双排脚手架搭设最高点约54m，立杆采用单根钢管分段卸荷搭设；

3、立杆的纵距1.50m，立杆的横距800mm，

4、大小横杆的步距为1.90m，

5、水平杆步距0.95m，内排立柱距离墙边或飘线边宽度为200mm，

6、大横杆在上，搭接在小横杆上的大横杆根数为2根；

7、横杆与立杆连接方式为单扣件；取扣件抗滑承载力系数为1.00；

8、连墙件竖向跟楼层高度，竖向间距2.9m,水平间距4.50m（计算按两步三跨计算），预埋φ48短钢管用扣件连接脚手架内立柱做刚性拉结。

9、平桥宽度为800mm，桥面铺设钢筋网脚手板；

10、脚手架满挂安全网；

11、行人通道、机架笼口等位置搭设双层安全平台；

12、隔1层平桥设1道挡脚板；

13、脚手架采用分段卸荷拉吊方式搭设，1号楼设1道，2号楼设2道；

14、卸荷吊环用φ18钢筋，

15、卸荷吊杆用φ14、φ15.5钢丝绳；

16、每栋塔楼各搭设1道施工梯（行人斜道），两个人货笼（一体），两个卸料平台，详见
17、一号楼可参照二号楼做法，卸荷一道。

外墙综合脚手架在±0.000起采用落地式搭设，脚手架在砼面上立柱搭设；脚手架采用分段卸荷方法搭设，通过吊环、吊杆将脚手架荷载转移到建筑物，1#楼在8F，2#楼在6F、12F进行设置,纵向立杆每跨均应设置卸荷。

脚手架纵向立柱间距约 1.50m，横向立柱间距为0.80m，桥面铺设钢筋网脚手板，平桥步距为1.90m中间用钢管设水平杆1道，共搭设14/16层脚手架平桥，隔1层平桥设置1道挡脚板，每栋塔楼各搭设1道上落行人施工梯（斜道），人货笼口、机架出入口、周边主要通道出入口，汽车进出通道等位置必须搭设双层安全平台，平台面上铺设密钢筋网加铺安全网，防止物体下坠向外反弹，平台面层外边沿设1.20 m护栏用安全网围闭，每三层（约10.00m）设1道兜底安全网。

为更好配合该工程按期完成，根据图纸设计及现场实际施工需要，经研究对该工程脚手架编制本搭设施工方案，在搭设施工过程中应严格执行，确保安全生产。
六、钢管外脚手架的拆除要点与步骤及其安全措施

6.1.拆除准备工作

1）脚手架拆除前应由项目负责人召集有关人员对落地外脚手架实地进行全面检查(必要时需加连墙杆)，建筑物及楼层材料已转运,已不需要脚手架时，方可进行拆除。
2）脚手架拆除前，先划定安全范围，设置警戒线，拆除人员必须先熟悉现场，了解四周环境，先检查是否有隐患之处,每层楼面必须做好临边洞口的防护。

3）应认真将各层架体上的存留材料、杂物等清除干净，以防坠落伤人。

4）组织拆除人员做好安全技术交底，并有交底接受人签字，对作业人员交接清楚工作中要注意的相关安全技术要求。并准备好安全带、绳、吊具、工具，配备运输人员。堆放在脚手架上物体严禁过多，并随时运到地面，堆放整齐。

5）拆除人员必须是专职架子工，持有特殊工种操作证方可参加作业。

6）具体的安全交底由项目部安全科进行专门的安全交底。

6.2.外架拆除要点与施工步骤

按自上而下，先搭后拆，后搭先拆逐步拆除，严禁上下同时作业，不得采用踏步式或采取分段、分立面拆除。所有连墙杆应随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙杆整层或数层拆除后再拆除架体；拆除连墙杆的同时应设临时连墙杆加固。
拆除后的各构配件应分层、分段往下传递，严禁随意抛扔。
拆下的钢管、扣件等材料至地面时，应随时按品种、分规格堆放整齐，妥善保管。
脚手架拆除一般顺序为：安全密目网→挡脚板→脚手片→连墙杆→拉杆→剪刀撑→搁栅→大横杆→小横杆→立杆→木板
①划出工作区标志，周围必须设围栏或竖立警戒标志，地面设有专人监护和指挥，严禁非作业人员入内。
②工人作业前必须对个人防护用品进行检查合格后，方可投入使用。检查使用的工具是否牢固，防止掉落伤人。高空或悬空作业必须戴好安全帽和系好安全带。

③严格遵守拆除顺序，由上而下，后装者先拆，先装者后拆，一般是先拆栏杆、脚手架、剪刀撑，而后拆横杆、立杆等。严禁上下交叉作业。

④拆立杆要先抱住立杆再拆开最后两个扣，拆除大模杆、斜撑、剪刀撑时，应先拆中间扣，然后托住中间，再解端头扣。

⑤统一指挥，上下呼应动作协调，当解开与另一人有关的结扣时应先告知对方，以防坠落。
⑥材料工具要用滑轮和绳索运送，不得乱扔。拆下的材料严禁抛掷，运至地面的材料应按指定地点，随拆随运，分类堆放，当天拆当天清，拆下的扣件等要集中回收处理。
⑦在拆架过程中，不得中途换人，如必须换人时，应将拆除情况交代清楚后方可离开。作业人员在离场前必须对自己或相邻人员拆除的脚手架进行检查，对松动的架子必须进行善后处理方可离开。

⑧拆除时，所拆除的材料或构件若需垂直运输时，必须对所吊运的材料或构件进行捆绑牢固好后方可进行吊运。吊运时不得伤及他人或破坏建筑物、公共财物。

七、外架拆除安全措施

①外架拆除上岗人员必须持有特种待业上岗证。拆除脚手架必须认真向操作人员进行安全技术交底。班组长必须将脚手架拆除的相关安全技术要求对作业人员交接清楚。
 ②严禁酒后、带病或穿拖鞋或硬底鞋上岗操作。

③拆除外架应在白天进行，并做好区域维护工作，在通道明显的地方挂好警示牌并由专人监督。在整个拆除作业过程中，项目安全员应切实作好现场巡查工作，在主要通道处设置警戒区，安排警戒员一名巡视，确保拆除作业顺利进行。
④拆除外架首先拆除所有竹夹板及安全网，然后自上而下拆除，拆除时，先拆横杆，然后再拆除立杆，不能上下同时作业。连墙点必须与脚手架同步拆除。一般不允许分段、分立面拆除，如因施工需要必须分立面拆除时，应在暂不拆除的两端加设边墙点和横向水平支撑。拆下的扣件和配件应及时运至地面，严禁高空抛掷。

⑤凡已松动的钢管、扣件应及时拆除运走.
⑥拆除下的钢管严禁向楼下抛投，应逐层向下传递。

⑦拆除时应四周同时进行，禁止单面拆除后再拆另一面。

⑧工人在架上作业时，应注意自我安全保护和他人的安全，避免发生碰撞、闪失和落物；严禁在架上嬉闹和坐在栏杆上等不安全处休息。
⑨在作业中，禁止随意拆除脚手架的基本构架杆件、整体性杆件、连接紧固件和连墙件；确因需要拆除时，必须经技术主管同意，采取相应补救措施。
⑩拆除下的所有周转材料应分类堆放整齐。在进库存放以前逐件检查，有变形和损伤的部件应剔出修理，漆皮脱落者应重新由漆。

 eq \o\ac(○,11)如遇大风、大雨等恶劣天气，应立即停止作业，并注意保护脚手架，必要时加强与墙体的连接，确保牢靠。

附1：架子工安全技术操作规程（拆除部分）
　  第1条 拆除脚手架必须根据专项施工方案施工，操作人员必须经专业训练，考核合格后发给操作证，持证上岗操作。

    第2条 拆除脚手架必须正确使用安全带。拆除脚手架时，必须有专人看管，周围应设围栏或警戒标志，非工作人员不得人内。拆除连墙点前应先进行检查，采取加固措施后，按顺序由上而下，一步一清，不准上下同时交叉作业。

　　第3条 拆除脚手架大横杆、剪刀撑，应先拆中间扣，再拆两头扣，由中间操作人往下顺杆子。

第4条 拆下的脚手杆、脚手板、钢管、扣件、钢丝绳等材料，严禁往下抛掷。 

第5条 拆除的外脚手架组件必须分类、码堆、堆放整齐，不得杂乱无章。

若不能及时运走，还要预留出足够的空地予以堆放。
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