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污水处理厂雨水管线施工实施方案
一、工程概况

1、工程简介

玖龙纸业污水处理厂位于重庆市江津珞璜工业园玖龙生产基地。其一期工程主要位于填方区，有厂区道路1200余米。雨水管网沿厂区道路布设，雨水管内径有200mm、300mm、400mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、1200mm,雨水管和雨水口基础均采用C15混凝土；排水检查井采用C10混凝土基础，井身采用砖砌体。

2、工程量

根据已有设计施工图纸，工程量统计如下：

	项  目
	雨水管道
	检查井
	单箅雨水口
	双箅雨水口

	数  量
	766米
	25个
	9个
	31个


    3、施工方法
    管道基槽开挖、垫层混凝土浇筑、管道安装、检查井雨水口砌筑及管道回填按常规方法施工。
二、施工准备

雨水管线施工准备主要有施工场地建设、施工用水用电、施工材料和施工测量准备等几方面。

1、施工场地建设

主要是施工进场道路建设，施工材料堆场，小型施工设备堆场和现场办公室。

2、施工用水用电

施工用水利用业主提供的自来水管道，沿施工区域布设。

施工用电由业主总配电箱接出电缆，分别输送给各用电部位。

3、施工材料

    根据设计施工图纸计算各工程量，报业主准备各施工材料。施工用材主要包括雨水管道、水泥、砂、石、砖及回填料等。施工机械设备主要为管道基槽开挖设备、管道吊安设备及混凝土和砂浆的拌和设备。

    4、施工测量

    根据已知测量控制点布设测量控制网，控制管线的平面位置，由控制点的高程控制管线的高程。

三、施工工艺
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图1  施工工艺流程图

1、基槽开挖

基槽开挖前先由测量放出雨水管线的中心线，并定位出雨水检查井和雨水口的位置，记录各段的标高以确定开挖深度。基槽开挖采用炮机和挖机开挖，人工清理的方法。先用挖掘机挖土至距设计槽底20cm左右时停止,改用人工清底至设计标高，并按规范放坡系数休整边坡。

基槽开挖过程中，机械开挖时注意控制开挖宽度及坡度，注意不要超挖，以免破坏经强夯过的路基基层；开挖出的沟槽土应堆放在安全的地方，不宜将沟槽土置于已开挖边坡顶附近。
    2、垫层砼浇筑

    雨水管道管径为200mm到1200mm不等，根据规范及图集要求，管道垫层为100mm到150mm不等。

基槽开挖完成后报验，报验合格后才能浇筑垫层混凝土。垫层混凝土按规范及图集要求的厚度严格放标高控制。垫层混凝土浇筑的时候要注意管道坡度。

基槽垫层混凝土每次浇筑方量较小，每米方量仅为0.1～0.2方，甲方提供不利于施工，为此采用甲方提供水泥、砂、石等原材料现场自拌混凝土。

3、安装管道

管道安装前首先由全站仪在垫层混凝土上放出管道中心线以控制管道安装线形。

管道由挖机或装载机和人工配合的方法转运到要安装的基槽垫层混凝土上安装，安装时注意接口连接紧密，安装线形由控制点控制。管道分段安装，安装完成后测量复核标高，严格按设计坡度调整到位后才进行下步工作。

管道包封混凝土浇筑，本工程采用120°混凝土基础，管道按覆土高度为Ⅰ级管道，管道包封混凝土厚度为178mm到293mm不等。混凝土浇筑时注意控制浇筑厚度及和管道的密实度，以保证管道平面位置不偏移。

管道接口按要求采用钢丝网水泥砂浆抹带，抹带厚度为25mm和35mm，抹带宽度为200mm和250mm。抹带前将管道接口处垫层混凝土凿毛，首先抹带15mm厚，再铺设20#钢丝网，钢丝网需要锚入垫层100mm到150mm，钢丝网搭接长度不小于100mm，最后再抹10mm厚砂浆。水泥砂浆比例为1：2.5。

4、管道回填

管道安装完成后应及时申请验收，验收合格后马上回填。以避免施工过程中落入更多杂物不利于清理。回填按规范要求回填至厂区道路路缘石顶标高。在管顶上500mm（山区300mm）内，不得回填大于100mm的石块、砖块等杂物。回填时，槽内应无积水，不得回填淤泥、腐植土、冻土及有机物质。

5、结构物施工

结构物主要包括雨水检查井和雨水口。根据设计图纸及图集要求采用砖砌圆形收口式雨水检查井，雨水口有砖砌平箅式单箅雨水口和砖砌平箅式双箅雨水口。检查井抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均用1：2防水砂浆。检查井踏步、井盖及井座均采用球墨铸铁型。

砌筑时井壁必须互相垂直，不得有通缝，必须保证灰浆饱满，灰缝平整，抹面压光，不得有空鼓、裂缝等现象；井内流槽应平顺，踏步应安装牢固，位置准确，不得有建筑垃圾等杂物；井框、井盖必须完整无损，安装平稳，位置正确。

6、压力试验

根据设计图纸要求，本工程排水管道试验压力按无压力管道验收条件进行试验及验收。

四、施工进度计划
一期厂区雨水管线计划2007年8月10日正式开工，2007年10月15日完工，计划工期65天。

五、人力资源计划

	类  别
	人      数

	技术员
	2

	质检员
	1

	测量员
	2

	计划经营
	1

	安全员
	1

	物资管理
	1

	试验员
	1

	办公室
	1

	机械工
	10

	混凝土工
	20

	普工
	25

	合    计
	65


六、质量保证措施

1、建立以质检部、试验、测量三大技术质量监督体系保证为重点的全方位质量保证措施。在服从驻地监理工程师指导的前提下，现场内部设立质量监理工程师、技术管理人员、工班质量检查员。建立自检、互检、交接检查制度。

     2、严格按照招标文件《技术规范》中的条款要求，按图施工。

3、施工前进行全面技术交底，使每个施工人员操作有标准，工作有目标。

4、严格履行技术交底，使各道施工工序了解清楚、透彻，做到施工员工心中有数，上道工序没完成时，不能进行下道工序施工。

     5、严格履行技术岗位责任制，按要求认真如实填写各项施工原始记录及检查表，并交监理工程师签认。

6、坚决执行质检一票否决制度。
七、安全保证措施
1、建立现场专职安全员、施工员、工班兼职安全员组成的群专结合的安全
施工保证体系。

2、 坚决执行安全一票否决制度。

3、 进入施工现场必须戴安全帽，严禁穿高跟鞋、拖鞋和裙子进入施工现场，
严禁职工携带家属以及其无关人员进入施工现场。对于新进场地工人必须进行安全、生产的教育和培训，经考核合格后，方可许其进入操作岗位。

4、 严禁无证驾驶机动车辆和私自动用机电设备，施工现场一切机电设备必须由专人负责操作，并维护其完好，使其机电设备正常安全运转。

5、 加强电气设备等的用电安全，所有电气设备必须质量可靠，并有可靠的漏电保护与接地装置，施工中临时电源尽量用电缆，避免临时电源乱拉乱接。

6、 起重作业实行专人指挥，信号统一，并由指挥人员负责其作业面的安全，严禁声音指挥、声音操作。 

7、安全工作实行自检、互检和专职检查相结合，发现问题及时处理，重大问题要立即报告有关领导和部门。专职检由项目部主持，每月进行一次，劳安部、船机部及专职安全员负责实施，由专职安全员作好记录，下达整改指令，并通告有关班组、船机及时处理整改，月末作出安全总结。

8、加强与当地水文、气象部门的联系，及时掌握水文、气象动态，合理安排生产，确保施工安全。

9、对违反安全规则者按项目部有关规定处理。













































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]_1249364153.dwg

