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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

湖南华润电力鲤鱼江B厂
#12、4机大修监理规划流程、安全和质量监理重点
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1   大修工程概况

1.1  大修项目名称：鲤鱼江公司2、4B厂#1机大修工程

1.2  大修项目地点：鲤鱼江B厂本公司

1.3  大修项目规模：国产300MW、600MW机组

1.4  大修项目工期：  ：55天。具体开工时间以业主拟定的时间为准

2   监理服务的范围和内容

2.1  监理服务范围：对1#机组机、炉、电、热专业的检修项目，进行包括修前、修中、修后的全过程检修安全、质量监理。

2.2  大修监理内容：

2.2.1  制定并实施#12、4#机组大修工程监理计规划。

2.2.2  审批检修承包单位开工申请报告。

2.2.3  审查检修承包单位安全保证体系、质量保证体系文件并监督实施。

2.2.4  审查检修作业指导书并督促执行。

2.2.5  检查现场施工人员中特殊工种持证上岗情况，并监督实施。

2.2.6  检查小修重要设备、材料的质量，参加主要设备的现场开箱验收。检查设备保管办法，并监督实施。

2.2.7  监理人员要按作业程序及时进行监督检查。停工待检点必须由监理工程师签字才能进入下一道工序。

2.2.8  严格执行分部试运验收制度，分部试运不合格不准进入整套启动试运。

2.2.9  参与协调工程的分系统试运行和整套试运工作。

3   大修监理的目标

3.1  大修质量控制目标：大修监理验收项目全部达到合格标准，90％达到优良标准，主要项目全部达到优良标准，有特殊要求的项目还应达到甲方指定的目标。（见业主#1机组2009年小修质量目标）

3.2  安全控制目标：杜绝人身事故及设备损坏事故，不发生一般事故，安全文明施工环境良好。

4  大修监理的依据

4.1  国家现行的有效的法律、法规、条例和建设监理的有关规定。

4.2  电力工业技术法规

4.3  火电厂检修规程

4.4  电力建设施工及验收技术规范

4.5  火电施工验收评定标淮

4.6  电力安全工作规程

4.7  国家和行业制定的施工及验收技术规程、规范和有关标准。

4.8  业主编制的有关检修规程、运行规程、大修管理制度、项目计划表。

4.9  经过会审批准的有关图纸，技术文件和措施。

4.10 设备制造厂家的产品说明书、安装说明书和有关技术文件。

4.11 业主与各施工方和监理所签订的合同及合同附件。

5   大修监理组织机构

5.1  根据有关规定，结合该工程的特点和监理的工作范围，由湖南电力建设监理咨询有限责任本公司在鲤鱼江B厂现场设立的1#机组大修监理部。监理部设总监1人，专业监理工程师17人。实行总监负责制，监理部配备有汽机、锅炉、电气、热控等专业监理工程师。

5.2  监理部组织结构图如下：
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5.3  监理人员岗位职责

总监理工程师应履行以下职责：

    ⑴ 确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；

    ⑵ 主持编写项目监理细则、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；

    ⑶ 审查分包单位的资质，并提出审查意见；

    ⑷ 检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进度情况进行人员调配，对不称职的人员调换其工作；

    ⑸ 主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；

    ⑹ 审定检修单位提交的开工报告、小大修组织设计、大修技术方案、进度计划；

    ⑺ 审查和处理工程变更；

    ⑻ 主持或参与检修质量事故的调查；

    ⑼ 调解业主与检修单位的合同争议，参与处理索赔事宜。

    ⑽ 组织编写项目监理工作总结；

⑾ 审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查检修单位竣工申请，组织监理人员对待验收的检修项目进行质量检查，参与检修项目的竣工验收。

⑿ 参加大修协调会，提出质量、安全及文明检修意见。

专业监理工程师应履行以下职责：

1.  负责本专业监理工作的具体实施；

2.  审查检修单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；

3.  负责本专业分项工程验收、停工待检点、见证点检查，及隐蔽工程验收，按编制的旁站计划进行旁站监理；

4.  定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示。

5.  根据本专业监理工作实施情况作好监理日记；

6. 负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理周报；

7. 核查材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认。

8. 督促现场安全文明施工。

9. 完成总监理师交办的其他工作。

6   监理的主要工作

根据监理委托合同与该工程的实际情况，监理工作如下：

6.1  根据#监理合同工期目标及业主12、4#机组大修一级网络进度计划要求，审核检修单位编制的二级网络计划、检修准备计划、试运工作计划。根据确认的网络计划，对设备交付计划、材料供应计划提出监理意见，经业主审定后作为监理工作的依据。

6.2  检查大修准备情况，审核开工报告。

6.3  参加大修图纸的技术交底和会审。

6.4  参加大修组织设计、检修方案的审查。督促检修单位按业主要求制定小修安全措施及安全管理办法。

6.5  对用于本工程的原材料、半成品、外购件、加工件的出厂合格证和按规定进行的复核试验报告进行审查，并对其使用情况进行跟踪检查。

6.6  参加重要设备的现场开箱检验，并对检验出的问题及处理措施提出监理意见。

6.7  参加检修技术措施修改通知的会签。

6.8  对检修单位质保体系进行审查，并对其运行情况进行监督和检查。

6.9  参加大修协调会议，汇报质量和安全文明施工情况，协调解决大修中的有关问题。

6.10  督促检修项目的三级验收和对检修质量的验评。

6.11  对检修项目中的原始记录进行认可，参加隐蔽工程的验收签证。

6.12  召开大修质量分析会，通报大修质量情况，分析研究存在的问题，预测小修质量的发展趋势，制定预防措施。

6.13  组织处理一般的大修质量事故，参加重大质量事故的调查分析和处理措施的制定研究，并对处理后的检修质量进行验收。

6.14  参加试运计划、试运措施的审查，检查试运条件，参加试运完成后的质量评定。

6.15 参加机组试运后的检修竣工资料的审查，并协助办理竣工移交工作。

6.16  重要工序进行旁站监理，发现问题及时进行处理。

6.17  检修工作结束后提交监理工作报告及检修有关资料。

7   监理工作的方法与措施

     监理对工程项目采取动态控制的管理办法，即将工作分成事前预控、事中检查跟踪和事后严格把关，以实现监理工作目标。为此，采取了下列措施：

7.1  现场监理在开工前建立自身的质量预控措施外，还要求检修单位建立健全本单位的质量保证体系和现场质量管理、安全管理机构并有专人负责名单。

7.2  根据有关规程规范并结合鲤鱼江B厂1#机组大修工程的实际情况，在检修前要求检修单位编制“工程质量验评范围”，确定停工待检点和现场见证点。监理审核后报电厂审批。

7.3  要求检修单位办理开工报告，并经监理及电厂批准。

7.4  对用于本工程的原材料、半成品、外购件、加工件，必须具备完整的材质合格证件和技术文件，必要时应按规定进行复核试验。复核试验报告应经监理工程师审查确认后，方可在工程上使用。

7.5  坚持大修图纸和措施的审查、交底和检修技术方案修改制度。

7.6  参加重要设备的开箱检验。

7.7  监理人员深入现场收集工程质量信息，处理小修中的有关问题。

7.8  对重要检修项目的隐蔽工程、关键部位、关键工序进行全过程的监理或旁站。

7.9  监理在现场检查中，重点检查检修人员是否按图纸、按检修工艺规程和检修技术方案进行施工，是否严格执行三级验收制度。重点检查现场各项安全措施和安全设施是否符合安规要求。

7.10  检查大修过程中重要的原始记录和自检记录。

7.ll  检查特殊工种施工人员持证上岗的情况。

7.12  监理人员在质量及安全事故处理过程中，检查是否按批准的处理措施进行处理。

7.13  在机组试运期间，进行全过程的检查，收集有关信息并做好记录。

7.14  严格执行三级验收制度，上道工序未经验收检查不得进入下道工序，严把质量关。

7.15  检查检修单位检修工作的落实情况，包括设备、备品配件、材料的供应和人员安排，以及可能对检修进度产生影响的各种因素，提出监理意见。

7.16  及时进行分部试运质量等级的评定，对有缺陷的设备必须消缺后，才允许进入分系统调试。

7.17  协调解决各检修单位之间需要协调配合的问题。

7.18  大修完成后，督促各检修单位编写小大修工作总结，整理大修资料并对总结中的数据进行核对。

8   监理工作方法及程序

8.1   大修工程开工前应做的工作

8.1.1 要求检修单位建立健全质量保证体系，安全保证体系。

8.1.1.1  检修单位在开工前应建立现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系，安全保证体系，主要为以下内容：

  a) 质量管理，技术管理和质量保证的组织机构；

  b) 质量管理、技术管理制度：

  c) 专职管理人员和特殊工种作业人民的资格证、上岗证。

8.1.1.2  向监理单位提供二级质检人员名单，其中检修单位应有一名专责质量管理及检验人员，它为检修单位的二级。班组为一级检验，它的质检人员可兼职。

8.1.1.3  检修单位根据本办法要求应明确内部各项验收，包括分部、分项和小修总验收的程序及办法，明确一二级质检人员的职责。

8.1.1.4  检修单位应有一名专职安全员和数名兼职安全员，建立安全管理网络，大修人员上岗前应进行统一考试，合格后方可进入检修工作。

8.1.1.5  质检员及安全员一经确定不得随意变更，验收单上的签名必须与之一致，如遇特殊情况需变更应及时用文字通知监理和业主。

8.1.2  督促检修单位编制大修组织设计和主要检修方案，应包括但不限于以下内容：

8.1.2.1  大修组织设计：

    1)大修概况；

·    2)大修规模和主要工程量：

    3大修综合进度表(二级网络计划)；

    4)大修范围内总平面布置；

    5)大修力能的供应(水、电、氧气、乙炔、油料、压缩空气等)；

    6)主要检修技术方案；

    7)拟外加工及观场加工厂规模的确定；

    8)大修组织机构的设置和劳动力计划；

    9)大修技术保证及物质供应计划、运输计划：

    10)技术培训计划；

    11)生活设施的安排；

    12)工期、质量、安全目标；

    13)保证质量、安全、提高效益，优化工程的措施。

14)编、审、批程序及签字手续齐全。

8.1.2.2  大修技术方案

    1)项目概况及工程量；

    2)编制依据；

    3)对参加作业人员的要求和应具备的资格；

    4)作业所需机具、工具、仪器、仪表的规格和要求；

    5)作业前应做的准备和应具备的条件；

    6)作业的主要方法及作业程序；

    7)作业的质量标准，对作业结果的检查验收、验评项目划分及质量保证措施；

    8)作业活动的分工和责任；

    9)技术记录要求；

    10)交底要求；

    11)作业的安全措施；

12)编、审、批程序及签字手续齐全。

8.1.3   坚持大修工程开工前的审查 

8.1.3.1 在大修工程开工前要求检修单位向监理提供《大修工程开工报审表》及有关文件资料、办理有关手续。

8.1.3.2 开工条件主要有以下内容：

    1)小大修检修组织设计、小大修技术方案已批准：

    2)劳动力已按计划进场，培训工作结束；

    3)机械设备已进场、并布置就绪，主要施工计量器具、检测仪表经检测，并在有效期内；

    4)管理人员已全部到位；

    5)开工所需的检修图纸已到，并已会审交底；

    6)开工所需村料、设备已进场；

    7)特种作业人员的资格证或上岗证均备齐，并在有效期范围内。

   ⑶在填写小修工程开工报审表时、还应同时填写《主要施工计量器具、检测仪表检验统计表》《焊接和试验人员统计表》报监理单位。(某些条件检修单位暂时不能满足时、允许在—段时期满足，确实不能满足时、应向业主监理如实报告)

⑷ 开工条件经业主，监理审查合格后，检修工作才可正式开始。

8.1.4  安全工作准备

8.1.4.1  各检修单位凡参加大修工作的人员（含临时用工）都要进行安规有关部分的学习，并经考试合格。

8.1.4.2  各检修单位均应有与大修网络图表相应的安措计划。

8.1.4.3  检修作业的工器具、专用工具、仪器仪表、起重设备、安全用具均应齐全完好，试验合格。

8.1.4.4  所有检修设备拆卸方案及放置平面图，支架、衬垫备品计划落实到位。

8.1.4.5  各楼层地面荷载有限额标志清楚醒目，禁止超载准放。

8.1.4.6  楼台、走道、楼梯均应标出荷载量，严禁超载。

8.1.4.7  应做好大修应急物资采购、运输及后勤服务。

8.2   大修质量工作控制要求及程序

8.2.1 质量验评范围划分表的编制要求及审查程序。

8.2.1.1大修工作开始前应明确质量检验标准和检验方法，要求检修单位按业主提供的工作范围编制质量验评范围划分表和设定的质量控制点(停工待检点W和见证点H)，经监理审查后再交业主审批。

8.2.1.2 质量验评范围一经确实、检修单位应完全执行，不得遗漏。

8.2.1.3 质量检验和评定的依据：

    1)电力工业技术法规；

    2)火电厂检修规程；

    3)电厂编制的有关检修工艺规程、运行规程、小修管理制度、项目计划表：

    4)电力建设检修及验收技术规范(供参考)；

    5)火电检修验收评定标准(供参考)；

    6)国家和行业制定的检修及验收技术规程、规范和有关标准；

    7)经过会审批准的有关图纸、技术文件和措施；

    8)设备制造厂家的产品说明书、安装说明书和有关技术文件：

9)合同规定的有关检修质量的条款。  

8.2.2  大修图纸会审及大修技术措施的交底程序。

8.2.2.1大修所涉及的特殊项目或技术改造项目施工前图纸应进行会审、技术措施应进行交底。

8.2.2.2 图纸会审及技术措施交底一般由业主组织进行，检修单位应提前做好准备、检查图纸对施工是否存在问题、技术措施是否领会深刻等。

8.2.2.3 图纸会审及技术措施交底会上决定的事情以会议纪要为准。它视为小修技术措施的一部份。

8.2.3  主要设备的现场开箱检查要求及程序

8.2.3.1 由业主或检修单位主持进行，各专业监理工程师参加。检查的主要内容：

    1)设备和部件的外观检查；

    2)设备和部件规格、数量清点；

    3)运输途中受到冲击、碰撞的记录；

    4)有关原始记录数据；

    5)是否有出厂合格证明书(或质保书)和质量证明文件、且与实物相符。

8.2.3.2 检查的程序：

1)接到通知后业主、检修单位、监理单位，应组织人员按时参加、并做好原始记录的收集和验收时的各项记录；

2)检查时，发现设备缺件、损坏或属于制造厂和运输问题，检修单位应如实填写《设备缺陷通知单》，配合业或监理公司主向厂商交涉处理或索赔；

3)开箱检验必须拆除内包装、检查完后必须恢复内包装的部件。

4)设备的堆放和保管维护应符合规定，防止丢失、损坏、锈蚀。

5)设备到达现场后、贮存、保管应按设备的具体情况采取措施，并在规定的期限内开箱查验、发现问题提出纠正措施，并记录检查情况。

8.2.4  对原材料、半成品及构配件的质量控制要求及程序

8.2.4.1 检修单位人员应对已到的原材料、半成品及构配件的质量进行检查，特殊材料还应抽样检验。业主、监理单位将进行质量监控(包括抽检等)。

8.2.4.2 对原材料、半成品及构件主要检查以下内容：

    1)产品合格证(或质保书)和技术说明书等质量证明文件，且应与实物相符。

    2)按规定进行抽样试验(检验)，确保不合格的材料不被使用。

    3)对承制厂的资质和拟订合同文件，对重要的工程材料、半成品、构配件应提前检查提交的样品，经认可后方能采购订货。

4)对发现的不合格品，应立即退货，严禁用在工程上。

8.2.5大修项目验收要求及程序

8.2.5.1 检修项目验收的要求：

    1)验收必须按程序进行，上道工序未经验收合格不能进行下道工序检修，验评表有个别检验项目由于客观原因影响暂不能得出检验结果时，可先初步评定进行下道工序，待检验项目得出结论，再正式核定等级。

2)验收记录文件必须在验收中填写、不得事后补记，在填写验评记录表时，必须填写实际测验结果或试验报告编号。

3)有关出厂证件、试验资料等必须同步进行核查。

    4)隐蔽工程验收检修单位应在自检合格的基础上、再通知监理工程师组织进行。

    5)隐蔽工程的范围：

      a.设备解体后装复前；

      b.汽轮机＼变压器＼锅炉汽包等主要设备及主要辅助设备封闭前内部检修完工的验收；

      c.各种管道敷设完未回填土以前的验收；

      d.埋入保温及结构内的焊接检验工程；

8.2.5.2  检修项目验收程序：

    1)检修单位提出验收前、应先作内部两级自检验收，填写工程质量验收单、同时将原材料出厂证件及试验资料、检修技术记录和自检资料等提前交监理部审核：

    2)业主，检修部专工及监理工程师接到验收单后、由有关专业工程师审核验收资料，确认符合验收条件后，再对现场情况进行检查，并在报验收单上签署意见，对不合格的责令整改；

8.2.5.3大修竣工验收内容及要求。

    1)竣工验收的内容

     a.竣工技术资料；

     b.检修项目的完整和质量状况；

     c.现场的整洁状况。

    2)竣工技术资料的内容

    竣工技术记录包括但不限于工程概况、检修大事记， 大修技术记录、重要技术档案、各类联系单、缺陷处理记录、有关工程照片等。

     a.大修工程开工报告；

b.大修工程竣工报告；

     c.大修技术措施会审和技术交底记录；

     d.大小修技术措施变更通知单；

     e.大小修质量事故调查和处理记录；

     f.材料、设备、构件的质量证明文件；

     g.试验、检验报告；

     h.大小修质量验评范围划分表；

     i.隐蔽工程验收记录；

     j.检修技术记录、质量检验评定资料；

     k.竣工验收资料。

3)检修单位的竣工资料要求在小大修完成后5天交监理部审查.

8.2.6   质量问题预防、处理制度

8.2.6.1 每周定期召开一次质量分析会、会议由监理部组织、总监主持、参加人应有业主，检修单位质量管理人员。

8.2.6.2 会议内容有：

    1)通报小修质量情况；

    2)研究分析存在的质量问题、预测质量发展的趋势；

    3)制定质量预控措施。

8.2.6.3  如发生质量事故，立即报告业主、监理部，监理人员应立即前往现场，了解事故发生的原因，督促检修单位采取临时措施，防止事故扩小，并填写《工程质量事故报告单》。

8.2.6.4  检修单位应每星期提交一次质量统计报表，质量验评情况、质量问题记录，质量问题处理情况等。

8.2.7  小大修技术措施的变更

8.2.7.1  检修技术措施的变更可由检修单位、业主和监理单位等提出。

8.2.7.2  由原编写单位编写变更通知单，并由单位技术负责人批准。8.2.7.3  交监理工程师审核及业主审批。

8.2.8  监理旁站

8.2.8.1  旁站为现场监理工程师对关键工序、关键部位实施监控的一种方法、检修单位应给予积极的配合。

8.2.8.2  旁站点由监理工程师确定，并预先制定计划告知检修单位。

8.2.8.3  检修单位遇到监理要求旁站的工作时，应通知监理单位，并提供现场条件。其中包括原始资料、检测工具、现场照明、安全工作条件等。

8.2.9  停工令的签发程序。

8.2.9.1  停工令由各专业监理工程师经办，总监审核签发，并报电业主。8.2.9.2  有下列情况时，监理将签发停工令：

1)由于小大修条件发生重大变化或其它某些因素的影响，导致必须停工时；

2)上道工序未经验收或不符合质量标准、验收规范及检修技术措施要求时；

3)遇到威协安全的重大问题时；

4)检修方案未经批准时；

5)检修人员违章作业，经劝阻无效时。

8.2.8.3  签发停工令的实施：

1)监理人员发现以上情况时，先口头通知停工，有效时间为2小时，并尽快签发书面通知：

2)关键路径上的检修项目、口头通知停工后，应向电业主汇报，充分听取业主意见后，再下达停工通知单。

8.2.3.4  在停工期内按要求进行了整改、具备恢复检修条件时，由检修单位上报《复工申请表》、经监理复查后、报业主批准。

8.3   分部试运及分系统试运

8.3.1  由业主(发电部应参加)、检修单位和监理单位组成试运组。

8.3.2  由检修单位向试运组提交分部试运方案和措施、具备分部试条件后提出《分部试运申请表》。

8.3.3  监理工程师收到《分部试运申请单》后、监理工程师着重进行以下工作：

8.3.3.1  审查分部试运方案和措施；

8.3.3.2  检查与分部试运有关的各项工作是否已完成，各项检查是否齐全；

8.3.3.3  按预先编制的静态检查表要求、组织业主(包括发电部)、检修单位等进行现场逐项检查验收。

8.3.4  静态检查合格后，监理工程师在《分部试运申请表》上签字、开始进行分部试运。此时，应要求检修单位做好以下工作：

8.3.4.1 安排人员按规定的程序、时间、项目等进行分部试运；

8.3.4.2 做好有关分部试运行的技术记录、试验记录、测量记录等工作。

8.3.5  分部试运完成后应督促检修单位做好下列工作：

8.3.5.1 完成分部试运质量等级评定及签证工作；

8.3.5.2 督促检修人员完成分部试运中发现的缺陷的消除工作，并在消缺后组织逐项验收；

8.3.5.3 完成分部试运的技术，试验等资料的整理工作。

8.3.6  分系统试运前，还应检查检修单位是否做好以下工作：

8.3.6.1 分系统是否完善，是否满足系统试运的要求，对试运的环境及消缺情况进行复查。

8.3.6.2 重点对以下文件进行检查：

    1)缺陷消除情况汇总表；

    2)电气方面文件：如系统范围内的单线图、电气保护、联动的整定值汇总表，电气装置检修检验签证，单机试运记录及签证等；

3)机务方面文件：系统范围内全部机械检修签证及管道检验签证、管道焊接接一览表，系统范围内的管路单线图，单机试运记录及签证，电、气动阀门调整记录，有关试验记录和临时管路验证记录等；  

    4)热控文件：系统范围内热控元件校验记录，热控保护系统和自动控制系统的整定、调试记录以及热控检修检验签证等；

8.3.6.3  分系统试运完成后按8.3.5条方式进行签证、消缺、技术资料的整理工作

9  大 小修安全管理

9.1  安全管理

9.1.1  参加小大修的全体人员必须严格执行部颁安规要求，树立安全第一的思想。

9.1.2  各检修单位参加小修的工作人员，一律要进行安全知识教育培训，进行统一考试，合格后方可从事检修工作。

9.1.3  建立小大修安全网络，安排专职和兼职人员进行小大修中的安全管理，经常深入现场进行监督查处违章行为。

9.1.4  严格外聘人员的资质审查，禁止民工单独进行技术性工作，坚持“谁用工，谁负安全责任”的原则。

9.1.5  工作监护人不允许同时兼管其它工作。

9.1.6  重大的或特殊的检修项目应有专项的安全措施。

9.1.7  每天开工前，工作负责人要先检查作业现场安措是否完好齐全到位，工器具准备及作业人员着装及精神状况。

9.1.8  每天完工后工作负责人要清理工器具和清点工作人数。

9.2小大修现场安全措施

9.2.1  检修人员进入小大修现场必须戴好安全帽，着装符合安规要求。

9.2.2  高处作业必须系好安全带，挂保险绳。

9.2.3  切实做好运行与检修的设备场地可靠的分隔措施，保证主要通道畅通无阻。

9.2.4  小大修现场上、下交叉作业应设置安全网或采取其他可靠的防范措施。

9.2.5  严格高空作业管理制度，检修用脚手架应按规定搭设合格，工作负责人每天工作前应检查所使用的脚手架完好情况，不合格者立即整修，各级安监人员应不定期检查、督促、整改。

9.2.6  重物起吊、高空易落物场所、精密设备解体存放场所、孔、洞、井临时开启等场所均应设置可靠围栏、安全标志等。

9.2.7  汽包等压力容器的人孔开启、汽缸揭盖，发电机抽转子等重要工作应由有经验的人员严格遵照安规进行，安监部、监理、检修单位安监人员均应到现场。

9.2.8  容器上的孔洞、管道接口及拆卸开的系统管道口都应装上牢固的封、堵盖板进行隔离，防止人或物落入。

9.2.9  严格执行动火工作票制度，现场备齐消防器材，专职消防人员应到现场做好防火工作。

9.2.10  严格检修电源点和临时电源装接制度。

9.2.11  严格临时起吊支点和吊点的审核批准制度。

9.2.12  认真执行两票制，检修开工前应严格按安规要求履行工作许可制。

9.3   安全作业

9.3.1  作业前做到“三到位”

9.3.1.1  每天开工前，检修班长安排工作任务时必须做到安全技术交底到位；

9.3.1.2 检修人员到现场应自查到位；

9.3.1.3 检修负责人到作业现场必须按工作票要求复核安全措施到位。

9.3.2  检修人员应着装规范，安全帽必须系好带。

9.3.3  高空作业必须系好安全带，并遵循高挂低用的原则，正确使用。传递物体必须用绳系好，严禁抛递。

9.3.4  检修中使用的工具、器具必须合格、合适，有防高空坠落措施。便携式电动工具的电源必须带漏电保安器。

9.3.5  由于检修工作需要拆除的栏杆或盖板、通道、平台等处要设置可靠的安全围栏、遮栏及醒目的安全标志。

9.3.6  起吊升降口、起吊场所等存在高空落物的区域必须设立安全警戒线。正在起吊的重物下方严禁行走与逗留。

9.3.7  地面使用的卷扬机的钢丝绳应做好防止挤压、绊跌及电弧灼伤的措施，有专人管理。

9.3.8  大件拆卸、吊装应由专人负责指挥。高空拆卸的零件放置应有牢靠的防坠落措施，严禁任意堆放。

9.3.9  现场使用临时照明，其电源线须采用悬空高挂。容器内使用的照明必须是符合安规要求的行灯。

9.3.10  凡属有缺氧危险的作业，必须按缺氧作业特殊规定进行作业。

9.4   安全监督

9.4.1  小大修期间，由业主安监部、监理、检修单位安监人员组成小大修三级安全监察网，坚持现场有工作，安监就有人在现场。

9.4.2  重要检修工作项目，安监部、监理、检修单位应指定专人在场，实行全过程监察。

9.4.3  检修单位安监人员应跟踪部门的检修工作过程，抓重点，抓薄弱环节，不留死角、空挡。

9.4.4  班组兼职安监应抓工作面上、作业点上的安全，形成抓安全工作全过程、全方位的工作作风。

9.5   文明检修

9.5.1  按照检修工艺规程和安规要求，正确使用检修工器具、仪器仪表。

9.5.2  检修现场整洁，井然有序：

做到三不乱：拆下零部件不乱放；工具、用具使用后不乱扔；电源线不乱拉。

要求三不落地：使用的工器具；卸下的零部件；拆除的脏物、废料。

力争三不见；地面不见油污；不见烟头、棉纱头、垃圾；不见散乱零部件及材料工器具。

实现三净：开工前、检修中、竣工后场地干净。

实现一新：设备检修完后面貌焕然一新。

10   小修工程常用表式(附后)

10.l  小修工程开工报审表

10.2  小修组织设计报审表

10.3  小修技术方案报审表

10.4  小修主要计量器具、检测仪表检验统计表

10.5  焊接和试验人员统计表

10.6  小修设备缺陷通知单

10.7  小修设备缺陷处理报验表

10.8  整改通知单

10.9  整改报验单

10.10  停工通知单

10.ll  复工申请表

10.12  监理工作联系单

10.13  小大修质量事故报告单

10.14  会议记录

10.15  小大修工程情况周报表

10.l6  旁站监理计划表

10.17  旁站监理情况记录表

10.18  监理人员发现问题记录表

表格之一          小大修工程开工报审表

	机组名称
	
	编 号
	

	  致                                          项目监理部：

    我单位承建的                       小修项目的准备工作已完成，具备开工条件，计划与   年    月    日开工，请予审批。

1． 小修组织设计，小修技术方案已批准；

2． 劳动力已按计划进场；

3． 机械设备已进场，并布置就绪，主要施工计量器具、检测仪表经检测，并在有效期内；

4． 管理人员已全部到位；

5． 开工所需的检修图纸已到，并已会审、交底；

6． 开工所需的材料、设备已进场；

7． 特种作业人员的资格证或上岗证均备齐，并在有效期范围内。

根据以上条件，可以满足连续施工要求。 

附件：（复印件）

                             检修单位（章）

                         检修负责人：                     年   月   日

	项目监理部核查意见：
                           项目监理部（章）：

                           总监理师：                     年   月   日

                           监理工程师：                   年   月   日

	电厂审批意见
                             电厂（章）：

                             负责人：                       年   月   日


本表一式三份，由电厂、项目监理部、检修单位各存一份。

表格之二              小大修组织设计报审表

	机组名称
	
	编 号
	

	  致                                          项目监理部：

                           小修组织设计已经我单位审定，现报上，请予审批。

  附：《小修组织设计》及说明书

                             检修单位（章）

                         技术负责人：                       年   月   日

	项目监理部意见：
                           项目监理部（章）

                           总监理师：                     年   月   日

	电厂审批意见：
                             电厂（章）：

                             代表：                       年   月   日


本表一式三份，由电厂、项目监理部、检修单位各存一份。

表格之三              小大修技术方案报审表

	机组名称
	
	编 号
	

	  致                                          项目监理部：

   现提出                        小修技术方案，请予审批。

  附件：

                                检修单位（章）

                            技术负责人：                 年   月   日

	项目监理部审查意见：
                           项目监理部（章）

                           总监理师：                     年   月   日

                           监理工程师：                   年   月   日


本表一式三份，由电厂、项目监理部、检修单位各存一份。

表格之四   小大修主要计量器具、检测仪表检验统计表                                        

	机组名称
	
	编 号
	

	 
 致                                          项目监理部：

    现报上小修使用的主要计量器具、检测仪表检验结果统计表，以供查对。

   附件：检验合格证（复印件）

                             检修单位（章）

                         检修负责人：                       年   月   日

	仪器、仪表名称及规格
	编号
	检验单位
	受检日期
	检验结论

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


本表一式三份，由检修单位填报，电厂、项目监理部、检修单位各存一份。

表格之五          焊接和试验人员统计报表                                            

	机组名称
	
	编 号
	

	  致                                          项目监理部：
    现报上进驻本小修的焊接/试验人员名单，请查验。今后，有人员中途调动，我单位将及时重新统计，并上报。

  附：证件（复印件）

                             检修单位（章）

                         检修负责人：                     年   月   日

	姓名
	代号
	发证单位
	证件编号
	有效日期
	允许施焊（试验）项目

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


本表一式三份，由检修单位填报，电厂、项目监理部、检修单位各存一份。

表格之六             小大修设备缺陷通知单

	机组名称
	
	编 号
	

	  致                                          项目监理部：

    在        过程中，发现      号机组             设备             部位存在                      问题（见                             设备图），请协调处理。

  附件：1．缺陷情况；  2．简图和测量数据。

                          检修单位（章）

                       技术负责人：                       年   月   日

	电厂意见：

	监理意见：
	供货商意见

	代表：
          年  月  日
	监理工程师：
        年   月   日
	代表：
        年   月   日


本表一式四份，由检修单位填报，电厂、项目监理部、检修单位、供货商（制造厂）各存一份。

表格之七            小大修设备缺陷处理报验表                                                        

	机组名称
	
	编 号
	

	  致                                          项目监理部：

        年   月  日我单位对    号机组                    设备           

               部位的缺陷发出“设备缺陷通知单”（通知单编号           ），并按              要求（标准），已消缺完毕，特此报验。

  附件：

                             检修单位（章）

                         检修负责人：                       年   月   日

	供货商（制造厂）核验意见：
                           代表：                         年   月   日

	项目监理部核验意见：
                           项目监理部（章）：

                           监理工程师：                   年   月   日


本表一式四份，由检修单位填报，电厂、项目监理部、检修单位、供货商（制造厂）各存一份。

表格之八               整 改 通 知 单                                   

	机组名称
	
	编 号
	

	    致                                          （检修单位）：

    整改内容：

                    项目监理部（章）

                 总监理师／监理工程师：                   年   月   日

	检修单位签收：
                           检修单位（章）：

                           签收人：                       年   月   日


本表用于管理事项的整改通知，由项目监理部填写一式三份，电厂、项目监理部、检修单位各存一份。

表格之九               整改报验单                                

	机组名称
	
	编 号
	

	  致                                          项目监理部：

    我单位在收到          号整改通知单后，已按要求整改完毕，请予复查。

  附件：整改情况

                               检修单位（章）

                            检修负责人：                年    月    日

	项目监理部复查意见：
                             项目监理部（章）：

                             总监理师：                 年    月    日

                             监理工程师：               年    月    日


本表一式三份，由检修单位填报，电厂、项目监理部、检修单位各存一份。

表格之十                停 工 通 知 单                                 

	机组名称
	
	编 号
	

	  致                                          （检修单位）：

                           工程                         部位，由于        

                              原因，现通知你自    年   月   日时起暂停施工。

                              项目监理部（章）

                          总监理师：                  年     月     日

	检修单位签收（章）：
                           检修负责人：                     年   月   日

	电厂意见：
                           电厂（章）：

                           代表：                        年   月   日


本表一式三份，由项目监理部填写，电厂、项目监理部、检修单位各存一份。

表格之十一               复工申请表                               

	机组名称
	
	编 号
	

	  致                                          项目监理部：

    鉴于                            项目的停工因素（见停工通知单    号）已经消除，特报请审查，批准复工。

  附件：具备复工条件的详细说明。

                               检修单位（章）

                           检修负责人：                   年   月   日

	项目监理部复查意见：
                           项目监理部（章）：

                           总监理师：                     年   月   日

                           监理工程师：                   年   月   日

	电厂审批意见：
                           电厂代表：                 年   月   日


本表一式三份，由检修单位填报，电厂、项目监理部、检修单位各存一份。

表格之十二             监理工作联系单                                          

	机组名称
	
	编 号
	

	    致                                          ：

    内容：

                  项目监理部（章）：

                 总监理师／监理工程师：                   年   月   日


本表一式三份，由项目监理部填写，电厂、项目监理部、检修单位各存一份。

表格之十三           小大修质量事故报告单                             

	机组名称
	
	编 号
	

	  致                                          项目监理部：

          年    月    日    时在                                  （工程部位）发生                                 工程质量事故，现报告如下：

事故概况：

事故原因（初步调查结果或现场报告情况）：

造成损失：损失金额（估算）                  万元

应急措施：

初步处理意见：

（详情待现场调查后另报）

                           检修单位（章）

                       检修负责人：                       年   月   日


本表一式四份，由检修单位填报，项目法人、项目监理部、设计单位、检修单位各存一份。凡属于重大质量事故，应按政府有关规定报告。

表格之十四                 会议记录                       

	机组名称
	

	会议名称
	
	主持人
	

	会议地点
	
	会议日期
	

	会议主要议题：
会议纪要（附后）

会议人员名单

	姓    名
	工    作    单    位
	职  务  /  职  称

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


  本表一式多份，参加会议单位各存一份。

表格之十五          小大修工程情况周报表

检修单位：                                    月      日                                            

	项目
	内             容

	  本
  周

  开

  工

  项

  目
	

	  本
  周

  完

  工

  项

目
	

	  本
  周

  检

  验

  项

  目
	三级验收项目  项，   优良率  %
停工待检证   项，    隐蔽工程签证  项，      专项验收签证   项。

	发
现

的

主

要

缺

陷

及

存

在

的

问

题
	

	对
策

、

要

求

和

建

议
	


                     旁 站 监 理 计 划 表

	序号
	#1发电机穿转子旁站监理项目及要求
	预定旁站日期
	旁站人
	备         注

	1
	对转子、定子进行外观检查，吹扫干净
	2009-2-20
	许彰园
	

	2
	轴承座内清扫干净
	2009-2-20
	许彰园
	

	3
	轴颈打磨
	2009-2-20
	许彰园
	

	4
	膛内铁芯保护板及弧形滑板放置符合厂家要求
	2009-2-20
	许彰园
	

	5
	转子吊索、绑扎及保护符合厂家要求
	2009-2-20
	许彰园
	

	6
	严格控制转子碰撞定子
	2009-2-20
	许彰园
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


编制：                                                   审批：

表格十七                          旁 站 监 理 情 况 记 录 表

	旁站日期
（年、月、日）
	旁站监理项目  
	发现问题的处理情况
	旁站人签名

	
	
	
	


表格十八                 监 理 人 员 发 现 问 题 记 录 表

	机组名称

	序号
	发现的问题
	发现日期
	责任单位
	处 理 情 况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




















































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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