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一、投 标 报 价 书

合同名称：xxxxxxxxxx

合同编号：XX—2008-01

xxxx分公司：
1、我方已仔细研究了 xxxxxxxxxx第1标段 招标文件（包括补充通知）的全部内容并察勘了现场，愿意以人民币（大写）               元的投标总报价（分项报价见已标价的工程量清单）按上述招标文件规定的条件和要求承包合同规定的全部工作，并承担相关的责任。
2、我方提交的投标文件（包括投标报价书、已标价的工程量清单和其它投标文件）在投标截止时间后的  60 天内有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方具有约束力。我方保证在投标文件有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。

3、随同本投标报价书附上投标本金，作为我方投标的担保。

4、若我方中标：

（1）我方保证在收到你方的中标通知后，按招标文件规定的期限，及时派代表前去签订合同。

（2）随同本投标报价书提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。

（3）我方保证向你方按时提交招标文件规定的履约担保证件，作为我方的履约担保。

（4）我方保证接到开工通知后尽快调遣人员和调配施工设备、材料进入工地进行施工准备，并保证在合同规定期限内完成合同规定的全部工作。

5、我方完全理解你方不保证投标价最低的投标人中标。

投标人：                                     
法定代表人（或其委托代理人）：                
地　址：xxxxxxx路30号　     网  址：               
电　话：（xxxx）xxxxxxx     传　真：xxxxxxxx
电报挂号：                        邮政编码：xxxxx0　
　日 期：2008年8月21日

二、授权委托书

xxxxxxxxxxx：
兹委托  xxx （居民身份证编号：  xxxxxxxx ）为我单位的委托代理人，代表我单位就xxxxxxxxxx第1标段合同（合同编号： XX—2008-01 ）签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，其签名真迹如本授权委托书末尾所示，特此证明。
授权委托单位： xxxxxxxxxxx        

法定代表人（签名）：                                   

委托代理人（签名）：                                  
日期：  2008  年 8 月  21  日

三、施工招标开标一览表

投标人名称：xxxxxxxxxxx

合同编号：XX—2008-01
	投标报价

（人民币万元）
	小写：82.32

	
	大写：捌拾贰万叁仟壹佰伍拾肆元整

	工  期

（日历天）
	2008年8月28日—2008年12月15日

(工期为110天)

	有无保证金
	贰万元

	质量等级保证
	合格

	投标文件
	一正三副


投标人：xxxxxxxxxxx
法定代表人：                                  

委托代理人：                                  
二〇〇八年八月二十一日
四、工程量清单

4.1工程量清单说明

4.1.1 、工程量清单应与投标须知、合同条款、技术条款和图纸等招标文件一起参照阅读。
4.1.2 、工程量清单中所列的工程量为达到设计图纸的要求的参考工程量，付款以实际完成的工程量为依据，实际完成工程量由承包人按合同有关规定计量，监理工程师核准。本工程采用单价承包的方式，具体单价以投标报价总数反推核算。如发生工程量和项目清单中未列项目，由业主方组织有关单位共同商定后在定。
4.1.3 、除合同另有规定外，工程量清单中的单价和合价包括由承包人承担的直接费、间接费、税金等全部费用和要求的获得的利润以及应由承包人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

4.1.4、 符合合同规定的全部费用和利润都应包括在工程量清单所列的各项目中，合同规定应由承包人承担而在工程量清单中未详细列出的项目，其费用和利润应认为已包括在其它有关项目的单价和合价中。投标人不应在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称。

4.1.5 、工程量清单中的“单价”和“合价”栏均应由投标人填报。投标人还应在投标报价汇总栏结尾处填写投标总报价。报价货币为人民币。若投标人对某些项目未填报单价和合价，则应认为已包括在其它项目的单价和合价以及投标总报价内。
4.1.6 、工程量清单中各项目的工作内容和要求及其计量和支付的规定详见《技术条款》有关部分。
4.1.7 、除合同另有规定外，在投标截止日前 28 天当时所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章以及工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章中规定应由承包人缴纳的税金和其它费用均应计入单价、合价和总报价中。
4.1.8 、工程量清单中有计算或汇总中的算术错误时，应按以下原则改正：

（1）工程量清单中任一项目的单价乘其工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以单价为准，改正合价。但经合同双方共同核对后认为单价有明显的小数点错位时，则应以合价为准，改正单价。

（2）若投标报价汇总栏中的金额与以上各项目的合价金额不吻合时，应以修正算术错误后的各项目的合价金额为准，改正投标报价汇总栏中的投标总报价。
4.2 造价工程师资格证书

4.3 工程量清单

投标人：                                     
法定代表人（或其委托代理人）：                
          日 期：2008年8月21日

4.4 投标报价汇总表

投标报价汇总表

	序号
	工程项目名称
	报价金额(元)

	一
	
	

	二
	
	

	三
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	　
	合计(A)
	


投标总报价：               元  

投标人：                                     
法定代表人（或其委托代理人）：                
          日 期：2008年8月21日

五、投标辅助资料.

5.1　单价分析表
投标人：                                     
法定代表人（或其委托代理人）：                
          日 期：2008年8月21日

5.2　单价汇总表
投标人：                                     
法定代表人（或其委托代理人）：                
          日 期：2008年8月21日

5.3　计日工表

计日工人工单价表

	编号
	工种名称
	单价（元/工时）

	1
	工长
	6.36

	2
	高级长
	5.95

	3
	中级工
	4.98

	4
	初级工
	2.76

	
	
	


	计日工材料单价表

	编号
	材 料 名 称 及 规 格
	单位
	单价 （元）

	1
	普通硅酸盐水泥32.5级
	t
	465.55 

	2
	钢筋
	t
	5780.50 

	5
	石子
	m3
	58.00 

	6
	黄砂
	m3
	48.00 

	
	
	
	
	
	

	计日工施工机械使用费单价表

	编号
	施工机械名称及型号规格
	单价（元/台时）

	1
	单斗挖掘机1.0m3
	265.50

	2
	推土机59KW
	195.20

	3
	砼搅拌机0.4m3
	32.80

	4
	自卸汽车5t
	138.60


投标人：                                     
法定代表人（或其委托代理人）：                
          日 期：2008年8月21日

5.4  拟投入本合同的施工队伍简要情况表

拟投入本合同工作的施工队伍简要情况表

1、名称、地址和通信代码

名  称：xxxxxxxxxxx
地  址：xxxxxxxxxx30号  

电  话： xxxxxxxxxxxxxxxx     

传  真： xxxxxxxxxx     
邮政编码：    xxxx 0 0          

2、组织机构

现场机构名称：xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx第1标段项目部

项目经理姓名： xxx   
技术负责人姓名： xxx  
投入员工人数：         50           
其中：高级职称人员：        2        人

中级职称人员：        7      人

初级职称人员：       3        人

技        工：    38       人

3、最近五年完成的土建工程施工合同工作量
	年份
	金额（元）

	2003年
	102542178

	2004年
	101254387

	2005年
	110349326

	2006年
	104956476

	2007年
	111954213


4、施工经验
	工程名称
	工程特征
	承担工作
	合同价格

（万元）
	质量评

定等级
	开/完工年月

	近期完成的类似工程

	xx江堤加固x第二十九标段加培工程
	堤防护坡、堤顶公路
	全部
	1629
	优良
	2002.4-

2003.7

	2004年度xxx加固工程第x标
	堤防加固、减压井修建
	全部
	925.56
	优良
	2004/7-

2005/10

	xxx整治工程F标段
	河道整治
	全部
	872
	合格
	2004/10-

2006/12

	xxx灌排区水利骨干工程第x标段
	渠道疏挖、衬砌、涵闸维修
	全部
	528.22
	合格
	2005/1-

2005/8

	xx水利骨干工程第2标段
	渠道疏挖、衬砌、涵闸维修
	全部
	380
	合格
	2005/1-

2005/8

	xxx年度项目第1标段
	堤防加固、涵闸整治
	全部
	544.58
	优良
	2006/5-
2006/12

	xxx年度项目第二标
	涵闸整治、河道硬化
	全部
	441.3
	待验收
	2006/11-

2007/5

	xxx工程干渠衬砌
	渠道护砌
	全部
	142.6
	待验收
	2007/1-

2007/4

	xx2006-2007年农村饮水安全工程
	农村饮水
	全部
	144.00
	合格
	2007/10 -2007/12 

	正在承建的主要工程

	xxxxxx泵站土建及安装工程
	泵站建设及供水管线
	全部
	1888
	
	2008/1

	xx水库灌区续建配套与节水改造工程
	渠道疏挖、衬砌、涵闸维修
	全部
	454.51
	
	2008/3


5．施工队伍简介
xxxxxxxxxxx是经工商局注册、建设厅审定的水利水电总承包二级资质企业。拥有注册资本2100万元，其中固定资产1409万元，各类机械设备501台套；中级以上专业技术人员83名，2级项目经理17人。具有水利水电、河道疏浚、道路桥梁、装饰装璜、工业与民用建筑等工程施工能力。公司经营机制灵活，施工实力雄厚，企业信誉良好。近年来，公司在激烈的招投标市场竞争和艰苦的施工环境中，锻炼了一支专业精、技术强的过硬施工队伍。先后中标承建了等工程70余项，取得了较好的工程经营效益和社会效益。公司连年获得 “五强企业”、“工程经营标兵”、“工程施工先进集体”等荣誉称号。2002年、2004年、2006年连续被xx省工商行政管理局授予“重合同、守信用企业”称号，并被评定为“AAA级信用企业”。

“探索、开拓、求实、进取”是公司的企业精神，“诚信、责任、创新、效益”是公司的经营宗旨，“从xx走向全省、从全省走向全国”是公司的发展目标。公司员工热切期盼与社会各界朋友密切合作，共创建筑事业的辉煌。
投标人：                                     
法定代表人（或其委托代理人）：                
          日 期：2008年8月21日

6.项目经理部组织机构

项目部组织机构

	          任命职务
	姓名
	职 称
	现任职务

	        一、总部
	
	
	

	法定代表人
	xxx
	工程师
	董事长

	项目主管
	xxx
	高级工程师
	总经理

	二、现场办公室
	
	
	

	项目经理
	xxxx
	工程师
	项目经理

	技术负责人
	xxx
	工程师
	技术负责人

	质检员
	xxx
	工程师
	质检员

	施工员
	xxxx
	工程师
	施工员

	安全员
	xxx
	工程师
	安全员

	材料员
	xxxx
	工程师
	材料员

	预算员
	xxx
	工程师
	预算员


投标人：                                     
法定代表人（或其委托代理人）：                
          日 期：2008年8月21日

项目经理简历表（1）

1、姓名：xxx               2、出生年月： 1963/11


3、学历：大 专                4、专业：水利工程
5、职称：工程师
6、施工经历

（1）、工程名称：xx县xxx农村饮水安全工程  
               xxx水利骨干工程第3标段   

                xxxxx2006年度项目第1标段    
（2）、工程地点：xxxxxx       xxxx          xxxxx
（3）、工程特征：饮水安全工程     渠道护砌、涵闸    堤防加固、涵闸整治
（4）、合同价格：1340万元           452.2万元           558万元
（5）、从事该工程的时间：60天       240天              210天
（6）、担任职务： 项目经理           项目经理           项目经理
7、中标后拟安排在本工程但任的职务：    项目经理                

投标人：                                     
法定代表人（或其委托代理人）：                
          日 期：2008年8月21日

项目经理资格证

项目经理职称证

优秀项目经理证[image: image1.emf]
项目技术负责人简历表（2）
1、姓名：xxxxxx              2、出生年月： 1971/1


3、学历：大 专                4、专业：水利工程
5、职称：工程师
6、施工经历

（1）、工程名称：xxxxx工程  
                xxxx工程第3标段   

               xxx项目第1标段    
（2）、工程地点：xxx       xxx          xxxxx
（3）、工程特征：饮水安全工程     渠道护砌、涵闸    堤防加固、涵闸整治
（4）、合同价格：234万元           522万元           558万元
（5）、从事该工程的时间：60天       240天              210天
（6）、担任职务：技术负责人          技术负责人         技术负责人
7、中标后拟安排在本工程但任的职务：  技术负责人                

投标人：                                     
法定代表人（或其委托代理人）：                
          日 期：2008年8月21日

技术负责人职称证

质检员简历表（3）
施工员简历表（4）
安全员简历表（5）
材料员简历表（6）
预算员简历表（7）
拟投入本合同工作的主要施工设备表
	设备名称
	型号及规格
	数量
	制造

厂名
	购置

年份
	已使用台时数
	检修

情况
	现在

何处
	进场时间

	平板振捣器
	2.2KW
	2个
	浙江
	2002
	470
	良好
	xxxx
	2008.8.28

	振捣棒
	2.2KW
	2根
	浙江
	2001
	280
	良好
	xxxx
	2008.8.28

	发电机
	50Kw
	2台
	湖北
	1999
	480
	良好
	xxxx
	2008.8.28

	钢筋调直机
	8kW
	1台
	武汉
	2002
	980
	良好
	xxxx
	2008.8.28

	钢筋切断机
	20kW
	1台
	武汉
	2002
	860
	良好
	xxxx
	2008.8.28

	钢筋弯曲机
	Φ6-40 
	1台
	武汉
	2003
	560
	良好
	xxxx
	2008.8.28

	电焊机
	BX-300
	1台
	江苏

南通
	2001
	350
	良好
	xxxx
	2008.8.28

	搅拌机
	JDY400
	2台
	郑州
	2000
	1060
	良好
	xxxx
	2008.8.28

	试验仪器
	
	1套
	南京
	2004
	1005
	良好
	xxxx
	2008.8.28

	挖掘机
	1.0m3
	2
	日本小松
	2005
	1650
	好
	xxxx
	2008.8.28

	推土机
	59kw
	1
	中国洛阳
	2004
	1930
	好
	xxxx
	2008.8.28

	自卸汽车
	10t
	5
	中国十堰
	2003
	1130
	好
	xxxx
	2008.8.28

	油罐车
	10t
	1
	中国十堰
	1999
	620
	好
	xxxx
	2008.8.28

	砂浆搅拌机
	UJW400
	1
	中国武汉
	1998
	1262
	好
	xxxx
	2008.8.28

	水泵
	7KW
	2台
	徐州
	2001
	850
	良好
	xxxx
	2008.8.28

	测绘仪器
	
	1套
	南京
	2000
	890
	良好
	xxxx
	2008.8.28


投标人：                                     
法定代表人（或其委托代理人）：                
          日 期：2008年8月21日

8、劳动力计划表

拟投入的劳动力计划表

	工种

人数
	管理

人员
	电

工
	技

工
	普

工
	合      计

	
	
	
	
	
	人数
	人工工日数

	2008年
	8月
	8
	2
	5
	10
	25
	100

	
	9月
	8
	2
	10
	50
	70
	2100

	
	10月
	8
	2
	10
	50
	70
	2170

	
	11月
	8
	2
	10
	50
	70
	2100

	
	12月
	8
	2
	10
	50
	70
	2170

	总        计
	8640


投标人：                                     
法定代表人（或其委托代理人）：                
          日 期：2008年8月21日

9、资金流估算表

资金流估算表

金额单位：   万 元 

[image: image2.emf]年份 月份

工程和材

料预付款

完成工作

量付款

保留金扣

留

预付款扣

还

其他 应收款

4 0 500 50 0 450

5 500 500

保留金

返还

50

合计 1000 50 0 1000

2008年


投标人：                                     
法定代表人（或其委托代理人）：                
          日 期：2008年8月21日

10、主要材料和水、电需用计划表
主要材料计划表

	名 称
	规 格
	计量

单位
	2008年
	备注

	
	
	
	总量
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	

	水泥
	
	T
	142.8
	0
	30.5
	40.2
	35.5
	36.6
	

	碎石
	
	m3
	249.5
	0
	55.4
	65.8
	64.5
	63.8
	

	砂
	
	m3
	393.9
	0
	95.7
	105.5
	102.1
	90.6
	

	钢筋
	
	T
	37.7
	0
	3.6
	15.6
	18.2
	0.3
	


投标人：                                     
法定代表人（或其委托代理人）：                
          日 期：2008年8月21日

11、分包情况表

我公司无分包情况。

投标人：                                     
法定代表人（或其委托代理人）：                
          日 期：2008年8月21日

5.5  施工技术文件及其他投标资料表

	序号
	名      称
	资料编号

	1
	施工总平面布置图
	施工组织设计P215

	2
	临时施工用地计划
	施工组织设计P214

	3
	机械设备计划
	施工组织设计P219

	4
	资金流估算表
	施工组织设计P221

	5
	劳动力计划
	施工组织设计P220

	6
	主要材料计划表
	施工组织设计P222

	7
	工程施工方案及技术措施
	施工组织设计P223

	8
	施工总进度计划
	施工组织设计P210

	9
	原材料检测计划
	施工组织设计P243

	10
	质量保证体系
	施工组织设计P235

	11
	安全保证体系及措施
	施工组织设计P245

	12
	工期保证措施
	施工组织设计P248

	13
	文明施工措施及环境保护措施
	施工组织设计P250

	
	
	

	
	
	


投标人：                                     
法定代表人（或其委托代理人）：                
          日 期：2008年8月21日

5.6  施工组织设计
编 制 说 明

编制原则
据“xxxxx供水工程施工第一标段招标文件”的条款，以《预制混凝土构件质量检验评定标准》（GN321-90）、《村镇供水工程技术规范》(SL310-2004)为标准，遵守国家有关水利水电施工规范，编制襄樊市襄城区胥营供水工程施工第一标段的施工组织设计。

编制目标

拟定先计划后调整，以科学组织，文明施工。力争高效率高质量按时创建一个优质工程。

编制依据

《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-92）

《混凝土质量控制标准》（GB50164-92）

《预制混凝土构件质量检验评定标准》（GN321-90）

《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》（GB175-92）

《混凝土强度检验评定标准》（GBJ107-87）

《混凝土拌和用水标准》（JGJ63-89）

《钢筋焊接及验收规范》（JGJ18-96）

《水工混凝土施工规范》（SDJ207-82）

《水工混凝土外加剂技术规程》（DL/T5100-1999）

《水工混凝土试验规程》（SD105-82）

招标文件

编制内容

根据本次施工的特点和招标文件的具体内容拟定了本工程的机械设备、测量仪器、人员及项目管理机构。在施工条件成熟的同时制定了必要的质量保证措施、安全保证措施，工期、雨季施工、环境、成本控制措施等来控制工程的按期达标完工。

在施工管理上，实行项目经理负责制，负责本工程所发生的有关资金使用支配、人员管理及相关事宜处理。本施工组织设计对工程施工进度与平面布置做出了合理安排和网络分析，使施工测量、放线，在时间上得到了有效的调节，并就各工序的施工方法做出了必要的规定和处理措施。
第一章  工程概况

1.1、工程概况

xxxxxxxxxx位于xxx镇，工程规模日供水3500吨，水厂建成后可解决xxxx镇等xx个行政村36000人饮水不安全问题。主要建设内容为水处理设施、管护设施建设，金属结构及机电设备安装等。

1.2、主要工程内容

本标段施工内容为水处理设施及管护设施建筑安装。

1.3、项目建设单位

招标人：xxx农村饮水安全工作办公室

招标代理人：xxx公司

1.4、施工自然条件

1.4.1、交通条件

工程所在地以村级公路为主，连接城市道路，交通便利。

1.4.2、供电、供水

施工用水：根据项目区具体情况，生产用水主要从河道抽水，并配备水车运至生产用水地储水箱，生活用水接当地自来水或居民用水。
施工用电：直接连接电网用电。

1.4.3、通讯

施工现场采用对讲机联系，项目部与外界联系采用手提移动电话，确保内部、外部通讯畅通。

1.5、施工工期

开工日期：2008年8月28日，2008年12月26日完工，总工期为4个月，共计121个日历天。

第二章  施工组织及总体布置

2.1、主要控制目标

拟定本工程的主要控制目标如下：

1、质量目标

确保全部达到国家现行工程质量验收标准，单项工程合格率达90%以上，达到合格工程。

2、工期目标

于2008年9月8日开工，2008年12月31日完工，总工期为4个月，共计121个日历天。

3、安全目标

坚决杜绝发生人员伤亡等重大安全事故，减少或消除生产过程中的一般安全事故，保证人员健康安全和财产免受损失。

4、文明施工目标

做到文明施工，争创文明施工工地。

5、环境保护目标

树立全员环保意识，杜绝人为污染环境现象的发生，注意恢复施工期间确需损害的绿色植被。

6、服务目标

服务周到，全面履约；全面满足业主需要，积极配合业主、质量监督部门和监理工程师的工作。

2.2、施工组织机构

为工程开展顺利，管理有序，本着统一领导、分工协作的原则，拟定在现场成立项目经理部，实行项目经理负责制。项目组成人员是由具有丰富施工经验、较高技术水平和责任心很强的管理人员、技术人员组成，代表我公司全面行使项目管理职能和履行合同的权力和义务。项目经理部下设工程科、物资科、计财科、安检科、文明办及质检科。共配备包括项目经理在内的管理人员8人。

项目经理部下设设备安装施工队，由施工队长在项目经理部的领导下进行具体指挥，施工队下设若干班组，组织流水施工，以确保优质高效完成施工任务。

为了保证施工正常、有序地进行，加强施工管理，确保工程按期、保质、保量完工，本工程项目经理部项目经理、项目技术负责人、质检员、施工员、预算员、材料员、安全员和测量员等主要技术人员在工程施工期间不担任其他项目的职务，且完全服从工程施工的需要。确保有事必须离开工地时，须向项目总监书面请假同意后方可离开工地，且离开期间的工作一定安排替代人接管，保证工程施工正常进行。
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拟投入本合同工作的主要管理人员表

	职务
	姓名
	现任职务
	驻工地(或总部)及时间计划

	总

部
	董事长
	xxxxxx
	董事长
	总部

	现

场
	项目经理
	xxxxxx
	项目经理
	驻工地:2008年8月28日

至2008年12月26日

	
	技术负责人
	xxxxxx
	技术负责人
	驻工地:2008年8月28日

至2008年12月26日

	
	施工员
	xxxxxx
	施工员
	驻工地:2008年8月28日

至2008年12月26日

	
	安全员
	xxxxxx
	质检员
	驻工地:2008年8月28日

至2008年12月26日

	
	质检员
	xxxxxx
	安全员
	驻工地:2008年8月28日

至2008年12月26日

	
	材料员
	xxxxxx
	材料员
	驻工地:2008年8月28日

至2008年12月26日

	
	预算员
	xxxxxx
	预算员
	驻工地:2008年8月28日

至2008年12月26日


2.3、主要施工人员职责

2.3.1、项目经理职责

（1）、负责组建项目部，项目经理为工程质量及安全的第一责任人；

（2）、完善对各部门的协调；

（3）、组织制定和签发各种质量管理及规章制度，建立质量保证体系；

（4）、对工程施工的质量、进度和安全情况进行检查和监督；

（5）、做好资金的合理安排及人员调配。 
2.3.2、项目副经理职责

（1）、协调项目经理处理好对外各部门之间的关系；

（2）、起草各种规章制度；

（3）、协助项目经理对工程的实施情况进行检查；

2.3.3、技术负责人职责

（1）、协助项目经理做好项目工程的技术部署和工程的技术交底工作；
（2）、确定工序和单元工程质量控制点；

（3）、组织各工程的开工准备工作，保证各分部工程的按期开工；

（4）、及时掌握工程施工情况，解决工程施工过程中的技术问题，协调各工种施工的资源调配；保证各分部工程按期完工；

（5）、负责组织工程的三检验收工作，组织分部工程施工质量等级的自评工作；   

2.3.4、质检员职责

（1）、制定质量管理施工办法

（2）、负责原材料检测工作；

（3）、组织施工现场质量检测试验和统计分析工作；  

（4）、组织工程质量的验收工作 ； 

2.3.5、质量员职责

（1）、参与设计交底和图纸会审；

（2）、按质量保证体系对工序和单元工程控制点进行质量控制体系；

（3）、组织工序间交换检查，组织工序和单元工程施工质量验收工收；

2.3.6、施工员职责

（1）、根据工程及水文地质条件，以及所处的季节、气候条件，定出合理的施工方案；

（2）、准备各种有关的工程技术资料，进行现场实地勘测；

（3）、测量放线，设立控制轴线和水准点；

（4）、检查现场施工质量情况及时处理现场施工质量问题。    

2.3.7、安全员职责

（1）、制定安全操作规程，做好安全宣传教育工作；

（2）、及时检查和督促各施工队按安全操作规程施工队工，防止安全事故的发生。

（3）、做好各种事故原因的分析和处理工作；

（4）、按需要数量准备照明设施，在危险地带设置明显标志；

2.3.8、材料员职责

（1）、制定材料的采购和保管制度；

（2）、负责现场材料的采购和保管工作；

（3）、按国家规程规范组织材料进库前的检查工作做到无合格证的材料不允许入库；

（4）、建立完善入库手续和材料管理制度；

（5）、回收好配件的重复利用。

2.4、施工总平面布置

2.4.1、布置原则

因地制宜、因时制宜、利于生产、方便生活、快速安全、经济可靠、易于管理。
（1）、施工场地选择应综合考虑地形、地质条件，场内外交通布置，给水、供电、防洪排水等要求，尽量选择地形平坦宽阔、地质条件好的场地。

（2）、场地划分和布置应符合国家有关安全、防火、卫生、环境保护等规定。
（3）、各种施工设施的布置，应能满足主体工程施工工艺要求，避免干扰，避免和减少料场的重复、往返运输，并为均衡生产创造条件。
（4）、分期布置应适应各施工期的特点，注意各施工期之间工艺布置的衔接和施工的连续性，避免迁建、改建和重建。
（5）、选用合适的防洪及排水标准，其布置应能保证施工场地和设施的安全。
（6）、为满足施工需要，应特别注意以下各点：

①本着方便管理，安全、经济、合理的原则。
②尽量利用现有设施，减少资源浪费的原则。
③考虑环境保护的要求，做好环境保护的原则。
2.4.2、施工临时设施

根据本工程特点，在施工场地周围应布置停车场、机械维修车间、生活区等临时设施。按照现场实际情况，大部分临时设施分布在工程周围，少部分租用当地民房。详见“临时设施占地表”和“平面布置图”

临时设施占用表

	用 途
	占地面积m2
	位 置
	需用时间

	停车场
	500
	
	121天

	材料仓库
	500
	
	121天

	生活区
	400
	
	121天

	其他
	100
	
	121天

	合  计
	1500
	
	


平面布置图

第三章  施工进度计划

3.1、施工进度总计划

根据招标文件，完工日期为2008年12月26日。如我公司中标，在监理工程师审批下达开工令后第二天即可开工，计划2008年8月28日正式施工，2008年12月26日竣工，施工总工期121天。

3.1.1、主要项目施工进度控制计划

2008年8月28日至2008年9月1日进场组织准备开工前事宜；

2008年9月2日至2008年9月16日完成取水口工程；

2008年9月17日至2008年10月21日完成絮凝池、沉淀池及过滤池工程；

2008年10月22日至2008年11月30日完成清水池工程；

2008年12月1日至2008年12月21日完成附属工程；

2008年12月22日至2008年12月26日完工清场；

总工期121天，详见施工总进度计划横道图和网路图。

3.2、劳动力投入计划

劳力在具体施工时段的人数随施工方法和施工进度调整而增加或减少。总体原则为确保劳力平衡，做到均衡施工。本着优化组合的原则，采取分班组平行作业，以保证质量为前提进行劳动力调配。（详见劳动力计划表）

劳动力计划表

	工种

人数
	管理

人员
	电

工
	技

工
	普

工
	合      计

	
	
	
	
	
	人数
	人工工日数

	2008年
	8月
	8
	2
	5
	10
	25
	100

	
	9月
	8
	2
	10
	50
	70
	2100

	
	10月
	8
	2
	10
	50
	70
	2170

	
	11月
	8
	2
	10
	50
	70
	2100

	
	12月
	8
	2
	10
	50
	70
	2170

	总        计
	8640


3.3、机械投入计划

投入本工程的施工机械如下表所示,各工程队根据完成情况可相互调剂机械设备，工期可进一步提前，如遇施工期雨天超出10天，我们将增调施工机械，以达按期完成工程项目。

拟投入本合同工作的主要施工设备表

	设备名称
	型号及规格
	数量
	制造

厂名
	购置

年份
	已使用台时数
	检修

情况
	现在

何处
	进场时间

	平板振捣器
	2.2KW
	2个
	浙江
	2002
	470
	良好
	xxxx
	2008.8.28

	振捣棒
	2.2KW
	2根
	浙江
	2001
	280
	良好
	xxxx
	2008.8.28

	发电机
	50Kw
	2台
	湖北
	1999
	480
	良好
	xxxx
	2008.8.28

	钢筋调直机
	8kW
	1台
	武汉
	2002
	980
	良好
	xxxx
	2008.8.28

	钢筋切断机
	20kW
	1台
	武汉
	2002
	860
	良好
	xxxx
	2008.8.28

	钢筋弯曲机
	Φ6-40 
	1台
	武汉
	2003
	560
	良好
	xxxx
	2008.8.28

	电焊机
	BX-300
	1台
	江苏

南通
	2001
	350
	良好
	xxxx
	2008.8.28

	搅拌机
	JDY400
	2台
	郑州
	2000
	1060
	良好
	xxxx
	2008.8.28

	试验仪器
	
	1套
	南京
	2004
	1005
	良好
	xxxx
	2008.8.28

	挖掘机
	1.0m3
	2
	日本小松
	2005
	1650
	好
	xxxx
	2008.8.28

	推土机
	59kw
	1
	中国洛阳
	2004
	1930
	好
	xxxx
	2008.8.28

	自卸汽车
	10t
	5
	中国十堰
	2003
	1130
	好
	xxxx
	2008.8.28

	油罐车
	10t
	1
	中国十堰
	1999
	620
	好
	xxxx
	2008.8.28

	砂浆搅拌机
	UJW400
	1
	中国武汉
	1998
	1262
	好
	xxxx
	2008.8.28

	水泵
	7KW
	2台
	徐州
	2001
	850
	良好
	xxxx
	2008.8.28

	测绘仪器
	
	1套
	南京
	2000
	890
	良好
	xxxx
	2008.8.28


3.4、资金使用计划表

为保证工程项目有序进行，做好资金的合理调拨，加强管理特拟定分月使用计划。

资 金 流 估 算 表

金额单位: 万元 


[image: image3.emf]年份 月份

工程和材

料预付款

完成工作

量付款

保留金扣留预付款扣还 其他 应收款

8月 3.69 0.00 3.69

9月 55.41 5.54 49.87

10月 55.41 5.54 49.87

11月 36.94 3.69 33.25

12月 33.25 3.69 29.55

保留金返

还

18.47

合计 184.71

2008


3.5、主要材料和水、电需用量计划
工人进场前，我公司现场项目部将与供应商签订材料供应合同，规定其供应柴油、汽油等数量和月供应强度，由供应商直接运货至我指定仓库，以满足施工材料的供应要求。

主要材料计划
	名 称
	规 格
	计量

单位
	2008年
	备注

	
	
	
	总量
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	

	水泥
	
	T
	142.8
	0
	30.5
	40.2
	35.5
	36.6
	

	碎石
	
	m3
	249.5
	0
	55.4
	65.8
	64.5
	63.8
	

	砂
	
	m3
	393.9
	0
	95.7
	105.5
	102.1
	90.6
	

	钢筋
	
	T
	37.7
	0
	3.6
	15.6
	18.2
	0.3
	


第四章  工程施工方案

4.1、施工准备

4.1.1、技术准备

（1）对设计文件和图纸进行现场校核，熟悉文件内容，了解设计意图。

（2）开工前与设计方进行相关交流，掌握设计意图，并获取相应的高程控制点，然后建立本工程施工控制网和施工区域控制桩。

（3）对设计文件进行现场校核，熟悉文件内容，对设计中存在的问题及时提请设计部门解决，同时根据施工需要，请设计部门做出施工图案。

（4）根据调查的资料、设计文件及业主提出的要求，编制好实施性施工组织设计，提交单位施工的施工方法和措施，报送监理人审批。单位工程施工方法和措施的内容包括施工布置、施工程序、施工工艺、主要施工材料设备、劳动力、质量检验、安全保证措施和施工进度计划等。

4.1.2、施工现场准备

（1）根据施工需要分期、分批组织原材料进场并分批次报验送检，施工所用机械设备及时组织进场。

（2）合理布置施工临时道路、办公室、施工场地、各类仓库、堆储场及临时供排水、供电和其它临时设施。

（3）进行必要的技术培训、安全培训，熟悉各项技术标准和规范，建立质量、安全奖惩等各项规章制度。

4.1.3、施工测量

在施工前，认真做好建设单位、监理单位及勘察设计单位关于标段全线的高程控制水准点的交桩记录，并在现场沿施工区布设一条三级水准线路。然后在各涵、闸，坡降变化处留设水准点，必要时加密控制点。测量采用自动安平水准仪测量，使全线闭合差符合测量规范要求。水准点设置在比较稳定的地基上并做好保护工程，以观测时不用转点为宜。在施工过程中，水准点应勤检查、勤复核，减少不必要的损失。

4.2、主要工程项目施工方案和方法

4.2.1、土方工程

1、土方开挖、回填

（1）、土方施工

以给定基准点，用全站仪校核出各控制网点后，以渠道两边肩线为基准，按图纸给定的平距，配备高程结合现场监理的指示整体放样，以达到整体工程平顺，开挖合理，达到最优方案后报监理验收。

①土方开挖及回填前必须进行测量放线，确定合理开挖和回填尺寸线。

②土方开挖实际开挖轮廓线必须符合设计图示和监理工程量指定的开口线、水平尺寸和高程的要求，开挖最终清基轮廓均不得欠挖。

③在开挖的基坑中布置排水沟、集水坑和排水设备经常性进行排水，保证施工顺利进行。

4.2.2、机械设备选型和施工准备

（1）机械设备选型

土方开挖及回填施工采用1m3挖掘机、配合10T自卸汽车运输。

（2）施工准备

土方回填前，首先对填筑段的基础进行清理，对基础中的水泥渣及其他杂物等，彻底清除，并排除积水，待基础处理检验合格后，才能进行土方回填。

回填时分层铺筑，分层压实的方法施工，填筑层厚300mm，控制压实干容重不小于1.5-1.6g/cm3。

回填料与砼接触部位在达到砼设计强度后进行，并在邻进建筑物边线1米范围内用人工回填，防止机械撞击砼便面造成损伤。

（3）土料开采

回填料利用开挖料或业主指定的土料场，采用挖掘机装车，10T自卸汽车运至施工现场。土料开采前，首先通过试验确定料场土料的天然含水量，当土料含水量满足设计图纸及规范的要求时，才能进行土料开挖，以保证土方回填的质量。

4.2.3、土方填筑施工质量

（1）原材料质量控制

土方填筑所用的土料必须满足设计和规范要求，不合格的土料严禁使用，施工过程中按现行规范随机抽样检测，掌握质量变化情况。

（2）技术措施

根据设计图纸进行精确的测量放样，各施工部位的中心线、轮廓线、高程线在施工中做好明显标记指导施工。各分项施工方案、工序质量执行“三检”制，不合格工序及时返工处理，坚持图纸会审额技术交底制度等。

①、土料填筑前必须进行碾压实验，根据设计参数确定合理的铺料方式、铺料厚度、碾压机械、碾压遍数，行进速度、最优含水量等施工参数。

②、运输与卸料质量控制

进入填筑区的车辆轮胎应该经水冲洗后才能施工，以免夹带泥块。

土料采取进占法卸料。卸料时由专人指挥。

③、铺料厚度控制

推土机平料时，由专人移动高度标杆，确保铺料不超厚。

④、碾压质量控制

在土方填筑中，以控制碾压参数为主，采用环刀法检测干密度和含水率进行检测。碾压机械行走速度控制在1.5-2km/h内。碾压错距宽度按投标文件和有关规范执行。

4.3、混凝土工程施工

4.3.1、原材料控制

砼所用水泥、砂石料、水、钢筋等原材料的质量直接关系到砼的质量。所以在整个工程实施和操作过程中，为了保证砼质量，必须严格控制原材料的质量，所用的原材料必须符合招标文件中的质量标准和规范要求；同时，进行试验检测合格和得到监理机构的认可后方能使用。

4.3.2、机械设备布置

根据施工区的地形条件、结构特点等因素综合考虑，通过方案比较后，拟定施工区中心位置及周边布小型拌合设备，施工均采用机械斗车入仓。

4.3.3、供水、供电设施布置

砼拌和水采用水泵直接从附近池塘抽至拌和设备的蓄水池，在由拌和机配套的供水自动计量系统从蓄水池中抽取；砼仓面冲洗及砼养护用水可由水泵从蓄水池就近取用。砼拌和用电有附近村庄的变压器供给。

4.3.4、混凝土养护

砼浇筑完毕后，及时洒水养护，保持砼表面湿润。对较长暴露的重要部位，养护时间不少于28天，当气候干燥，炎热时，适当延长养护时间。夏季气温较高，砼采用麻袋覆盖，保持砼湿润并避免日光暴晒。

4.3.5、模板拆除

模板拆除按规定执行，不承重侧面模板在砼强度达到表面及棱角不因拆模而损坏时，方可拆除；墩、墙和柱部位在其砼强度不低于3.5mpa时，方可拆除。拆下的模板、支架及配件及时清理、维修，并分类堆存，妥善保管，以利于下次的周转使用。

4.4、砼施工工艺
砼生产均在砼拌和站集中进行，拌和机选用0.4m3拌和机用于砼拌制。为普通砼和预制砼熟料。砂石骨料采用人工上料。砂石骨料通过人工计量在手推车上做标记，水泥、外加剂通过人工计量，水采用电子计量。砼生产流程如下图：


4.5 钢筋砼工程施工


钢筋砼工艺流程图

4.6、模板工程

 eq \o\ac(○,1)模板工程严格按照设计要求和规范施工。
 eq \o\ac(○,2)所有模板要坚固可靠，具有足够的强度、刚度和稳定性。
 eq \o\ac(○,3)制作简单，装拆方便，经济耐用，做到标准化。
 eq \o\ac(○,4)模板表面必须平整光滑。
 eq \o\ac(○,5)保证在浇筑后结构物的形状、尺寸和相互位置符合设计规定。

4.7、管道安装工程 
工程内容：管道放线、支吊架安装、干管、立管安装、支管安装、阀件安装、附件安装、防腐保温。 
管道避让：给水、采暖管让排水管道，给水管让采暖管道，管径小的让管径大的管道，压力管道让非压力管道，各工序之间必须合理配置，确定和调整本工程管道走向及支架位置。 
4.6.1、管道丝接
1）丝接用于给水管。 
2）根据现场测绘草图，在管材上画线，按线断管。 
3）采用电动套丝机，DN25mm以上要分两次进行，长管套丝时，管后端要垫平。
4）管道螺纹连接应在内外螺纹间加适当填料，一般采用白厚漆加油麻丝，也可使用生胶带。 
5）安装螺纹零件时，应按旋紧方向一次装好，不得倒回。安装后，露出2~3牙螺纹，并清除剩余填料。 
4.6.2、管道焊接 

1）焊接管道时，管子接口要清除浮锈、污垢及油脂。 
2）钢管切割时，其割断面应与管子中心线垂直，以保证管子焊接完毕的同心度。 
3）管材壁厚在5mm以上时，应切割坡口，保证充分焊透。坡口成形可采用气焊切割或坡口机加工，但应清除渣屑和氧化铁，并用锉刀打磨，直至露出金属光 
4）管道焊接时，将两管轴线对中，先将两管端部点焊固定。 
5）管材与法兰盘焊接，应先将管材插入法兰盘内，点焊后用角尺找正，找平后再焊接。法兰盘应两面焊接，其内侧焊接不得突出法兰盘封闭面。 
6）法兰要垂直于管子中心线，表面要互相平行，法兰衬垫不得凸入管内，连接法兰的螺栓规格应与法兰配套，螺杆凸出螺母长度不得大于螺杆直径的1/2。 
7）法兰衬垫要按照图纸和规范要求选用，冷水系统采用橡胶垫，热水系统采用石棉橡胶垫。 
4.8  金属结构工程施工
金属结构安装过程中做到：

1、全面检查安装部位情况、构件及零件的完整性和完好性；

2、检查埋件埋设部位一、二期混凝土结合面是否已经凿毛并处理干净；

3、埋件与一期混凝土中的预留件焊接牢固，连接焊缝在安装工作完毕和二期混凝土浇筑完后仔细进行打磨，表面粗糙度与焊接构件一致；

4、工作完毕后，对所有工作面进行清理，对埋件最终安装精度进行复测。

5、安装完毕后，所有金属构件按照设计图纸和技术要求进行防腐处理。
第五章  质量保证体系及保证措施

5.1、质量管理目标

质量目标：确保全部达到国家现行工程质量验收标准，工程一次验收合格率100%，单项工程优良率达85%以上，达到合格工程。

5.2、质量承诺

我公司从总监理工程师发布开工令之日起，将严格实行施工质量控制，确保达到优良工程。

若因我方原因造成工程质量全部或部分达不到优良，我方除自行承担返工所增加的费用外，同时愿接受违约经济处罚，处罚金额按合同总价百分之一计算。

5.3、 建立质量保证体系

组成以项目经理为组长，项目总工为副组长的质量管理领导小组，负责组织、推动、决策质量创优工作。项目经理对工程项目创优工程组织实施，对工程项目创优负责。项目部配备专职质检工程师，各施工班组设质量检查员，形成至上而下的质量管理网络，质检员除检查外，同时行使验工计价否决权、质量问题停工权。质量保证体系见图5-1、5-2。


5.4、 质量保证措施

(1)建立健全质量保证体系，开展QC小组活动。

(2)制定各种质显管理规章制度，如：《技术责任制》、《技术复核制度》、《质保人员资格规定》、《施工图会审制度》、《施工技术交底制度》、《交工技术文件管理规定》、《施工进度记录、报告制度》、《质量否决与奖罚制度》。

(3)把好原材料关，对原材料厂家必须有“三证”方能采用，同时按规格和图纸要求对原材料送交具有资格的质检中心检测后方能进场，凡退场后发现不合格的原材料坚持退回。有些原材料还必须通过技术监督局的检测。

(4)加强计量管理，实行计量、器具配备率100%，计量工作检测率95％。

(5)工程质检实行自检以基础的自检、复检、专职终检的三检制。监理工程师进行抽检。要求每项工序的施工质量达到规范要求。

(6)为保证抛石的质量，将采用先进的GPS测量系统控制、用全站仪放样定位，组织专业专班人员。

(7)对于砼工程认真执行经过试验合格和监理工程师批准的配合比实施，  计量误差在允许范围内，加强养护、防冻。

(8)对材料的证明材料、检测、试验、签证等资料应分类整理归档、妥善保管。

(9)在施工过程中，全面贯彻以预防为主的原则，有效地采取纠正和预防措施，防止发生不合格产品。

对施工中可能出现的质量事故或质量通病，应立即停工，并通知现场工程师，分析原因，找出可能出现的影响因素，归纳出主要影响因素，再针对主要影响因素制订相应的纠正措施，并责成专人负责执行，专人检查，限期完成。

(10)质量记录是提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的真实、准确的依据。因此，质量记录按规定要求做到真实、准确、及时、完整。

质量记录严格按施工合同要求建立，并指定专人进行填写和填报。

质量记录由技术部门归档管理，项目经理部每月组织相关业务部门进行监督检查，以确保质量记录的连续性和完整性。
5.5、质量检测、试验

检验程序

本工程检验程序见下图所示。



试验程序

本工程试验程序见下图


材料试验程序流程图

5.6、 施工过程检验和试验质量保证措施

（1）过程检验

a、检验标准：按照招标文件要求的有关标准进行检验。

b、检验程序：项目工序完成后，操作人员进行“自检、互检”合格后，由项目技术负责人进行检验，关键工序和特殊工序检验应由项目技术负责人先进行检验，合格后，提前8小时通知经理部质检工程师检验合格后，再报监理人、设计院共同进行检验。在特殊或紧急情况下，可提前4小时检验。

c、停止点检验：进行此类监督点作业前，工序技术负责人应按规定时间提前通知质检工程师、甲方监理人、设计院到现场共同检验，并作好签认。

第六章  安全保证体系及措施

6.1、建立安全保证体系

贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，严格遵守国家的各项劳动法律和法规，组织制定本项目各工序、各工程安全操作细则和安全生产管理办法。无重伤以上人身伤亡事故，无重大及重大以上交通事故、设备事故、火灾事故，控制一般事故。为确保安全施工，维护工地正常生产、生活秩序，项目经理部成立专门的安全安理机构，明确规定各自的责任。施工安全体系见下图：



              





6.2、安全保证措施

6.2.1、安全防护

为了保护工程现场施工安全，维护工地正常生产、生活秩序，在工程开工前，制定一套完整有效的安全防护措施。本工程采用机械施工作业，每班检查机械运行状况，对不合格车辆严禁出车；对机械操作员进行安全教育，签定安全责任书。

6.2.2、劳动保护

所有施工现场工作人员，我们根据作业种类特点，按照国家劳动保护法发给相应的劳保用品，包括安全帽、雨衣、工作服、手套等，并按照有关的劳动保护规定发给工作人员劳动津贴和营养补助。

6.2.3、照明安全

在施工现场的各施工区、道路及生活区设置足够的照明系统，以满足正常的施工及安全要求。在施工区域内，对照明电线、电缆派专人维修，设立警示牌。

6.2.4、安全会议和安全防护教育

（1）项目经理部在工程开工前组织有关人员学习安全防护手册，并进行安全作业考试，考试合格的职工才能进入工作面工作。

（2）经理部定期举行安全会议，并指定有关管理人员、工长和安全员参加。

（3）各作业班组在接班后，对该当班的安全作业情况进行检查和总结，并及时处理作业中存在的问题。

（4）对于危险作业，经理部加强安全检查，建立专门监督岗，并在危险作业区附近设置醒目标志，引起工作人员的注意。
6.2.5、建立安全生产检查制度

项目经理部每周一次，各施工队每日一次，到各施工点进行检查，发现问题及时处理，并将检查意见填入检查记录表中，对重大问题要当天研究，及时采取对策，限期整改，进行复查。

对安全事故的调查处理坚持“三不放过”原则，实行工种岗位专责制、交接班责任制、安全奖惩制。

6.2.6、建立机械安全使用制度

各种机械操作人员和车辆驾驶员，必须取得操作合格证，不准操作与合格证不符的机械，不准将机械设备交给无本机操作证的人员操作，对机械操作人员要建立档案，专人管理。
6.3、消防保卫 
①现场和仓库设消防栓，高层建筑设专用消防水泵和消防管道。 
②施工现场设立吸烟室，操作岗位上禁止吸烟。 
③坚持现场用火审批制度，电气焊工工作要有灭火器材。 
④对易燃易爆、有毒物品的使用要按规定执行，指定专人设库存分类管理，明火作业和易燃、易爆物品隔离，操作之后，要检查现场。 
⑤现场要设有供应消防用水的给水管道，蓄水池和必要的消防工具，并有 
专人负责，定期检查，保证完好备用。 
⑥新工人进场要和安全教育一起进行防火教育，重点工作设消防保卫人员，施工现场设护场执勤人员昼夜值班，搞好“四防”工作。 
    ⑦加强临电管理，防止电器或线路发生火灾。
第七章 文明施工与环境保护措施

7.1、文明施工措施

搞好文明施工对维护土地整改建设有着重要意义，在施工中严格执行以下措施：

1、专门成立由分管领导挂帅的文明施工领导小组，坚持每周组织一次文明施工大检查，一次文明施工总结会。项目经理作为文明施工的组织者，积极参与文明施工管理委员会的工作，对现场文明施工负全权责任。

2、坚持对职工进行经常性的文明施工教育，不断加大教育力度。

3、在制定质量、安全管理文件时，一并考虑文明施工的要求，将文明施工的精神融汇于质量、安全的管理工作中去。

4、制定文明施工的管理实施细则，坚持每周一次文明施工简报制度，及时通报文明施工评比情况和存在问题，并提出限期整改要求。

5、对各施工单位划定文明施工责任区，明确责任人，并树立文明施工标示牌。

6、主要施工干道要求经常保养维护，为文明施工创造必要的条件，施工设备必须在指定地点有序停放，经常冲洗擦拭，确保车容和完好率。

7、制定文明施工奖罚措施，每月评定一次，奖罚兑现。

8、建立管理制度，订立岗位责任制，实行自检、初检、终检制度。

9、加强教育培训工作，坚持岗位练兵，注重公司整体形象，进入工地的每一名施工人员必须穿工作服，安全帽，佩带身份胸卡，积极推广应用新技术、新工艺、新设备和现代化管理方法。

10、开展“整顿、整理、清洁、清扫、素养”5S活动，调动现场职工的积极性，创造一个整齐、清洁、方便、安全和标准化的施工环境，使全体职工养成遵守规章制度和操作规程的良好风尚。

11、合理定置人员、场地、设备，使之成为空间上的最佳结合，从而达到科学施工，安全生产，使现场标准化、规范化，体现文明施工水平。

12、落实岗位责任制，设置“单位名称牌”，“工程概况 ”，“门卫制度牌”，

“迫使措施牌”，“安全宣传牌”，“安全记录牌”和“现场平面图”。
7.2、环境保护措施

保护环境是每一个工程建设者义不容辞的责任，为了维护当地的生态环境尽可能不受工程施工的影响，特制定以下措施：

1、建立环境管理机构，配置1 名专职工作人员，在项目经理的直接领导下负责施工区环境保护工作的统一管理、监督与检查。

2、按照国家和地方制定的有关环境、水生生物、野生动物保护法规，制定工程施工环境保护规定。

3、教育职工遵守环保法规，提高环保意识。并根据本工程环保的特点制定一系列具体措施和建立、健全施工中的环保责任制，切实加以贯彻落实。自觉接受当地环保部门对施工活动的监督、指导和管理，积极改进施工中存在的环保问题，提高环保水平。

4、加强植被及林业的保护，尽量减少岸坡植被、林木的破坏，施工中如使用芦苇、树木将按有关规定输采伐手续。

5、开挖渣料严格按指定地点和程序堆置，弃渣场周围设置必要的排水沟等排水系统及浆砌石或钢筋铅丝笼挡护建筑，防止水土流失冲刷河道造成淤积。

6、生活污水、生产污水将集中收集、集中处理，达标后再排放。

7、在施工人员活动相对集中的施工场地设置临时固定水冲公共厕所，建一半封闭式化粪池与厕坑相通，在施工人员较少场所设置移动厕所，定期定人清理，粪便积集后及时外运。

8、食堂环境清洁整齐，配备防蝇、防鼠、防尘、防蟑螂的设施或药品，配置洗涤、污水排放及垃圾存放设备；发生食物中毒，及时向当地卫生防疫部门报告，作好食物中毒的调查与治疗。

9、施工人员进场前进行一次体格检查，防止传染病带入施工区，施工人群采取疟疾预防性服药、乙肝疫苗接种的预防免疫措施。若出现流行病趋势，及时针对病情进行预防和治疗。

10、进入现场的施工人员，要搞好个人防护，包括穿着防护用品和涂抹血防药物以及服用预防血吸虫药，尽量减少感染血吸虫病的机会。

11、工程完工后，对临时设施拆除并清理场地，对生活、生产垃圾进行处理。根据监理的要求，进行林木、植被的复植。
第八章 工期保证措施

8.1、工期目标

工期目标：计划于2008年8月28日开工，2008年12月26日前完工，总工期为121天。

8.2、工期承诺

若在合同工期内，因我方原因延误工期，除我方自行承担赶工措施所增加的费用外，同时愿接受支付逾期完工违约金1000元/天，但最终累计总金额不超过合同价格的10%。由此造成的一切损失，均由我方承担。

8.3、工期保证措施

1、建立强有力的管理机构。

建立和健全管理制度。各职能机构依照各自业务范围、专业特点、技术要求等制定严密、合理、行之有效的管理制度。

2、制定科学合理的施工方案。一个好的施工方案对加快施工进度起着决定作用。

3、加强计划和目标管理。

4、加强技术管理。技术管理包括施工工艺、工程质量、施工技术措施、技术革新和技术文件、资料管理。

5、加强与外界单位联系与协作。搞好与建设办公室、监理单位、设计单位及当地政府的协调。施工期间按建设办公室或监理工程师的要求进行，在施工技术方面积极与设计或监理人员联系，同时注意处理好与当地政府、群众的关系，对创造一个良好的施工环境十分必要。

6、严格按照施工组织进度计划进行工期控制，及时控制各施工组、各作业区段的作业任务，及时反馈到经理部，作好工期宏观控制。

7、各工段由专人按照工程量和工程数量拟定各工段的用工计划，定期进行工程任务进度检查。

8、保证施工用原材料的组织、采购。切实加强现场施工的组织调度工作，工序之间密切配合，合理安排，抢时间，抢速度，力争在低水位条件下早日完成该项目施工。

9、离施工安排时间有差距时，应尽量采取现场调运，协调部分工序来增快进度。

检验、试验工作流程图






所有检验和试验记录清晰、完整、准确无误、结论明确、有签字日期。设专人收集、整理、保存过程检验和试验纪录。

（3）最终检验和试验

通过最终检验和试验，提出产品符合规定要求的证据。制定最终检验和试验计划，各有关部门按照检验和试验内容，依据合同要求、设计要求及相关法规、标准和试验规程，对进货、检验和试验记录进行审核并加以确认，填写《单位工程质量自检评定》，最终检验和试验结果由监理工程师签证。完成最终检验和试验后，编写《工程竣工验收报告》，并附有关附件，向业主提出竣工申请。

9.2现场试验室设置
现场试验室由我公司一批有相应资格的质检人员配备专业检测设备组成，主要负责施工前或施工过中根据有关规范，进行质量控制，为委托试验室提供真实、可靠的原材料及半成品样品，并根据委托试验室提供的控制参数有效地进行施工指导，确保工程质量。

现场测量、检测设备计划表

	品名
	仪器设备

名称
	规格型号
	单位
	数量
	进场时间
	备注

	测量仪器
	直尺
	5m
	把
	10
	2008年8月28日
	大型试验送委
托试验室进行

	
	水准仪
	DSZ2
	台
	2
	2008年8月28日
	

	
	经纬仪
	JZ-1
	台
	1
	2008年8月28日
	

	
	全站仪
	日产索佳SET2110
	台
	1
	2008年8月28日
	

	土工试验

设备
	烤箱
	
	个
	1
	2008年8月28日
	

	
	天平
	
	台
	2
	2008年8月28日
	

	
	环刀
	
	套
	20
	2008年8月28日
	

	
	刮刀
	
	把
	8
	2008年8月28日
	

	砂石料实验设备
	标准砂筛
	
	套
	4
	2008年8月28日
	

	
	标准石筛
	
	套
	2
	2008年8月28日
	

	砼实验设备
	砼试模
	15×15×15cm
	组
	10
	2008年8月28日
	

	
	砂浆试模
	70.7×70.7mm
	组
	5
	2008年8月28日
	

	
	坍落度测定仪
	
	个
	1
	2008年8月28日
	

	
	砼维勃稠度仪
	TCS-1
	台
	1
	2008年8月28日
	

	
	标准养护箱
	
	个
	2
	2008年8月28日
	

	
	温度计
	
	个
	15
	2008年8月28日
	

	
	磅秤
	50Kg
	台
	2
	2008年8月28日
	

	检测种类
	
	检测项目
	检测数量

	原材料
	水泥
	水泥标号
	进场水泥按批次进行检测，每200t作为一个取样单位，不足200t的取一组样


	
	
	凝结时间
	

	
	
	体积安定性
	

	
	
	稠度
	

	
	
	细度
	

	
	
	比重
	

	
	
	抗压强度、抗折强度
	

	
	砂
	表观密度、堆积密度、紧密密度
	进场砂料按批次进行检测，每600t作为一个取样单位，不足600t的取一组样

	
	
	含泥量、泥块含量
	

	
	
	有机物含量
	

	
	
	云母含量
	

	
	
	颗粒级配
	

	
	碎石
	表观密度、堆积密度、紧密密度
	进场石料按批次进行检测，每600t

作为一个取样单位，不足600t的取组样

	
	
	含泥量、泥块含量
	

	
	
	有机物含量
	

	
	
	云母含量
	

	
	
	颗粒级配
	

	
	块石
	饱和抗压强度
	进场石料按批次进行检测，每2000t作为一个取样单位，不足2000t的取一组样

	
	
	软化系数
	

	
	
	密度
	


9.4 材料的运输、储存与管理
1、水泥、外加剂

(1)水泥、外加剂的运输从厂家或其他转运站将材料运至工地需要有良好密封设施的运输设备，要确保材料在运到施工工地时不受潮和不受其他杂物污染。

(2)不同品种、标号及厂家的水泥、外加剂应分别贮存，不得混杂。水泥、外加剂等运到施工工地后应立刻存放在干燥、密闭、具有良好排水和通风的地方，以免受潮。堆放地点应设防潮层，距地面和边墙至少30cm，水泥堆放高度不得超过15包。

2、为了保证使用的水泥、外加剂等有良好的质量，在施工中应做到：
(1)先用存放时间较长的水泥与外加剂等材料。
(2)袋装水泥贮运期超过3个月、外加剂贮运期超过6个月的，不得再用于主体工程和重要结构部位，除非有实验证明其质量仍然可靠，并于事先获得项目监理单位批准。

(3)袋装水泥、外加剂应在厂家装袋，任何破损的袋装水泥、外加剂等材料应废弃。

(4)在拌和站，水泥、外加剂等材料应分别存放，不同品种及不同厂家的材料应分开存放，且应留出运输通道，并以相同的方式称量送进拌和机。
3、粗骨料贮存应符合下列要求：

(1)粗骨料的贮存应不使其破碎、污染和离析。

(2)堆存骨料的场地应有良好的排水设施，不同粒径级配的骨料必须分别堆存并设置隔离设施，严禁相互混杂，并应留出运输通道。

(3)不允许任何不当设备在粗骨料堆上操作。

4、细骨料贮存应符合下列要求：

(1)在存贮期无异物侵入，在贮存料堆上无任何不当设备操作或置于其上。
(2)应避免离析、污染，并具备规定的脱水条件。

(3)细骨料堆存的活容积应满足施工期间对合格料的需要，并留出运输通道。

6、混凝土预制体在运输中要防止碰掉边角和断裂，卸车时要小心轻放，防止油渍等污物污染混凝土预制件的表面。
第十章  雨期施工措施

10、1、雨期施工应对措施

（1）雨期施工主要做好防雨、防风、防雷、防汛等工作。

（2）开挖边坡合理设置排水沟，及时排除雨后积水，防止边坡因雨水冲刷而坍塌。

（3）一切机械设备设置在地势较高、防潮避雨的地方，要搭设雨棚。机械设备的电源线路要绝缘良好，要有完善的保护接零。机动电闸箱的漏电保护装置要可靠。

（4）脚手架要经常检查，发现问题要及时处理或更换加固。

（5）脚手架和构筑物要按电气专业规定设临时避雷装置。

（6）在天气晴好的施工时段，增加机工机械设备和人力的投入，提前备足各种原材料，适当超前月、年进度计划，尽量使工期靠前，尽量避免雨期工期滞后。

（7）有降雨预报及征候时，及时作好停工准备。

（8）雨期施工中，为确保砼的浇筑质量，采取以下有效措施：

①模板隔离层在涂刷前要及时掌握天气预报，以防隔离层被雨水冲掉。

②遇到大雨停止浇筑砼，已浇部位加以覆盖。现浇砼根据结构情况和可能，多考虑几道施工缝的留设位置。

③雨期施工时，加强对砼粗细骨料含水率的测定，及时调整用水量。

④大面积的砼浇筑前，要了解2～3d的天气预报，尽量避开大雨。砼浇筑现场要预备大量防雨材料，以备浇筑时突然遇雨进行覆盖。

六、资格审查资料
6.1 投标人基本情况表

	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	


投标人：                                     
法定代表人（或其委托代理人）：                
          日 期：2008年8月21日

不更换和驻工地时间承诺

xxxxxxxxxxx：
若我方有幸中标，我公司郑重承诺：项目经理及技术负责人将率领全体项目部成员全力以赴，精心组织，合理安排，圆满地完成施工任务，不以任何理由更换项目经理、技术负责人、质检员、施工员、预算员、材料员、安全员和测量员等项目部成员。并承诺项目经理、技术负责人及项目部其他成员未经发包人同意不得擅自离开工地，项目经理和项目技术负责人月驻工地时间不少于22天，且完全保证服从工程施工需要。如若发现项目主要人员擅自离开施工工地，我方原接受经济处罚,缺勤一天罚款200元/天。
投标人：                                     
法定代表人（或其委托代理人）：                
          日 期：2008年8月21日

（2）关于工程工期的承诺书

xxxxxxxxxxx：
若我公司中标，将严格执行合同《专用条款》的规定，从工程开工之日起，我公司将严格计划管理，确保按已编制的网络控制计划组织施工，保证在合同工期内完成施工任务。

若因我公司责任在合同工期的基础上，未能按期完工，我公司自行承担采取赶工措施所增加的费用，并接受1000元/天的处罚罚金，但最终累计总金额不超过合同价格的10%。

投标人：                                     
法定代表人（或其委托代理人）：                
          日 期：2008年8月21日

（3）关于工程质量的承诺

xxxxxxxxxxx：
根据贵单位提供的xxxxxxxxxx第1标段招标文件和我公司的投标文件，对本工程（XX—2008-01）的质量特作如下承诺：
我公司将严格按照施工图纸及说明、国家现行的有关施工验收规范和本投标文件中制定的质量保证体系及措施精心组织施工，确保施工质量达到合格等级。

若我公司中标，将严格响应合同专用条款规定，保证竣工验收后1年内履行保修义务。如工程出现永久性质量缺陷的，保修期不受此限制。
若质量监督部门验收达不到合格等级，或者不履行保修职责，则我公司愿意承担因我方原因造成的一切损失，并接受按合同价的百分之五的经济处罚罚金。

投标人：                                     
法定代表人（或其委托代理人）：                
          日 期：2008年8月21日

（4）关于不转包和不违法分包的承诺

xxxxxxxxxxx：
我公司从未对外转包和违法分包工程，在此郑重承诺：若我公司中标承建xxxxxxxxxx第1标段（合同编号XX—2008-01）我们将严格遵守合同条款的规定，靠自身的力量按期完成合同内的工程内容，绝不对外转包和违法分包。

若一旦发现我公司转包和违法分包，建设单位与施工管理单位有权中止转包和违法分包的施工合同，另选施工单位，所造成的一切损失由公司承担并接受5%的处罚罚金。

投标人：                                     
法定代表人（或其委托代理人）：                
          日 期：2008年8月21日

（5）不拖欠农民工工资的承诺

xxxxxxxxxxx：
若我方有幸中标，我公司郑重承诺：

我们将坚决保障民工的权益，绝不拖欠、克扣民工工资。

若我公司出现克扣民工工资的现象，建设单位有权中止与我单位的施工合同，另选施工单位，同时接受有关主管单位的行政处罚及拖欠额二倍的经济处罚。
投标人：                                     
法定代表人（或其委托代理人）：                
          日 期：2008年8月21日

（6）对本次投标中所提供资料真实性的承诺

xxxxxxxxxxx：
我公司在xxxxxxxxxx第1标段（合同编号: XX—2008-01）投标文件中所提供的有关公司情况的所有资料都是真实的，无弄虚作假行为。若有关单位发现我公司提供了虚假资料，愿接受招投标主管部门的经济处罚。

投标人：                                     
法定代表人（或其委托代理人）：                
          日 期：2008年8月21日

（7）合理化建议及优惠条件
1、本工程任务大、工期紧，为了确保按期完工、施工不受外界任何影响干扰，建议业主提前做好地方协调工作，确保工程顺利进行。

2、为保证工期，建议业主提供足够的施工临时场地。
3、本工程主要是xx建设工程，我公司将依据良好的机械设备合理的安排施工人员最大限度的提前工期。
    4、若我方有幸中标，我方承诺垫付部分工程建设资金。

投标人：                                     
法定代表人（或其委托代理人）：                
          日 期：2008年8月21日
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