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天祝至青海互助二级公路工程

THLJ-1

钢筋砼圆管涵施工方案
湖北天浩公路工程有限公司

THLJ-1项目经理部

钢筋砼圆管涵施工方案
一、工程概况 
K0+018.5涵洞工程为1－Φ0.75m钢筋砼圆管涵，与路线右交角为90度, 90度的C30砼管身, C20管基，涵长30m，洞口的进出口接灌溉渠。主要用于排水、灌溉。
二、 施工准备
1、施工准备

施工现场清理，施工临时工棚的搭建，场地布置，机械设备的配置。
2、施工测量放样
涵洞轴线、边桩位置及平面尺寸放样完成，标高核实无误，已报请监理工程师检验认可。 

3、人员安排
投入劳力15人/天，在施工段附近分点租用民房，每天安排专车接送工人的上、下班。
4、材料选购与运输
混凝土采用商品混凝土，块（片）石选用按就近取材的原则，运输里程短，交通便利其技术指标能满足设计要求。
5、机械设备
挖机一台，东风车两台，泥浆泵一台，发电机一台，350L砂浆机一台。
6、工地试验室
临时资质已审批，试验人员和各种试验检测仪器已全部到位，具备做各种试验的条件。

三、施工工艺

圆管涵在施工时为确保工程质量，应注意以下几点:

1、开挖：开挖圆管涵基坑后要及时进行基底夯实、检查基底应力（采用基底触探试验）、标高等，合格后方能进行基础的砼浇筑工作，对于软地基，要按设计图纸要求进行处理后，再进行基础施工。

2、放样：根据设计中心桩号，利用坐标进行放样，在地面上标定位置并设置圆管涵的纵向轴线，并将放样结果及时报工程师批准。

3、基础开挖：经工程师同意后进行基础开挖，在开挖时不能一次到位或超挖，应剩余10-20cm左右的厚度，然后用人工进行修缮到设计标高位置，以防止对土体的扰动。然后测定地基承载力，并及时将获得的数据报告工程师批准。

4、浇捣砼基础：在浇捣砼前28天应做好砼配合比设计，并经工程师批准。管基砼分为两次浇筑，先浇筑管底以下部分，此时应预留管壁厚度及安放管节坐浆砼2-3cm，待安放管节后再筑管底以上部分，并保证新旧混凝土的结合及管基混凝土与管壁的结合，浇捣完成后应及时养护，并认真做好各个圬工体的隐蔽施工记录，报工程师批准。

5、安装管节：安装前在浇捣完成的砼基上放好轴线位置，并用墨线弹好，安装的关键就是两节之间的接口处理，认真按设计图要求，管节间的缝隙用浸过沥青的麻絮填塞，用1cm沥青麻絮填塞外面包裹热沥青油毛毡二道，然后在接头处用1：3砂浆抹带以防漏水。安装机械采用8T汽吊进行。

6、沉降缝：圆管涵全长范围设沉降缝3道，其位置设在路基中部和路肩下。缝宽1cm，用1cm沥青麻絮填塞外面包裹热沥青油毛毡二道，然后在接头处用1：3砂浆抹带以防漏水。

7、护管：在安装完毕的圆管涵底加以固定，防止轴线位移，护管时应两侧同时进行。并及时做砼试件，护管完成后进行养生，待砼强度达到一定程度时才可加以回填。

8、回填：经工程师检查合格后方可进行回填，圆管涵回填时涵顶以上及涵身两侧在不小于两倍孔径范围内分层对称夯实，管中心线以下填土，压实度达到96%以上。施工过程中，当洞顶填土厚度不足0.5m时，严禁任何重型机械和车辆通过。

四、施工进度计划与工期

计划开工日期为：2015年4月1日，计划完工日期为：2015年5月10日； 
五、 质量保证体系

（一）、质量保证组织机构

“全员参与，工序过程严控制；以人为本，科学管理抓质量；开拓进取，勇于奉献，创精品”一贯是我企业奉行的理念。成立了以项目经理、技术总工、质检部长为核心的质量保证领导小组。配备了各项专职质检员，做到事事有人管理，质量有人保证，严格控制工程的各分项、分部和总体质量。质量管理小组框架图如下：

质量管理小组框架图
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（二）、质量保证措施
1、严格执行公司总体创优措施，从组织上保证创优措施的实施。
2、开工前组织相关的施工技术人员认真学习合同及相关标准，规范，熟悉图纸和施工方案。进行技术交底，并对每个具体作业人员进行。每个施工部位，每道工序的操作方法及应注意的质量通病详细交底。使参与作业的每个成员做到心中都有质量概念。
3、由专职质检员进行质检合格后，再请监理工程师检查，待监理工程师检查合格后，方可进行下一道工序施工。
4、不合格材料不准进入施工现场。
六、 主要施工人员表
	序号
	姓名
	职称
	任本工程职务

	1
	陈永辉
	助理工程师
	测量组长

	2
	赵雷
	工程师
	质检负责人

	3
	许克克
	安全员
	安全员


七、主要机械设备表

	序号
	机械名称
	型号
	数量（台）

	1
	挖掘机
	小松PC200
	1

	2
	砂浆搅拌机
	180
	1

	3
	振捣棒
	
	2

	4
	发电机
	12kw
	1

	5
	夯实机具
	
	2

	6
	吊车
	
	1

	7
	东风车
	东风140
	2


八、安全保证组织机构

（一）、安全保证组织机构

坚持“安全第一，预防为主”的安全方针，以思想保证、组织保证和技术保证为措施。确保在施工过程中人身、设备的安全，避免安全事故和交通事故的发生。成立以项目经理为组长，技术总工和工程部长为副组长的安全小组。由专职安全员每天到现场进行安全检查及安全知识的宣传，并对每个施工环节制订相应的施工安全措施。安全小组框架图如下：
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（二）、安全保证措施
1、抓好现场管理，搞好文明施工。抓好现场管理是做好安全工作的一个重要环节，易燃易爆品妥善保管。工程材料的合理堆放、各种交通、施工信号标识明晰，使用正确供水管路、供电线路，施工工序有条不紊，做到文明施工，保证安全生产。
2、实行项目工程负责制，明确项目责任人在施工安全管理中的主体地位，在施工过程中对本项目的施工安全全面负责。项目经理部本承包人在工程项目的代理人，在安全和生产方面对本承包人负责，对其项目安全负总的组织领导责任。
3、全面落实安全生产责任制，做到责任权利相统一，层层签订安全生产包责任关，把安全生产职责落实到每一级领导，落实到每一个工点，每一道工序，每一位职工，奖罚严明。
4、工程队要成立安全生产小组，由项目施工队队长任组长，其任务是：定期召开安全生产会议，分析安全生产形势，总结和部署安全生产工作，组织安全培训。
5、本工程项目，专职安全管理由何炜负责，施工队伍配专职安全员1名，班组配1名安全员，安监人员要由工作责任心强，有施工现场工作经验的同志担任。
6、加强班组建设，执行“三工、三检”和“周一”安全检查活动，集思广益，发现问题，找出隐患，杜绝“三违”，把事故隐患消灭在萌芽状态。
三工：工前定讲安全注意事项，工中检查违纪行为，工后进行安全讲评。
三检：自检、互检、交接检。
周一：周一进行安全教育。
三违：干部违章指挥、工人违章作业、违反劳动纪律。
7、认真实施标准化作业，严肃施工纪律和劳动纪律，杜绝声音指挥与声音操作，保证防护设施的投入，使安全生产建立在管理科学、技术先进、防护可靠的基础上。
8、施工队进场，要结合现场和实际情况，进行安全技术交底，由工程部长宁建华和专职安全管理员何炜监督实施。
九、 环境保护
环境保护是我国的一项基本国策。施工现场的环境保护，是指按照国家、地方法规和行业、企业要求，采取措施控制施工现场的各种粉尘、废水、废气、固体废弃物及噪声、振动等对环境的污染和危害。

我部成立了环保小组，建立由项目经理参加的环境管理组织机构，会同监理工程师及当地环保机构制定环保措施。
1、对施工人员加强环保知识的教育，在合同施工期内严禁偷猎和随意砍伐树木。提高环境保护的自觉性。
2、保护原有植被。
3、永久用地范围内的裸露地表用植被加以覆盖。
4、临时用地范围内的耕地采取措施进行复耕。
5、营造良好环境。在施工现场和生活区设置足够的临时卫生设施。经常进行卫生清理。
6、靠近生活水源的施工用沟壕或堤坝同生活水源隔开，避免污染生活水源。
7、施工废水、生活污水按有关要求进行处理，不得直接排入农田、河流和渠道。
8、施工机械的废油废水，采用隔油池等有效措施加以处理，不得超标排放。
9、在施工队生活区设化粪池等措施，对生活污水进行净化处理，经检查符合标准后方准排放。
10、在农田区施工时，对既有的排灌系统加以保护。
11、配备专用洒水车，对施工现场和运输道路经常进行洒水润湿，减少扬尘。
12、在有粉尘的作业环境中作业，除洒水外，作业人员还必须配备劳保防护用品。
13、施工现场的噪声要力争达到《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-1990）的规定遵守当地有关部门对夜间施工的规定。
14、黑站、白站等场地选择时，尽量远离居民区。
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更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

