[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

松江区十一号河广富林路占压段
河道整治工程
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上海松江水利建筑工程有限公司

2012年12月

泥浆池清淤施工方案 

1、 工程概况 

松江区十一号河广富林路占压段河道整治工程河道基坑开挖施工，在河道施工范围内有一因油墩港大桥施工而蓄灌的泥浆池，现需将泥浆翻挖运离至施工范围以外。
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二、施工方案
1、施工工艺流程

施工准备——测量放样——淤泥堆放地筑坝——三方联测计量——挖掘机翻挖淤泥并装车 ——淤泥500m场内短驳运输

2、施工方法
2.1 机械准备

泥浆池泥浆采用挖掘机翻挖装车，再由运输车将泥浆运至施工范围以外（运距500m以内）。因施工范围为河道开挖工程，泥浆清淤后基坑底设置排水系统，采用水泵及时排水，以保持坑内干燥。机械采用挖掘机（1m3）1台，25m3运输车3辆，水泵若干台，其他小型机具配齐配足，确保施工的顺利进行。

2.2 测量放样

根据测绘院提供控制点和水准点，测量泥浆底深、淤顶高程、泥浆厚度、断面尺寸。测绘出相应的平面图和断面图，平面图中应标明线路方向线、边线等内容。

2.3清淤

清淤前进行泥浆顶高程测量，清淤采用挖掘机进行，加以人工配合，把泥浆彻底挖除干净。

2.4工程量

挖掘机翻挖、场内500m内短驳运输泥浆1946m3。

三、施工要点

1、清淤要干净彻底，把所有的泥浆、腐殖土、垃圾清理干净。

2、按照质保体系的要求，在施工前做好技术交底，在施工中做好自检，以数据说话，每道工序自检合格并专检合格后，再申报监理工程师验收，监理验收合格后再施工下一道工序。
四、质量保证措施

1、严格执行现行施工规范、业主、设计、监理颁发的有关规定规范。

2、严格贯彻公司有关质量管理制度，坚持自检、互检与专检制度。

3、加强测量控制点和水准点的测设和管理，认真复测定期检查并保护好。

4、清除泥浆时必须保证清除到位，清除干净彻底。
五、安全文明保证措施

针对本工程泥浆池清淤施工的特点，根据安全风险分析，车辆事故和设备事故一般较多，需重点防范。在加强全员安全教育，提高安全风险意识和防范意识的同时，拟采取以下措施：

1、运输车辆要勤检查、勤保养，保证行驶和制动系统的完好。加强对车辆抽检，不符合要求的车辆不得投入使用。

2、机械作业时，要有专人进行指挥、监看，防止机与机、机与人发生碰撞事故。

3、夜间欠安全的原因一般不安排施工作业，若要施工，要求配足照明设备。车辆进入施工便道后，要求慢速行驶。

4、加强用电管理，规范各类电气设备使用，电箱、电源线等勤检查。发现破损及有碍安全使用的及时更换。

5、对于泥浆池开挖清淤，要引起重视。雨季做好排水措施。
6、对于清除的淤泥要运至指定地点进行存放，集中处理，不得到处乱扔。
上海松江水利建筑工程有限公司   

松江区十一号河广富林路占压段河道整治工程项目部

      2012年12月25日    
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