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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

亚太国际健康城
北京售楼处精装修工程招标文件

招标单位：涿鹿华达房地产开发有限公司
招标时间：  2016年 07月  
第一章  投标须知

前附表

	项目
	条款号
	内容规定

	1
	1.1
	工程综合说明：（详后）

	2
	
	售楼处精装修招标文件

	3
	
	工期：暂定2016年8月5日开工，竣工日期：2016年9月20日，总工期为46天（日历日）。

	4
	3.2
	投标单位资质等级要求：建筑装修装饰工程施工贰级及其以上资质，或建筑装修装饰工程设计施工一体化贰级及其以上资质

	
	3.1.2
	项目经理：投标单位必须根据工程量配备一名二级建造师，负责工程质量、进度的协调和管理。其它各专业必须持相关施工证及操作证。

	5
	11.1
	投标有效期为自投标截止日期至授予合同为止。

	6
	
	投标价格的计算依据：

1.报价依据招标人提供的工程量清单及工程图纸、工程资料、现场情况。

2.市场价格。（各投标单位根据自身的实力和优惠让利甲方的条件自行确定。）

3.本招标文件相关条款。

	7
	13.1
	1.领取招标文件日期：2016年7月18日以电子版形式发放
招标单位联系人：白小慧  联系电话：15233230878

	8
	14.1
	投标文件份数：

商务标：打印稿标书：正本1份，副本1份。

技术标：打印稿标书：正本1份，副本1份。

	9
	15.4
	投标文件递至地点：河北省涿鹿县轩辕西路古郡集团办公楼二层

	10
	16.1
	投标截止时间：2016年7月25日下午16时。

	11
	17.1
	开标时间：由招标人自行组织开标，原则不邀请投标人参加

	12
	
	评标办法：综合评定法


一、总  则

1.工程综合说明

招标单位：涿鹿华达房地产开发有限公司

工程名称：亚太国际健康城北京售楼处精装修工程
工程地点：北京市东城区小牌坊胡同甲7号（朝阳门银河SOHO）D座50121
质量标准：符合国家质量评定合格标准及达到招标人认可。

工期要求：详见前附表第三项
本工程按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的规定，现通过招标来择优选定施工单位，领到本工程项目招标文件、施工图纸和有关资料，并具有承担施工能力和满足资格要求的投标人，按照本工程招标文件的规定和要求进行投标。

1.2、投标范围：

1.2.1、按照招标单位确认的建筑装饰设计图纸（北京中装泰和建筑装饰工程有限公司设计）内的全部内容进行精装修施工工作。其中各专业划分与承包内容详见本招标文件技术要求及工程量清单。
2.招标工程现场施工条件

招标人根据物业公司指定地点提供施工用水、用电接驳点。要求中标单位安装独立施工用水、电表。水表、电表实际用量按约定缴纳水电费给物业公司，施工场地内临时水电管线由中标单位根据施工需要自行解决。电力增容费用、装修押金、垃圾清运费、物业施工管理费等其他费用均由中标单位自行负责。进场施工相关手续由中标单位自行负责。
3.资格与合格条件的要求

3.1、详见前附表第四项中条件。递交投标文件时应同时提交以下证件（原件）备查：

3.1.1、经年审审验合格的，确立投标人法律地位和从业资格的有效证件的副本原件及加盖企业法人红章的复印件，包括：企业法人营业执照、建筑企业施工资质证，非本市注册的投标单位还应提交经工程所在地建设行政主管部门出具的建筑企业进京施工备案通知书（可后补办）。各证照单位名称必须相符一致。

3.1.2、负责本工程施工的项目经理建造师须经年审审验合格，项目经理应为投标单位本单位人员，其单位名称应与投标单位的企业法人营业执照、建筑企业施工资质证单位名称一致。项目经理的专业类别应与本工程相符合且符合国家有关规定。项目经理的资质等级必须与本工程相符合且符合国家有关规定。担任本工程的项目经理必须具备二级项目经理资质。在承担本工程期内无其他项目任职。

3.1.3投标单位的授权委托人必须提供本公司半年内社保缴费证明。

3.2 、资料

3.2.1 、投标单位在近2年完成的工程的情况和现在履行的合同情况。

3.2.2、按招标文件规定的格式提供拟负责本工程的项目经理的简历，及拟在施工现场和在施工现场的管理和主要施工人员情况。

（注：本招标文件中的最近两年均指2014年、2015年）

4.投标费用

投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任，也不承担任何情况下的任何费用。

二、招标文件

5、投标单位应认真审阅招标文件中所有的投标须知、合同条件、规定格式、技术规范和图纸。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

6.招标文件的解释

6.1、招标文件解释权在招标单位

6.2、投标单位在收到招标文件、图纸和资料后，若有疑问和不清的问题需要以文字形式提出，招标文件及招标期间答疑会议纪要是投标方编制标书的重要依据和组成部分，也是日后签订施工合同的重要依据和施工合同的组成部分，望投标方予以重视。

7、招标文件的修改

7.1、在投标截止日期7日前，由于各种原因不管是招标单位自己主动提出的还是答复投标单位的解释，招标单位都可能会以补充通知的方式修改招标文件。

7.2、补充通知将以书面方式发给所有获得招标文件的投标单位，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标单位起约束作用。
三、投标报价说明

8、投标价格

本工程采用包工包料的承包方式，使用图纸范围内总价包干形式。图纸未明确的施工做法由投标单位自行深化，并包含在固定总价中。
8.1、计价方式如下：

8.1.1、固定总价=∑综合单价×工程量，固定总价采用价税分离的工程量清单报价形式，税率统一按11%计取并入投标报价总价内。

综合单价=主材价格+人工费+辅料及其他费用（不含税费）。综合单价一次性闭口包干，不做任何调整。
投标方提供的工程量清单仅作为投标时的参考，各投标单位根据施工图自行填报补充清单，并入固定总价内。工程量清单中暂估价项目按甲方提供的暂估价计入，结算时按甲方认质认价进行调整。
8.1.2、投标单位的投标报价即综合单价中应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、成品保护费、安全防护费、脚手架费、维护、保险、利润、政策性文件的调价及合同包含内的所有风险、责任等各项｛临时用水、用电、临时设施费、赶工措施费、交通安全维护设施费、技术措施项目费、夜间施工措施费、其它措施项目费、工程保险费、工程保修费等工程施工有关的费用及保证质量的各项技术措施费〔包括材料检测（含建筑材料进场发生的有关检测费用）、试验费用等〕｝应有费用。并包括执行和完成本工程需要克服困难的所有附带工作及费用，不论它们是否在招标文件中有所说明。

包括停水停电不超过24小时的停工、窝工的补偿费、甲方要求工期顺延（顺延工期不超过10天）导致的窝工损失费、因不可抗力因素等投标方认为要发生的一切预算外费用，由投标方在投标报价中自行考虑，并计入投标单价中，中标后所发生的风险由投标方承担，投标方并承担所有材料因市场价格变化、人员工资福利调整等政策性文件规定的所有风险、责任等，招标方今后不再增加上述任何费用。
8.2、工程材料必须经招标人现场工程师确认，方可进场。

8.3、投标价格采用方式

价格固定：除非招标文件另有规定，投标单位所填写的单价和合价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，在充分考虑保证质量、工期等所发生的各种费用后，慎重确定有竞争性的投标报价。投标方提供的工程量清单仅作为投标时的参考，各投标单位根据施工图自行填报补充清单，并入固定总价内。
8.4、投标货币：投标文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示。

8.5、投标单位所报投标文件，必须在充分理解招标单位提供的全部资料，包括招标文件、图纸、补充或答疑文件、勘察资料及现场条件的基础上编写，应符合招标文件要求。一旦投标单位递交了投标文件将被认为投标单位已经充分了解了招标文件、补充通知、图纸、现场情况和其他影响工程施工或费用的因素并认为已在投标报价和施工方案中作了相应的考虑。不因市场变化和政策调整等因素而变化。
8.6、甲方不接受有任何选择的报价，投标文件中只允许有一个投标报价。
四、投标文件的编制

9、投标文件的语言

9.1、投标文件及投标单位与招标单位之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用汉语。

10、投标文件的组成

10.1、投标单位的投标文件应包括下列内容（但不仅限以下内容）：

商务标部分：

a .投标书

b.法定代表人资格证明书

c.授权委托书

d.项目经理证书复印件

e.工程量清单报价单及补充清单
f.本工程材料清单（含单价）
g.主要设备清单（含单价）

h.附件：

企业法人营业执照正本、副本的复印件；
企业资质证书正本、副本的复印件，年审记录复印件；
组织机构代码证正本、副本的复印件；
税务登记证正本、副本的复印件；
安全生产许可证正本、副本的复印件；
异地公司在工程所在地的备案证书复印件；
公司2年内主要业绩等资料：

三份以上竣工工程合同及竣工验收记录表复印件；

在建工程合同复印件（可遮挡部分重要信息）；
资金和财务状况，企业的商业信誉公司，近三年的财务审计报告（如有）；

公司获奖情况：奖励奖状复印件； 

技术部分包括但不限于以下内容：

a.项目管理机构配备:
投入本工程的主要管理人员汇总表；
项目经理、项目副经理简历表及资格证；
现场技术负责人、主要管理人员简历表及资格证；
其他辅助说明资料。

b.施工组织设计:
施工组织设计总体策划及部署；

施工进度计划：分析可能影响工期的主要问题，提出解决问题的技术组织措施；
劳动力安排计划；
设备、材料\预制品订货和需求计划进场计划；
工程资金使用计划；

施工用电用水计划；

对本工程实施的难点及重点的理解及解决措施；

降低工程造价的技术组织措施；

施工技术方案和主要施工方法：施工流向和施工顺序；施工阶段划分；施工方法和机械选择；
施工平面图：施工平面图及说明； 

各项措施应包括技术措施、组织措施、经济措施及合同措施、安全文明施工措施、成品、半成品保护措施、相关单位协调配合措施等。

11、投标有效期

11.1、投标有效期为自投标截止日期至签订合同之日有效。

12、投标保证金与履约保函（无）

13、投标预备会

13.1、现场勘察

13.1.1、招标单位与2016年7月20日10:00统一组织投标单位对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取须投标单位自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。集合地点：银河SOHO(D座50121)。联系人电话：13521701180。联系人：刘晓。
13.1.2、招标单位向投标单位提供的有关施工现场的资料和数据，是招标单位现有的能使投标单位利用的资料。招标单位对投标单位由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

14、投标文件的份数和签署

14.1、投标单位按本须知第9项的规定，编制一份投标文件“正本”和前附表第8项所述份数的 “副本”，并明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

14.2、投标方应毫无例外地使用本招标文件所提供的投标书格式。

14.3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标单位的指示进行的，或者是投标单位造成的必须修改的错误。修改处应加盖法人公章和法定代表人印鉴或由法定代表人亲自签署。

五、投标文件的递交

15、投标文件的密封与标志

15.1、商务标、技术标均封于一个包封中，但应注明正本副本；在包封上应写明投标单位的名称与地址、工程名称，包封的封口须骑缝加盖投标单位公章和法定代表人印鉴，并注明开标时间以前不得开封。

15.2、涉及报价的内容必须每页加盖投标单位公章及法定代表人盖章（或法定代表人签字）。

16、投标截止期

16.1、投标单位应按前附表第11项要求将投标文件递交给招标单位。

16.2、招标单位可以以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标单位与投标单位以前在投标截止期方面的全部权力责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

16.3、投标有效期指从截止投标日起至签订合同为止，在此期间所有的投标书均保持有效。

16.4、中标方的投标文件有效期将顺延至本工程施工结束，保修期满结清工程款。

六、开标、合同签订

17、开标

本次评标以合理低价、综合评判为原则。

18、合同书的签署

18.1、中标人应及时派代表与招标人协商签订合同事宜，签订合同书时，投标人应出示法定代表人证书或代理人授权书。

18.2、合同书经双方法定代表人或其授权代理人签署加盖公章或合同专用章后生效。

19、对中标单位的其他要求

19.1、中标单位在施工期间应严格遵守国家、市有关防火和施工安全以及文明施工、大厦物业、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施。并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用。

19.2、合同约定的工程项目中，施工管理人员必须是中标方本单位职工。中标单位不得转包，必须分包的专业工程，事先需取得招标单位的同意并在施工合同中确认，否则，每发生一项分包或转包，中标方支付给招标方该分包或转包工程造价的20％的违约金，由此而造成的经济损失由中标单位负责赔偿，招标单位并有权单方面解除合同，并令其立即退场，工程项目另行处理。

19.3、施工场区内中标单位需服从甲方、大厦物业的管理和协调。

19.4、负责施工图纸的交底会审、施工阶段的质量、进度、工程施工文件的归档、移交；安全生产和文明施工以及对已完工程量统计上报方面的管理。工程开工前投标单位应及时提交施工组织设计，包括施工技术方案、施工进度计划、安全及文明生产措施书面报招标方、监理单位，对工程中的重点和关键部位提出具体方案，经招标方、大厦物业审查认定后方可施工。

20、其他需要说明的问题：

20.1、中标通知书以招标单位发出为准。招标单位不接受非中标单位的查询，也不对不中标原因做出解释。

20.2、中标活动前，招标单位与投标单位之间口头或书面的承诺，与本招标文件不一致时，以本招标文件为准。涉及对本招标文件内容的修改和变更，均以文字为准。
20.3、空调工程：空调系统末端接入银河SOHO大厦预留空调管路接口，各投标单位根据现场情况及施工图自行深化设计，深化设计图纸必须满足实际使用需求并达到招标单位认可。

20.4消防工程：消防工程的改造，各投标单位根据现场情况及施工图自行深化设计，深化设计图纸必须满足实际使用需求并达到招标单位认可，中标人负责消防手续报批报审、验收。

第二章   主要合同条款及内容

亚太国际健康城北京售楼处精装修工程合同

甲方（全称）：涿鹿华达房地产开发有限公司

乙方（全称）：                           
   为确保亚太国际健康城北京售楼处精装修工程顺利进行，确保总体工程计划完成，按照《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，结合本工程的实际情况，经承包商、甲方协商对本工程施工等工作事项进一步达成共识，特签订本合同，具体内容及条款如下：

第1条 工程概况

1.1 工程名称：                           

1.2 工程地点：                          

第2条 承包范围和内容

2.1建筑装饰施工：图纸范围内的布展区域和非布展区域内建筑装饰（含智能化和安防系统、水电安装、空调系统末端，以及与主体建筑已实施的消防、安防、空调系统的衔接处理、硬装、软装、可移动家具等）施工。

2.2布展施工：图纸范围内的展台、展板、多媒体展示（不含相关影片制作方案）、互动项目、综合布线、设备（含备品备件、特殊工具）、多媒体系统集成的采购及安装（含智能展示系统、播控多媒体系统、中央控制系统）、互动软件开发、UI系统设计制作等确保整个展馆各项功能使用的全部内容。

2.3两年设备运行维护。

2.4空调工程：空调系统末端接入银河SOHO大厦预留空调管路接口。

2.5消防工程：消防工程的改造及消防手续报批报审、验收。

第三条  工程合同总价款

3.1、本工程采用包工包料的承包方式，图纸范围内合同总价包干。

3.2、本工程合同总价款为人民币           元（大写                 整）。
3.2.1、本合同图纸范围内总价款和综合单价（详见附件一：合同清单）均一次性闭口包干，不做任何调整。工程量清单中暂估价项目按甲方认质认价进行调整。

3.2.2、若施工图纸或招标方认可的深化设计图纸（平立面及效果）不变更，则总价不予调整。施工过程中由甲方提出的设计变更（并有书面通知）导致工程量增减或甲方指派的超出本合同以外的新的工作可做总价调整，调整方法按照7.1.3条款执行。

3.2.3、乙方已视察施工现场，使自己熟悉现场情况及须完成工程之详细资料，并充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而引致的索赔或工期延长申请将不获批准；在现场视察中由甲方提供的资料和数据，只是使乙方能够进一步理解甲方现有的资料。
3.3、本合同约定的综合单价中应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、成品保护费、安全防护费、脚手架费、维护、保险、利润、税金、政策性文件的调价及合同包含内的所有风险、责任等各项｛临时用水、用电、临时设施费、赶工措施费、交通安全维护设施费、技术措施项目费、其它措施项目费、工程保险费、工程保修费、管理配合费等工程施工有关的费用及保证质量的各项技术措施费〔包括材料检测（含建筑材料进场发生的有关检测费用）、试验费用等〕｝应有费用。并包括执行和完成本工程需要克服困难的所有附带工作及费用，不论它们是否在招标文件中有所说明。
包括停水停电不超过24小时的停工、窝工的补偿费、甲方要求工期顺延（顺延工期不超过10天）导致的窝工损失费、因不可抗力因素等投标方认为要发生的一切预算外费用，由投标方在投标报价中自行考虑，并计入投标单价中，中标后所发生的风险由投标方承担，投标方并承担所有材料因市场价格变化、人员工资福利调整等政策性文件规定的所有风险、责任等，招标方今后不再增加上述任何费用。
第四条 工期要求及违约责任

4.1、本合同条款约定的工期为按总日历天数（包括一切法定节假日在内）计算的工期天数。

4.2、开工和竣工时间为：

暂定开工日期：2016年8月5日 ；竣工日期：2016年9月20日 。
合同工期为 46 天（按总日历天数计）。

具体开工日期以甲方下发书面通知的开工日期为准，但合同工期46天不再调整。 

非甲方原因工期每延误一天完成，乙方应支付给甲方5000元/天的违约金，并承担由此给甲方带来的相关损失。
4.3乙方收到甲方提供的中标通知书后10日内完成合格样品封样工作，若乙方拖延，则每延误一天，乙方按每天5000元向甲方支付违约金，同时承担由此造成工期延误的损失和法律责任。若本合同签订生效后30日内，乙方仍然没有完成上述工作，则甲方有权解除本合同，乙方保证在7日内退还甲方已支付的预付款。

4.4乙方收到甲方提供的中标通知书后5天内乙方严格按竣工日期排好进度计划，并报甲方审批，甲方按分阶段工程控制点进行检查，若乙方未能在合同约定的期限内完成本工程或任何一个分项/分部工程，视为乙方违约，乙方应承担违约责任，每拖延一天，乙方向甲方支付合同暂定总价5‰的违约金，而甲方可从应付或将会付给乙方的款项中扣除该赔偿。如在合同约定工期内完成本工程全部工作内容，甲方可将已扣除的违约金返还。

4.5、乙方必须按照本合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。由于乙方原因造成的工期延误，甲方有权从应付工程款中扣除相应违约金。当拖延超过两周时，视为乙方无履约能力，甲方有权安排第三方继续施工，相应费用从乙方工程款中扣减，该笔费用的扣除数额乙方无权提出异议，工程款不足部分，甲方有权向乙方进行追偿。第三方的继续施工行为并不能免除乙方对已施工部分的工程质量责任与保修责任。

4.6、当工程延期超过两周时，乙方的施工人员应自接到甲方的撤场通知后12小时内撤出工程现场。乙方如未在12小时撤出工程现场或阻挠第三方施工队伍进场施工的，甲方有权扣除所有未付工程款，并立即以通知方式与乙方解除施工合同。合同解除后，如甲方仍有其他损失的，甲方有权继续追偿。

4.7、乙方无论在何种情况下，均不得未经甲方同意而停工或者消极怠工，否则即应视为严重违约行为。乙方若未经甲方同意而停工或者消极怠工的，乙方应承担由此给甲方带来的一切损失，且工期每延误一天，承担合同暂定总价1%作为违约金，停工或者怠工超过三日的，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此造成的一切损失。

第5条   质量要求及违约责任

5.1、本工程必须达到以下规范质量评定优良的标准：
a.《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001
b.《建筑地面工程质量验收规范》GB50209-2002
c.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

d.《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002
e.《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50225-2001
f.《天然花岗石建筑板材》（GB/T18601-2009）

g.《异型装饰石材》（JC/T847.1 JC/847.3－1999）

h.《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2001
i.《天然石材产品放射防护分类控制标准》（JC518－93）等国家相关规范标准的要求。

j.符合GB6566-2001《建筑材料放射性核素限量标准》A类要求。

5.2、本工程质量必须符合甲方已确定的施工图纸及深化设计图纸（包括效果图）要求及有关国家建筑工程现行相关的设计、施工与验收规范的规定以及本合同中其他相关条款的约定。若乙方完成的本合同约定的工作内容未能达到合同约定的质量要求，甲方不予支付工程款，且乙方支付给甲方合同总价款30％的违约金，并承担由此给甲方带来的相关损失。
5.3、乙方必须严格按照甲方已确认的设计施工图及深化设计图纸（包括效果图）、相关说明文件以及国家颁发的现行建筑工程施工验收规范、规程和标准进行施工，并接受甲方的监督和管理。
5.4、 乙方在施工过程中必须遵守下列规定：
5.4.1、乙方在本工程中使用的各种材料必须提供盖有红章的质量合格证及有关部门、规范规定的各种相关材料质量证明文件和记录，并及时上报甲方确认并归档；
5.4.2、各种材料必须符合设计图纸及国家有关规范、标准的规定，并必须经甲方设计师书面确认后封样保存。工程使用的材料以封样实物为标准，并按有关规定进行检验合格后方可用于本工程；不符合本合同约定的各种材料、成品均不得用于本工程，否则视为乙方违约，每发现一次乙方向甲方支付2000元/次的违约金，并按本合同约定要求将不符合样品标准的材料替换，最终达到封样材料的标准及有关合同约定的要求。
5.4.3、隐蔽工程必须经甲方验收合格并书面确认（但甲方不承担乙方施工不合格的责任）后，方可进行下一道工序，否则视为乙方违约，每发现一次，则乙方应支付甲方2000元/次的违约金，且乙方需按本合同约定的要求整改。
5.4.4、本工程完工并经乙方自检合格后，应及时按照国家质量验评标准对本合同约定内容的工程质量进行评定，并及时上报甲方、设计进行验收；竣工资料（包括竣工图3套）按国家有关规定以及甲方的要求整理合格后报送甲方归档。
5.4.5、乙方若在施工中发生质量问题及其他隐患，不得私自掩盖和处理，必须及时上报甲方，经甲方同意并经甲方确定的整改方案后，再进行整改修复或返工，最终达到质量要求，彻底消除质量隐患，以免在今后的使用中出现质量问题和对销售产生不利影响；否则视为乙方违约，每发现一次，则乙方向甲方支付2000 元/次的违约金。
5.5、主要材料设备要求： 

5.5.1、石材质量要求：本工程采用的石材全部为优等品（A级品）。乙方所提供的所有石材应保证在石材加工完毕风干后进行六面防护处理（应使用油性环保防护剂），所用防护液必须为进口防护液。若因石材返碱造成的损失和赔偿由投标单位负责承担。

5.5.2、乙方投标阶段提供的设备型号、价格，仅作为甲方选择安装的参考，甲方有权根据自身使用需要进行变更。
第6条 工程价款的支付方式
6.1、本合同无任何形式的预付款，LED多媒体设备进场支付合同总价的40%；

6.2、售楼处精装修工程全部完工，通过甲方、设计的验收合格后支付至合同总价的85%；

6.3、本工程结算完成后，甲方支付至乙方本合同结算价款的95％。

6.4、本合同结算总价款的5％，作为本程的保修金，待保修期满后15日内一次付清。

6.5、乙方申请付款时需填报请款单，且必须有甲方、设计师签字确认。乙方在申请工程款时应将符合甲方要求及有关规定的增值税专用发票备好交付给甲方，否则甲方不予支付工程款也不承担由此导致延期付款的违约责任。

第7条   设计变更和结算原则

7.1、设计变更：
7.1.1、甲方下发的施工图、确认的深化设计图、技术要求和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前甲方组织进行交底，交底记录经甲方、设计师确认后作为施工的补充依据，乙方不得再次擅自修改，否则视为乙方违约。

7.1.2、施工中如发现设计施工图有出图错误或严重不合理的地方，比如装修设计图纸的要求与现场的结构或建筑有不相符之处等，乙方应及时以书面形式通知甲方，并由甲方确定修改意见后，乙方按修改意见进行施工，所增减的各项费用及工期影响按本合同有关约定执行。

7.1.3、在施工过程中甲方如需进行变更，由设计师出具正式变更通知书和变更图纸，并经甲方各部门会签确认方生效。乙方必须按变更通知书和设计变更图纸及时实施变更内容，并按本合同约定的相关质量标准完成。

变更部分的造价按甲方确认的工程量和单价计算。甲方所变更的内容的单项变更造价累计增加或减少超出3000元时，由此产生的变更增减造价进入结算。

甲方所变更的内容，单项变更造价累计增加或减少不超出3000元时，此变更对合同价款的影响完全由乙方承担，甲方不承担由此产生的一切责任和费用，增减的造价也不计入计算。

7.1.4、甲方要求对本工程进行增减工作内容或变更时，乙方应同意按照本工程的变更及相应的合同约定完成变更内容；若乙方拒不承接和履约，则视为乙方严重违约，乙方除退还甲方支付给乙方的所有款额外，并支付给甲方数额为本合同总价款30％的违约金，乙方承担由此给甲方造成的相关经济损失；甲方有权指派其他单位进行本合同约定内容的施工，乙方则按甲方要求于2日内无条件退场。
7.1.5、由乙方提出的设计变更，或因乙方原因引起的设计变更，必须得到设计师和甲方的确认方可实施，否则视为乙方严重违约，由此造成的返工费用、工期延误和责任均由乙方负全责，即使得到设计师和发包人的书面确认，由此而导致工程量或单价增加的，乙方也无权要求追加合同价款，由此导致工程量或单价减少的，甲方在支付工程款和材料款时予以扣减。

7.2、结算原则：

7.2.1、合同结算总价=合同包干总价+甲方确认的设计变更及工程签证（调增或调减）。

7.2.2、乙方需提供符合甲方要求及有关规定的增值税专用发票，税率为11%。
第8条   工程保修：

8.1、工程保修期：保修期2年（自本工程验收合格之日起）。

8.2、保修金支付：保修金待保修期满后15日内一次付清。

8.3、保修期间，乙方自接到甲方的保修通知24小时内应及时组织到场免费修理，重要的装饰部位乙方应立即组织人员到场免费修理，不得影响所完成工程的正常使用，如乙方不能按本合同约定及时修理，发包反有权委托他人修理，费用全部由乙方承担，且甲方有权直接从质保金中扣除，无须通知乙方，质保金不足以抵偿的，乙方在接到甲方书面通知后的7日内将超出质保金的维修费用送达给甲方，否则视为乙方严重违约，乙方应支付给甲方委托其他单位维修而超出质保金部分3倍数的维修费用，且乙方承担由此给甲方带来的一切经济损失合法律责任。

第9条 其他责任及违约

9.1、乙方未按时进场组织施工或中途擅自停工、退场、聚众闹事，则视为乙方严重违约，乙方除退还甲方支付给乙方的所有款额外，乙方还应向甲方支付合同总价款30％的违约金，并承担由此给甲方带来的一切经济损失和法律责任。

9.2、竣工验收时因乙方不能按合同履约、施工质量达不到甲方要求，则视为乙方严重违约，乙方除退还甲方支付给乙方的所有款额外，乙方还应向甲方支付合同总价款30％的违约金，并承担由此给甲方带来的一切经济损失和法律责任。

9.3、乙方在施工过程中应与其他施工单位相互配合，合理利用资源，不得故意刁难其他施工及安装单位，并应听从现场总包方的统一安排、管理和调度，否则视为乙方违约，每发现一次则乙方将支付给甲方2000元的违约金。

9.4、乙方负责对所有已完工程进行成品保护工作，因乙方原因导致成品保护不利的，由乙方承担一切损失并按原样及质量要求负责无偿修复。

第10条   纠纷解决办法

本合同在履行过程中发生争议，由本工程所在地法院管辖。

第11条   附 则

11.1、本合同一式陆份，甲方执肆份（正本壹份，副本叁份），乙方执贰份（正本壹份，副本壹份）。

11.2、本合同自双方代表签字盖章后生效；

11.3、本合同未尽事宜，经双方协商一致后，可以另行签订补充协议，作为本合同的有效组成部分，补充协议与本合同具有同等法律效力。

11.4、装饰工程预算清单及技术要求，是本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

法定代表人（签章）：              法定代表人（签章）：

或委托代理人（签章）：            或委托代理人（签章）：

合同签订时间：
合同签订地点：                        

第三章   技术规范及质量标准要求

一、
工程招标范围及界面划分 

1、建筑装饰施工：图纸范围内的布展区域和非布展区域内建筑装饰（含智能化和安防系统、水电安装、空调系统末端，以及与主体建筑已实施的消防、安防、空调系统的衔接处理、硬装、软装、可移动家具等）施工。

2、布展施工：图纸范围内的展台、展板、多媒体展示（不含相关影片制作方案）、互动项目、综合布线、设备（含备品备件、特殊工具）、多媒体系统集成的采购及安装（含智能展示系统、播控多媒体系统、中央控制系统）、互动软件开发、UI系统设计制作等确保整个展馆各项功能使用的全部内容。

3、两年设备运行维护。

4、空调工程：空调系统末端接入银河SOHO大厦预留空调管路接口。

5、消防工程：消防工程的改造及消防手续报批报审、验收。

6、售楼处装修工程工作界面内所有负责内容,各投标单位应及时提出图纸中与现场施工可能出现的矛盾、错漏及安全性、可操作性、可预见性等问题。 

7、甲方有权根据现场精装修所需对一些材料做法进行变更或增减工程项目，中标单位不得以价格未明确为由拖延或拒绝施工。 

8、图示范围的成品保护工作。 

 二、工期、质量、安全要求 

1、计划施工时间：亚太健康城展厅装修装修开始时间为2016年8月5日，完成时间为2016年9月20日，总工期为46日历天（具体进场时间已甲方书面通知为准）。 

2、甲方有权利根据现场的实际施工进度要求中标单位提前或推迟进场施工时间，中标单位不得以任何借口拖延或拒绝甲方指定的进场施工时间要求。

3、该项目装修施工时间为周一至周日晚22：00至次日7：00点（视商铺营业情况定）。

4、工程质量标准：达到国家现行施工验收规范合格等级标准并达到招标人要求。

5、工程安全要求：达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）的合格等级。

三、亚太国际健康城售楼处装修技术要求 

1、总则 

中标单位的施工质量标准包括但不限于以下方面。未详尽说明之处，中标单位必须遵守国家制定的现行施工及验收规范和质量评定标准。 

本工程要求施工质量达到  合格 标准，执行标准按《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013、《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209－2010、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2011、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011、《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003、《建筑工程资料管理规程》JGJ/T 185-2009、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411—2007、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011等国家制定的施工及验收规范和质量评定标准。同时，本工程的保修期以竣工验收合格为起始，并须按甲方要求无条件地进行所有质量缺陷的维护工作。 
中标单位必须承诺所有用于本项目工程的材料除达到国家规定的环保要求外，还必须达到相关建筑材料、建筑行业的规范要求。
所有木质基材及暗材均需要做三层防火漆处理，与结构或后砌墙接触的面须用环保防腐材料做防腐处理。 

所有钉头须先打扁钉入嵌填油灰，并刷防锈漆，表面处理无工具之痕迹及不密合之离缝，均须经授权单位及人员检验合格后方可安装、隐蔽工作。 

装修范围内不同材质拼缝的基层须进行防裂处理，避免装修面层产生裂缝。

售楼处内所有多媒体设备中涉及的软件内容，均需稳定、安全、合法； 

所有多媒体设备需选用国内一线品牌。展示系统中软硬件集成度高，技术成熟、安全可靠； 

展示系统中所涉及的交互体验内容，均需交互体验简单、精准，富有现代科技感；  

系统设备、辅助设施符合展览展示需求以及符合公共场所安全消防规范，对参与人员的安全、事故应急措施的保障，设计制造的成品符合相应国家标准、规范要求。

投标单位必须提供关于本项目切实可行的施工组织设计一份（含施工组织设计、施工计划、施工方案、质量和安全措施、劳动力和施工机具计划等）。

2、装修部分要求

⑴防火规范《建筑内部装修设计防火规范》。所有装饰材料依国家相关规范做防火处理方可进场施工。凡与施工有关又未说明之处的，参见国家、地方标准且必须满足与产品相关使用要求。

⑵环保规范采用《民用建筑工程室内装饰环境污染控制规范》。为了预防和控制建筑装饰材料产生的室内环境污染，使用的建筑装饰工程符合新颁布的国家标准，污染控制规范的要求。

⑶装修选材应符合《建筑内部装修设计防火规范》各项规定, 并且为中高档环保型材料。

⑷施工电路的必须符合相应的国家强制性标准。工程照明配电箱均为非标配电箱，由配电箱生产厂家按照设计图内容进行加工。

⑸供电产品、消防产品应具有入网证明，过程中发现设计文件和图纸有差错时，应及时提出意见和建议。

⑹施工单位必须严格按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，在施工过程中发现设计文件和图纸有差错时，应及时通知设计师并提出意见和建议。

⑺当图纸无专门标明时，做法参见相关施工规范。

⑻地面工程质量应符合建筑地面工程施工验收及规范要求。

⑼施工验收规范必须符合《装饰工程质量验收规范》施工工艺要求。

⑽工程内所有文字部分（包括立体文字及平面文字）的字体、间距、规格厚度、颜色、需进行专项设计，经设计师确认后才可施工。

⑾工程内所有图案部分（包括喷绘、贴膜及其他图案），须经设计师确认后才可施工。

⑿本施工图所有未标明的墙面、顶面涂料、油漆、均采用中高档环保型。应先进行油漆小色板的封样，在征得甲方同意和设计师确认后方可大面积施工。

⒀吊顶工程所选用材料的品种、规格、颜色、基层构造、固定方法应符合规范及设计要求。

3、主要硬件设备要求：

	序号
	设备名称
	产地
	性能描述
	数量
	计量
	推荐品牌

	
	
	
	
	
	
	

	11
	LED大屏、彩幕
	中国
	产品名称：室内小间距显示屏
产品型号：P1.2/P1.4/P1.5/P1.6/P1.9/P2.5/P3/P4      
点间距：

1.667mm/1.923mm                   
芯片：台湾芯片
像素组成：1R1G1B 
产品认证：CE、CB、FCC、CCC（三年以上LED显示屏生产经验，以LED显示屏CCC首次颁发时间为准）、ROHS、EMC、ISO9001：2008     
灰度等级：16bit，刷新率≥3200 Hz；

盲点率：≤0.0002
色温：3200-9300可调
亮度调节：32级手动/自动
亮度均匀性：≥97%
色度均匀性：（x，y）±0.003之内
工作电压：110~240VAC±15%,50~60 Hz

工作温度：0℃~50℃            
工作湿度：20%~90%                
使用寿命：≥100,000 Hours

	10.65
7.65　
	平米
	强力、浙江大华、洲明、东山精密

	22
	拼接屏模块
	中国
	产品概述：超窄边拼接屏，采用3.9mm超窄边面板。分辨率1920x1080.超高亮度，450/800 cd/m2，直下式LED背光源，显示单元亮度更加均匀。
产品特征：工业级设计，使用寿命高于普通家用液晶显示单元，可长达60000小时，内置拼接处理模块，可将同源信号实现屏幕的自拼接，接口丰富，可接受DVI、VGA、HDMI、Ypbpr等各种信号，支持多种控制方式，规格55寸
产品认证：CE（EMC）、CE(LVD)、FCC、CCC、ROHS、节能认证（能效等级:1级）具备8级抗震、IP5X防尘
	3
	块
	TH、浙江大华、三星、夏普

	33
	图像处理器
	中国
	采用背板交换架构（Cross Bar），单路输出通道带宽达到10Gbps，需要确保每路输出通道彼此独立，确保系统不能因运行路数的增多而导致整体性能下降。
功能：1、信号可在拼接屏的任意位置开窗、叠加、拉伸、漫游、跨屏、缩放或画中画显示
2. 支持对前端大屏的开关机控制及信号切换控制
3. 支持前端矩阵控制
4. 即使在脱离拼接器的情况下，仍然可以本地直播摄像头信号，同时支持对摄像头的云台控制
5. 支持OSD字符叠加功能，可以在图像上添加文字或图片。
6. 单屏普通输出卡最多可以开4个图层显示
7. 单屏HDMI 4K输出卡最大可以支持16个图层显示
8. 支持大屏回显，在控制室可通过本地监视器实时监看大屏显示画面（需配回显卡）
9. 支持IP流媒体采集，支持标准RTP/RTCP/RTSP协议。支持市面上主流厂家的IP摄像头和编码设备。
10．网口和串口RS-232通讯控制，并开放控制协议。
接口：1. 最大规模支持144路高清信号输出
2. 支持DVI-I、CVBS、HDMI、SD/HD/3G-SDI、HDBaseT等常见输出接口
3. DVI-I接口高清DVI输出，兼容HDMI,VGA输出
4. 支持HMDI1.4高分4k输出。
5. DVI-I输出分辨率支持到1920×1200@60HZ及1080P等高清输出，向下兼容所有分辨率。分辨率可自定义
	
	块
	浙江大华、博睿、小鸟

	44
	触摸一体机
	中国
	1、显示、触控、PC一体化设计。
2、安全性外观设计，铝合金+钣金外壳，精细喷涂，四角圆滑，表面无尖锐边缘。
3、第七代红外触控技术，支持真多点，可选配真2点4点6点。
4、PC模块化，升级更为人性化。
5、通过EMC测试（辐射远低于欧盟标准，确保产品绿色健康）
6、环境适应（通过0°--40°环境模拟严格测试）
7、屏幕防划、防撞击（4mm厚莫氏七级钢化保护屏）。
系统设计VGA 输入、输出 外接电脑VGA 输入，内部电脑VGA 输出（投影仪等）HDMI输入、输出 外接电脑HDMI输入，内部电脑HDMI 输出
触摸功能 外接电脑触摸功能，内部电脑触摸功能，抗强光干扰
显示 PC 全高清HDMI 信号1080P
规格32寸红外落地
	　
	台
	互视达、清华同方、创维、希沃　

	55
	工程投影机
	中国
	投影技术DLP
显示芯片0.67英寸芯片
亮度均匀值90%
对比度2000:1
标准分辨率1920*1200，1024*768
扫描频率水平：15-91kHz
垂直：50-85Hz
点时钟：162MHz或更低
亮度：8000流明，7000流明，5000流明。
变焦方式固定（定焦） 纠错
变焦比1.8-2.4:1
光圈范围F=1.7-2.0
实际焦距f=26.8-35.7mm
投影尺寸50-600英寸
屏幕比例16:10
梯形校正垂直：±40度
投影方式正投，背投，桌上，吊顶
电脑兼容性525i（480i），625i（576i），525p（480p），625p（576p），750（720）/60p，750（720）/50p，1035/60i，1125（1080）/60i，1125（1080）/50i，1080/25p，1080/24p，1080/24sF，1080/30p，1080/60p，1080/50p
	　
	台
	科视、DP、松下、NEC

	66
	图形工作站
	中国
	CPU类型 i5
CPU频率(MHz) 3.6GHz
处理器描述 酷睿四核
扩展槽 1×PCI-E 3.0 x16插槽 1×PCI-E 2.0 x1插槽 1×PCI插槽1xPCIe 2.0 x4 插槽（×16物理长度)
芯片组 英特尔 C226
内存类型 DDR3
内存大小 4G
硬盘大小 500G 

	　
	台
	联想、戴尔、曙光

	77
	音响系统
	中国
	颜色 黑色
影院种类 有线
产品类别 大箱体影院
音响总功率 100W，200W，300W
声道系统 5.1声道
功率范围 100—199w
材质
机箱材质 木质
	　
	套
	贝塔斯瑞、雅马哈、BOSE、湖山

	88
	路由器、交换机
	中国
	Wan口数量（无线路由） 1个
Lan口数量（无线路由） 6个
Qos限速功能 支持
无线桥接 支持
支持WPS 支持
天线可拆卸 不支持
无线传输率 5300Mbps
传输标准 IEEE 802.11b/g/n
传输频段 2.4GHz & 5.2GHz&5.8GHz
网络协议 TCP/IP协议
尺寸 316 x 264 x 61 mm
重量 1.68KG
	　
	台
	华为、思科、华三


4、现场管理方面 

（1）中标单位必须根据甲方提供图纸上的所有尺寸进行现场的实际勘测，如发现施工现场的尺寸与图纸不符之处应立即与甲方人员或是设计师联系、确认；否则由此产生的费用由承包方承担。 

（2）中标单位在施工阶段必须派驻本项目现场一名设计人员、两名技术人员，结合甲方提供的建筑图和装修施工图进行节点、大样、方案深化设计，并及时指出图纸中和现场施工中可能出现的矛盾、错漏以及安全性、可操作性等问题。 

（3）必须有合约内上报的并经甲方认可的现场项目负责人常驻现场，如有更换必须提前10天提出申请，在未经甲方批准的情况下不得随意更换，离开现场1天以上须经甲方批准，保证每月出勤率80%以上。对不符合要求及擅离岗位的，甲方有权进行处罚，严重的可以责令更换。 

（4）中标单位在进场后须服从管理，包括现场的材料运输、材料存放、临时水电的安排、成品保护、施工垃圾清理等工作，同时做到现场安全生产、文明施工的各项要求，并对其装修范围内自身的成品及半成品保护负责。 

（5）必须严格按照设计图纸及甲方发送的业主变更单进行施工，施工前应认真审图，核对现场尺寸、标高，组织图纸交底汇审。 

（6）中标人在施工过程中，未经甲方验收合格不得进入下道工序，并同时报验工程相关资料。如未经验收工序，自行进入下道工序，第一次处罚10000元，第二次处罚20000元，三次及三次以上按30000元/次累计处罚。 

5、施工进度控制 

（1）主要施工节点要求：10天必须完成样品材料报审工作。 

（2）中标单位的计划安排必须充分考虑现场的实际情况，编写切实可行的总体进度计划、月进度计划、周进度计划。并对进度计划的完成情况定期进行检讨。如因月实际进度无法按计划完成，甲方有权力暂扣当月部分额度进度款或暂缓当月进度款的支付。 

（3）根据现场的精装进度情况准确制定材料进场计划，并对其排产、到货起到监督作用。 

（4）对于所有在精装工作范围内作业的各班组之间，应积极、主动地协调工序衔接问题，采取行之有效的措施对其进度进行推动、促进、监督，使之不影响中标单位各个相关工序施工进度要求以及总体施工计划。 

6、质量控制 

（1）装修工程自身质量控制的依据是设计施工图、合同文件中现行有关施工规范、质量检验标准，同时需满足业主对本工程产品的质量要求及期望，将严格执行<<国家建筑装饰装修工程质量检验规范>>。从而使装饰工程在使用性、可靠性、耐久性、美观性、经济性等方面体现最佳。 

（2）严格按规范、标准、设计要求施工，实行质量目标跟踪管理，关键部位设质量管理点，作为施工过程的“关键过程”，对有特殊要求的工序作为“特殊过程”制定作业指导书，进行班组技术交底，现场专职质检员随时做好跟踪检查。 

（3）对于用于精装工程的成品和半成品必须严格控制其质量标准。基层材料，如水泥、砂、石、木龙骨、钢龙骨、型材等均要求是合格品，且有出厂合格证及检报告，尤其对龙骨的干燥度、防腐程度进行再次复核，堆放必须防潮；面层材料，如石材、石膏板、板材、油漆、涂料、装饰门及五金件等，均要求达到国家规范中一级品标准。 

（4）对于精装工程的一些质量通病，必须单独编写通病的防治措施，并制定有效的监督制度进行克服，确保达到本工程要求的一致质量标准。所有使用的施工工艺必须严格按现行技术标准进行，甲方有权对有疑义的施工工艺进行测查及要求整改及返工。 

（5）做好相关图纸及技术要求的交底工作，严格控制现场施工质量及保证图纸设计效果，在一切其他因素前提下以质量为首。积极配合甲方管理人员进行验收及抽查，如有质量问题立即按照要求进行整改及返工。 

（6）中标单位有权利对其施工范围内的各专业分包单位的工序进行质量监督，如发现不合格的施工工艺或产品，中标单位必须立即向相关专业公司指出并通知甲方及授权单位要求其进行修正。 

7、安全文明施工 

（1）投标单位必须在技术标中详尽地编写有针对性安全、文明管理方案。 

（2）除需遵守自行的安全条款外，中标单位还应遵守甲方的安全要求，服从甲方的安全管理。 

（3）现场必须配备专职安全检查员，现场配备专用消防器材，随时检查并消除安全隐患。定期组织内部的安全自检，对于检查中发现的问题及时进行改正。 

（4）对于由于不遵守安全条例，不服从安全管理而出现安全事故造成的经济损失及工期拖延，一切责任由中标单位承担。 

（5）中标单位必须有针对性地对现场施工的用电安全、机械伤害、消防等较为常见的安全隐患编写详细的安全防护措施要求。 

（6）建筑垃圾清理方面：亚太健康城售楼处装修区域内施工产生的建筑垃圾一律由中标单位清理至物业指定地点，随手清理及每日下班前清理一次，并且做到定期的外运。

8、成保方面 

本项目工期紧张，工程量大，为避免出现破坏成品，影响工程质量及因返工造成工期拖延的情况，投标单位必须认真考虑施工成品保护，在投交的技术标中关于成保问题管理必须明确以下几点： 

（1）考虑多个专业班组穿插施工成品保护的管理事宜； 

（2）针对成品保护问题，必须明确人员的投入程度以及具体人员安排，责任到人，成立成保小组、制定奖罚措施等。 

（3）有针对性地对不同的部位、不同程序诸如石材瓷砖工程、木饰面、吊顶工程、玻璃制品工程、PVC地板特等编写专项的成品保护项目。 

四、材料的管理原则 

1、装饰材料管理规定 

a.所有材料必须按甲方提供的图片、图纸、草图以及要求进行报样，在得到甲方确认后方可进行大面积的施工。 

b.天然大理石的采购必须制定专人重点负责，对于量较大的石材品种的采购必须由大型专业的石材厂商提供，并通知业主方代表到厂确认石材储备量及加工计划，并进行封样。 

c.天然大理石加工到场后必须进行石材预铺工作，得到甲方认可后方可大面积施工。 

d.由各中标单位按设计图纸要求、变更要求自行采购或定做，但必须按照国家及地方行业的有关技术标准、规程、规范要求送样报审，经甲方及授权单位认可后方可进行采购定货。材料进场前，中标单位需提供相关材料的资料及检测报告，并办理相应的报验手续。材料质量由中标单位全权负责，甲方及授权单位只核对是否与封样产品一致，若由于材料原因导施工质量无法达标由此生的一切责任均由中标单位承担。 

e.按照甲方及设计要求进行材料送审工作，并严格按封样样品进行今后材料采购工作。所有材料必须提供相关检测报告并按甲方、授权单位要求进行国家相关规范进行产品复测。在甲方同意下，授权单位有权随时对现场材料提出相关检测要求。所有材料必须保证在施工期至保修期之内有足够的备货，如因无备货造成材料的更换及其他责任由中标单位负责。 

f.按照甲方要求的施工进度进行材料采购及施工人员的安排，严格按照合同相关条款进行施工。保证施工进度计划按时完成，甲方有权对不按合约条款及不遵照进度要求施工的中标单位进行处罚。 

2、室内环境控制方面 

①投标单位所施工的区域必须通过有资质的环保检测单位的室内环境质量检测，有任何一项达不到国家现行室内环境标准的规定要求，则视为不合格产品，不给予验收及结算。 

②投标单位对其选用的装修材料进行严格的环保控制，用于本工程项目的所有材料都必须提供有效、准确的环境污染物检测报告及放射性参数检测报告，保证所用材料均能达到环保要求。 

③装饰装修室内环境污染控制应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010等国家现行标准的规定。设计、施工应选用低毒性、低污染的装饰装修材料。 

五、施工技术要求 

1、石材及瓷砖工程 

①必须出具所供石材瓷砖的产品合格证及产品检测报告。进口石材必须提供在工程期内有时效的备案证明，并必须有保证工程总需求量的备货。 

②所有石材的品种、规格、级别、形状、光洁度、平整度、颜色和图案必须符合甲方及设计的要求，必须保证同一可见面的色泽和花纹均匀一致，无明显色差，表面应平整，边缘整齐，棱角不得有损坏。对有需要的纹路、花色拼接的石材还要保证纹路花色的连续性。 

③地面用石材背面应背胶防护，其余五面涂刷石材防护剂，墙面用石材应在六面涂刷石材防护剂。 

④如石材从出货到现场直至开发商向业主承诺的房屋保修期内出现非外因造成的质量问题，由中标单位负全部责任。 

⑤石材、瓷砖到现场后，由中标单位、甲方、授权单位共同进行验收。验收合格后，由中标单位收货，直至开发商向业主承诺的房屋保修期内，如石材出现尺寸误差或因保存及施工过程中出现破损等问题均由中标单位负责。 

⑥铺贴地面石材及瓷砖必须采用专用的粘结剂进行施工，粘结剂必须通过材料报审经审批同意后方可使用。同时必须考虑粘结剂与石材、瓷砖之间的相容性。 

⑦石材及瓷砖工程必须做好成品保护工作，在最终验收之前的所有责任由中标单位负责。地面石材在最终验收前必须做石材养护及晶面处理。     

2、吊顶、隔墙工程 

①所有使用的材料必须严格按照图纸和相关设计及规范要求进行施工。并提供产品合格证及产品检测报告。 

②龙骨材质符合图纸要求，如无设计明确要求的均需尽量采用钢质龙骨。如需采用木龙骨材质必须经甲方及授权单位同意，木龙骨无特殊要求的均应采用松木材质，并做防火、防腐处理。木材含水率不得高于12%，并符合设计和有关规范要求。 

③各种材料进场后，宜在室内防潮存放，并注意堆放、保管和搬运时，防止受潮、变形和碰损。轻钢构件扭曲变形，必须矫正后方可使用。 

④根据吊顶的设计标高必须在四周墙上弹线，弹线应清楚，位置准确，其水平允许偏差±5mm内。 

⑤安装灯具、风口的附加龙骨，在顶棚设臵灯具、通风口时，根据灯具、风口的重量大小，决定固定方法，轻型的可固定在中龙骨或附加横撑上，稍重的可吊在主龙骨或附加主龙骨上。重型灯具不得与吊顶龙骨连结，应另设吊钩。检修口需做经甲方认可的边框。 

⑥龙骨工程完毕后，应将各种穿墙洞口封堵严密后进行隐检工程检收，验收合格后方可进行下道工序施工。 

⑦罩面板安装前，需对板材进行检查，如颜色图案不一，有缺楞掉角以及明显裂纹的应挑出另行处理。 

⑧吊顶骨架及罩面板安装时，应注意保护顶棚内各种管线，轻钢龙骨不得固定在通风管道及其它设备上。 

3、涂料工程 

①涂料工程的等级和产品的品牌应符合设计要求和国家现行有关技术标准的规定。涂料工程基体或基层的含水率：混凝土和抹灰表面施涂溶剂型涂料时，不得大于8%；施涂水性和乳液涂料时，不得大于10%；木制品，不得大于12%。为满足施工条件，必需对基层做好的适当的处理工作。 

②有水部位应采用具有耐水性能的腻子。 

③建筑物中的细木制品或金属构件制品，如由工厂制作，其涂料应在生产制作阶段施涂，最后一遍涂料宜在安装后施涂。如在现场制作组装，组装前应先施涂一遍底子油（干性油、防锈涂料），安装后再施涂涂料。 

④涂料工程所用涂料和半成品（包括施涂现场配制的），均应有品名、种类、颜色、制作时间、贮存有效期、使用说明和产品合格证。 

⑤涂料工程中采用的腻子应与基层、基体、底涂料和面涂料的性能相配套。腻子的塑性和易涂性应满足施工要求，干燥后应与基层或基体粘结牢固，无粉化、起皮、裂纹等现象。 

⑥涂料通常由四层做法组成，即两遍基底两遍饰面处理。其他饰面制品及特殊要求的需按设计要求的效果合理的进行。 

⑦所有饰面涂料处理必须满足防裂及防火、防腐等要求。饰面表面及阳角必须做好成品保护工作。

4、玻璃地面、玻璃隔墙工程

①所有玻璃制品必须满足设计要求，并且长度尺寸、对角线尺寸、厚度尺寸均应在偏差范围内，外观上爆边、划伤、结石、裂纹、缺角、气泡、及夹杂物必须符合技术要求。

②不锈钢型材、异性玻璃裁割尺寸应符合现行国家标准，玻璃与玻璃槽之间配合尺寸应满足设计和安装的要求。

③安装时朝向应符合设计要求，当焊接、切割等可能划伤玻璃的作业时，应采取措施予以保护。

5、PVC地板、地毯工程

①基层处理：房间所有安装完成后、将地面杂物扫干净，室温必须保持在15度以上30度以下。用打磨机清除基层表面起砂、油污、遗留物等。用吸尘器吸干净地面尘土、砂粒。地面洁理干净后，打一层底油。

②自流平施工检查：水泥自流平是否符合相关技术标准，如过期的自流平不得使用。顺序将自流平倒在施工地面、用耙齿刮板刮平、厚度约2～4mm。确认自流平干洁后，用细砂纸打磨一遍清除自流平表面。
③PVC地板、地毯安装：

铺装前，请按照颜色一致性或按照图案要求下料。如果是片材，请把颜色高度一致的产品拼接在一起，如果是卷材,请按照生产序号进行铺设。下料原则，先铺设大面积空位，后铺设小面积房间。

材料进场后，都应于现场放置24小时以上，使记忆还原，湿度与施工场地相一致，铺设卷材时，两块卷材的搭接处应重叠3厘米；片材铺接时，片材之间应紧帖没有缝隙，卷材接缝处的切割处应距光边1厘米处，毛边2厘米处，并注意保持一刀割断，无缝拼接应保持重叠切割。

清理基层完毕后开始刮胶，刮胶后，请迅速把残留在表面的多余胶水清除完毕。胶水干洁后（手接触时无粘贴感）进行橡胶地板、地毯的安装。安装时地板边缘、接缝不可以拱起或紧压。要特别小心粘胶剂的情况，施工地板必须小心用加压板在表面加压。用分段滚轮小心滚压，赶出气泡，约1至2小时后检查是否有翘边或气泡（视天气状况而定）假如有需要重新赶出气泡。
6、木饰面工程

①饰面板的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求，面板为钢琴漆木饰面，木龙骨、木饰面板的燃烧性能等级应符合设计要求。 

②饰面板孔、槽的数量、位置和尺寸应符合设计要求。 

③饰面板安装工程的预埋件、连接件的数量、规格、位置 、连接方法和防腐处理必须符合设计要求。后置埋件的现场拉拨强度必须符合设计要求。饰面板安装必须牢固。 

④饰面板表面应平整、洁净、色泽一致，无裂缝和缺损。 

⑤饰面板嵌缝应密实、平直，宽度和深度应符合设计要求。嵌填材料色泽应一致。 

⑥饰面板上的孔洞应套割吻合，边缘应整齐。 

⑦允许偏差项目 

项次  项 目    允许偏差 (mm)     检查方法

1  上口平直     3          拉5m线尺量检查

垂    直     2               吊线坠尺量检查

表面平整     1.5        用1m靠尺检查

压缝条间距    2                 尺量检查

垂   直    2         吊线坠尺量检查

2（筒子板）表面平整   1.5        用1m靠尺检查

上下宽窄差 2               尺量检查

3（贴脸板）上下宽窄差 2                尺量检查
7、其他工程 
①所有使用材料必须符合图纸设计要求、甲方要求、国家相关规范及地方规定，并提交相关合格及检测报告。 

②所有使用的施工工艺必须严格按现行技术标准进行，甲方及授权单位有权对有疑义的施工工艺进行测查及要求整改及返工。 

③必须严格做好成品保护工作。 

④中标单位应在进场后十天内，完成所负责施工范围的施工图纸深化设计工作及相关机电材料报审工作（材料报审包括样品及检验资料等）。 

⑤所有精装建筑垃圾的清运。 

⑥所有给水管均需试压完成且无渗漏，经甲方确认后才能进行隐蔽。 

⑦所有开关面板，插座安装高度符合规范及设计要求，安装牢固； 

六、工程移交以及返修的管理 

1、整个精装工作的验收以工程部、销售部、物业管理部三方验收作为最后验收标准。 

2、工程质量的保修期为竣工验收合格之日起两年。 

3、在工程竣工后七天内和甲方签订保修合同，并制定保修计划，并报甲方批准。 

4、中标单位在下列情况将主动上门回访：

(1)在工程交工后第一个雨季 

(2)在工程交工一周年时 

(3)物业有要求时； 

5、对于在保修期内的质量问题，中标单位必须无条件地按照甲方质量标准和甲方要求的时间期限内完成整改。若中标单位的整改标准或整改时限被认为是无法达到甲方要求的，甲方有权利要求其它单位进行整改工作，而由此产生的费用由精装单位承担。

第四章    投标文件内容、格式
1.投标书内容：（但不限于以下内容）

（1）投标书目录

（2）投标书

（3）投标单位法定代表人资格证明书

（4）投标单位授权委托书

（5）工程造价汇总表

（6）工程量清单报价

（7）各种石材的材料费单价表
（8）施工组织设计

（9）辅助资料表

上述各项内容的封面要加盖单位公章

投  标  书

致：涿鹿华达房地产开发有限公司
根据我单位已收到的           招标文件，我单位经研究决定接受招标单位招标文件提出的各项条件，有关内容分述如下：

经考察现场并经研究上述工程的招标文件、图纸及相关资料后，我方愿以最综报价人民币（大写）            元的总价，并按招标文件、图纸及相关资料的条件要求承包上述工程的实施，完工和保修；工程总面积      平方米。

一旦我方中标，我方保证按照招标文件规定的开工日期即：

      年      月     日开工至      年    月     日共计    天（日历日）内竣工并交付全部工程。工程质量达到国家施工验收规范优良标准及招标单位的质量要求。

我方同意本投标书在招标文件规定的投标有效期截止前一直对我方有约束力，且随时按此投标书中标。

投标单位：（盖章）                          
法定代表人：（签字或盖章）                  

单位地址：                                 

邮政编码：              电话：             
日    期：          年         月         日
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	四
	
	
	
	
	
	
	

	二
	报价总计
	元
	
	

	
	报价（大写）:

	
	投标人：（盖章）                        法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）


	工程量清单


投标单位法定代表人资格证明书

法人名称：                             
地    址：                             
法定代表人姓名：          性别：     年龄：     职务：          

           系                             的法定代表人。为施工、竣工和保修                                   工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位（盖章）

法定代表人（签章）

日期：    年    月    日

投标单位授权委托书

委托单位名称：                                  
法定代表人姓名：       性别    年龄   职务         

住    址：                                         

受委托人姓名：       性别    年龄   职务         

工作单位：                                         
住    址：                                         

我系                         的法定代表人，现委托         为我的代理人，并以我的名义参加                     工程的投标活动及签订工程承包合同。委托人签署的一切有关文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，特此证明。

受委托人无转让委托权。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字）

委托代表人：（签字）

日 期：      年   月   日

辅助资料表

表6.1   企业概况

表6.2   近两年承建工程一览表

表6.3   项目经理及主要施工管理人员简历

表6.4   施工方案或施工组织设计

表6.1   企业概况

	企业名称
	
	成立日期
	

	资质等级
	
	企业性质
	

	经营方式
	
	地    址
	

	经营范围
	

	企业职工总数
	
	有职称管理人员
	工   人

	
	
	高工
	工程师
	助工
	技术员
	4～8级
	1～3级
	无 级

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标单位简历
	


投标单位：（章）

法定代表人：（章）

日 期：    年  月  日

表6.2 近两年承建工程一览表

	建设单位
	项目名称及地点
	规模
	开竣工日期
	合同价格
	达到质量标准

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标单位：（章）

                      法定代表人：（章）

                        日期：   年  月  日

表6.3 项目经理及主要施工管理人员简历

	姓名
	
	
	
	
	

	职务
	
	
	
	
	

	参加工作时间
	
	
	
	
	

	已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	结构及层数
	开竣工日期
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标单位：（章）

法定代表人：（章）

日 期：   年  月  日

表6.4  施工组织设计

投标单位应递交完整的施工方案或施工组织设计，说明各分部分项工程的施工方法，至少应包括：

（1）综合说明；

（2）各分部分项工程的施工方法；

（3）劳动力计划；

（4）施工进度计划；

（5）施工进度施工工期保证措施；

（6）施工质量保证措施；

（7）施工安全保证措施；

（8）现场文明施工措施；

（9）成品保护措施；

承  诺  书

涿鹿华达房地产开发有限公司：

根据已收到的涿鹿华达房地产开发有限公司  亚太国际健康城北京售楼处             精装修工程  的招标文件，如果我方中标，我方保证无条件地按贵方  亚太国际健康城北京售楼处精装修工程招标文件  中的全部内容和要求履约。

我方自中标后至承包工程结束前如有违约，贵方有权中止合同（或中标资格），另择施工单位（或投标单位），我方将无条件地接受并承担一切损失。所完成的工作量按零计算，我方同意在此后十日内退还贵方已付所有款项。

                                   投标方：（盖章）

法定代表人：

或委托代理人：

日期：   年  月  日
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更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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