
轨道交通昌平线二期07标段

单位工程验收工作方案
[区间工程：十三陵景区站～昌平站区间(1号竖井~昌平站)、

昌平站～水库路站区间（昌平站~盾构井）]
建设单位：北京市轨道交通建设管理有限公司

       第一项目管理中心
      二○一五年八月二十四日
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轨道交通昌平线二期07标单位工程验收工作方案
十三陵景区站～昌平站区间(1号竖井~昌平站)、

昌平站～水库路站区间（昌平站~盾构井）

为切实做好2015年北京地铁昌平线二期07标十三陵景区站～昌平站区间（1号竖井~昌平站）、昌平站～水库路站区间（昌平站~盾构井）土建及建筑设备安装工程验收检查工作，确保验收工作依法合规，根据市重大办、市住建委及建管公司发布的有关验收要求，依据相关法律法规、合同，结合工程实际情况，特制定本工作方案。
一、工作原则
1、认真执行国家和北京市相关法律、法规、规定和质量验收标准。
2、严格按照法定程序和政府相关部门的要求，组织工程验收工作。
3、验收工作必须满足验收的前置条件。
4、建立组织机构、明确验收人员责任，坚持“谁验收，谁负责”，依法履行验收职责，保证验收结果的真实性，确保验收工作的顺利进行。
5、对达不到国家、北京市地方、轨道公司企业验收标准和规范、设计要求或合同约定、影响结构安全和主要使用功能的，验收工作实行质量一票否决制，不得通过验收。
6、强化过程控制、层级验收管理，狠抓验收问题整改，保证验收工作顺利进行。
二、验收依据
1.国家和北京市发布的有关工程建设的法律、法规、规章和标准。
2.国家及市各委办局发布的工程质量竣工验收的有关管理办法、规范性文件及城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法(建质[2014]42号)中的要求。
3.北京市轨道交通建设管理有限公司企业标准。
4.经过批准的设计文件（含变更设计）。
5.项目建设中形成各种合同、协议、会议纪要等。
三、验收范围
1、设计范围：十三陵景区站～昌平站区间（1号竖井~昌平站）包含左右区间正线、及竖井横通道，昌平站～水库路站区间（昌平站~盾构井）包含暗挖法和盾构法左右区间正线、及竖井横通道、联络通道。区间结构图见附件2。

2、本次验收范围：十三陵景区站～昌平站区间（1号竖井~昌平站）左右正线、一个竖井横通道，昌平站～水库路站区间（昌平站~盾构井）暗挖法和盾构法左右正线、一个竖井横通道、一个联络通道及车站范围内两侧轨行区。缓验项目无。

十三陵景区站~昌平站区间（1号竖井~昌平站）单位工程验收

	序号
	范围
	内容
	专业

	1
	区间工程
	土建
	区间左右正线、竖井横通道、车站轨行区、抗风压防火门

	3
	
	机电设备
	动力照明、通风空调、给排水及消防、BAS、区间排水系统


昌平站～水库路站区间（昌平站~盾构井）单位工程验收

	序号
	范围
	内容
	专业

	1
	区间工程
	土建
	暗挖法和盾构法区间左右正线、接收竖井横通道、联络通道(泵房)、抗风压防火门

	3
	
	机电设备
	动力照明、通风空调、给排水及消防、BAS、区间排水系统


3、缓验缓建情况
本次验收十三陵景区站～昌平站区间（1号竖井~昌平站）、昌平站～水库路站区间（昌平站~盾构井），无缓建缓验项目。(无附件1）。
4、单位工程验收平面图
十三陵景区站～昌平站区间（1号竖井~昌平站）、昌平站～水库路站区间（昌平站~盾构井）平面图见附件2。
四、验收程序
(一)验收工作程序
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（二）验收会议议程
详见附件3至附件5。
五、验收人员组成
验收组主要由以下人员组成：
1、北京市轨道交通建设管理有限公司第一项目管理中心（建设单位）：雷崇红（项目生产负责人）、毛立坤、张磊（生产部门负责人）、雷安定（质量部门负责人）、胡军霞、陈志兵、刘卫强、李楠（暖通空调专业负责人）、张子轩（给排水及消防专业负责人）、关鹏（低压配电及动力照明专业负责人）、苏楠（BAS专业负责人）聘请的相关专家等；
2、北京城建设计院发展集团股份有限公司（设计总体）：闫雪燕（项目负责人）；
3、上海市城市建设设计研究总院（设计工点）：黄爱军（项目负责人）；
4、上海市城市建设设计研究总院机电设计）：金冶（给排水及消防）；钟建辉（低压配电及动力照明）；黄丽君（通风空调）。
5、北京市城建勘测设计研究院有限责任公司院（勘察、降水单位）：龚选波（项目负责人）；
6、北京中铁诚业工程建设监理有限公司（土建监理）:卢宝旗（总监理工程师）、胡正扬（专业监理工程师）；
7、中咨工程建设监理有限公司（机电监理）:任立兵（总监理工程师）；
8、中铁十四局集团有限公司（土建施工）：林宪广（单位质量负责人）、赵光泉（项目负责人）、靳兆豪（项目技术负责人）。
9、中铁四局（机电施工）：程维国（单位质量负责人）、张国明（项目经理）、唐喻胜（项目技术负责人）。
10、中铁二十二局(轨道施工)：赵巨宏（项目经理）、庹军（项目技术负责人）。
11、运营单位相关人员(待定)。
六、组织分工与验收内容
（一）验收组织架构
按照建质【2014】42号文的要求，建设、勘察、设计、施工、监理、运营等各参建单位的项目负责人及相关人员、外聘专家组成验收小组。第一项目中心成立单位工程验收领导小组，下设四个验收小组，验收小组分为观感质量检查组、安全和主要使用功能抽查组、资料核查组、运营检查组共四个小组。

验收小组组织机构框图

（二）验收组分工
1、观感质量检查组
组长：毛立坤
组员：专家1(待定)、组员见附表
签到表及组内具体分工见附件8.1
2、安全和主要使用功能抽查组
组长：雷安定
2.1土建小组组长：雷安定
组员：专家2(待定)、组员见附表
签到表及组内具体分工见附件8.2
2.2电气小组组长：关鹏
组员：专家3(待定)、组员见附表
签到表及组内具体分工见附件8.3
2.3水暖小组组长：李楠
组员：专家4(待定)、组员见附表
签到表及组内具体分工见附件8.4
3、资料核查组
组长：刘卫强
3.1土建小组组长：刘卫强
组员：专家5(待定)、组员见附表
签到表及组内具体分工见附件8.5
3.2机电设备小组组长张子轩
组员：专家6(待定)、专家7 (待定)、组员见附表
签到表及组内具体分工见附件8.6
4、运营检查组（提前联系）
组长：张磊（兼）
组员：（提前联系）
签到表及组内具体分工见附件8.7
（三）验收职责
组长（项目生产负责人）：统筹安排验收工作，汇总各检查小组的成果，综合给予验收结论，并进行通报。
小组长：负责小组的检查验收工作，汇总组内验收意见安排好小组内组员的具体工作内容并进行现场验收工作。
组员：按照小组人员工作的分工进行验收工作，并严格按照法律法规、设计等要求开展工作。
（四）验收内容
各验收组的检查内容详见附件9。
七、验收评价标准
1、通过：不存在A、B类问题和其他主控项目问题，该单位工程验收通过。
2、整改完成后通过：不存在A类问题，存在的B类问题经整改完成并复查合格后，该单位工程验收通过，不能整改的处理程序按照有关规范要求执行。
3、不通过：存在A类问题，该单位工程验收不通过。
八、工作要求
1、组长负有总协调职责、对检查结果负责，应任务分配明确，及时汇总检查情况。
2、各组小组长负责各组具体的检查工作、对小组检查结果负责，要按照检查的标准和内容来严格执行，不能存在漏项或者明示、暗示检查人员降低标准来验收工作的行为。同时监督组内人员的验收行为，如发现组内验收人员存在不合规的行为，向验收组长反应，更换验收人员。
3、组内其他陪同人员应做好服务工作，及时配合解答检查人员提出的问题，及时提供检查人员需要的资料，接受小组长的监督管理，配合得力。配合人员名单见附件10。
4、各参建单位领导要高度重视工程质量和验收工作。要成立工程验收工作领导小组，细化验收工作，明确验收责任人。施工和监理单位不允许更换方案中的法律法规要求的人员；勘察和设计单位个别人员如需更换的必须由单位出具正式文件并不得委派低于方案中资格资历的人员参加验收。施工单位准备验收时所需要的检测仪器、工具，并安排好每个检查小组中的举牌人员、记录人员及拍照人员等。
5、各单位要认真组织，对自检、集团检查和监理单位组织预验收检查时所提问题进行彻底整改。
6、各单位务必于验收前将附件3所列内容装盒上报建设单位三份。
7、建设单位按照附表3进行核查，符合条件后组织验收工作。验收小组的验收人员原则上不得随意更换。单位工程验收当天，验收人员如实填报“验收人员名册”（附件7），并在“本人签字”栏中签字。检查完后给出小组验收结论。
8、本次验收由第一项目管理中心组织。设计、勘察、监理、第三方检测、施工等单位参加。FAS、BAS、通信、信号、供电等单位及设备供应商配合。
9、综合验收结论：填写“经对本单位工程综合验收，各分项分部工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准的要求，单位工程验收合格”；若是子单位工程，填写“经对本子单位工程综合验收，各分项分部工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准的要求，本子单位工程验收合格”。本条意见由参加验收各方确定，由建设单位填写，主要对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价。
九、责任追究制度
1、针对建设单位参与验收人员的责任追究分三种情况：⑴如果发生运营反馈的重大质量问题，将依据轨道公司的人员绩效考核制度对其在升迁时予以考量。⑵如果出现未按照验收方案履行职责、刻意隐瞒现场发现的质量问题、对检查结果造假等问题，对其进行公司内部的通报批评并予以经济处罚。⑶如果出现未及时汇总整理检查情况资料，故意隐瞒检查数据、修改数据等问题，对其进行批评。
  2、各组内验收人员、专家应秉持认真、细致、专业的职业操守，严格按照设计规范标准来进行验收检查工作，不得私自降低标准，不得接受小组长要求降低标准的指示。
3、验收组内设计单位人员、监理单位、施工单位人员的责任追究分三种情况，⑴如果发生运营反馈的重大质量问题，将依据履约管理办法对其所在单位发文进行通报批评及处罚，并责成所在单位根据内部管理规定对其进行处理；⑵如果出现未按照验收方案履行职责、刻意隐瞒现场发现的质量问题、对检查结果造假等问题，要求其所在单位进行内部通报批评并予以相应的经济处罚；⑶如果出现未及时汇总整理检查情况资料，故意隐瞒检查数据、修改数据等问题，要求其所在单位对其进行批评。
  4、对于施工单位、监理单位人员出现的违规行为，将建议在新招标轨道交通项目中不得担任同级别岗位或更高一级岗位，违规行为特别严重的将禁止在轨道公司范围内从事施工或监理工作。
5、验收组内专家如出现违规行为，建议建委将其从专家库中清除，并在轨道交通后续的验收中不再聘用。
  6、各小组内举牌人员、记录人员、拍照人员应按照小组长的指示来开展工作，按照规定的线路行进，准确、详细、全面的对检查发现的问题进行记录，不得错记、漏记，发现违反规定的责成其所在单位对其进行经济处罚。
  7、对于施工单位人员及其他配合人员出现拖沓、配合不力等问题，责成其所在单位对其进行经济处罚。
二○一五年八月二十四日
附件1
缓建缓验项目的批文
无
附件2
单位工程验收平面图
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十三陵景区～昌平站区间（1号竖井~昌平站）平面图

附件2
单位工程验收平面图
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昌平区～水库路站区间（昌平站~盾构井）平面图

附件3
单位工程验收条件
1、单位工程（子单位工程）验收通知书（提前7个工作日报监督机构）。 

2、建设单位制定了单位工程验收工作方案，按规定成立了验收小组。 

3、建设单位出具完成工程设计和合同约定的各项内容的说明。 

4、建设单位提供技术档案和施工管理资料齐全的证明。 

5、如有缓建、缓验，建设单位应提前向市重大项目办公室提出书面申请，避免因此影响验收工作的进展。缓验、缓建项目的上级审批文件及项目清单。 

6、施工单位项目部完成自检，施工企业完成公司检查，检查中发现的问题（含运营单位提出的涉及运营安全和主要使用功能问题）已全部整改合格，有问题清单及整改报告（含照片），施工单位提交了《单位工程自检记录》、《单位工程预验收报验表》和《单位工程自检报告》，且由项目负责人和施工单位技术负责人签字并加盖公章。
7、监理单位完成预验收，检查中发现的问题（含运营单位提出的涉及运营安全和主要使用功能问题）和专家提出的问题已全部整改合格，有问题清单及整改报告（含照片）。监理单位提交了《单位工程质量评估报告》，并经总监理工程师和监理单位有关负责人签字并加盖公章。 

8、勘察、设计单位提交了《单位工程质量检查报告》。质量检查报告应经该项目勘察、设计负责人和勘察、设计单位有关负责人审核签字并加盖公章。 

9、工程质量监督机构在过程监督中责令整改的问题全部整改完毕。（监督科室出具说明） 

10、施工过程中各方抽检发现的不合格试验和检测（包括评估检测）项目等均已按要求进行处理或整改，有相应处理或整改报告。（施工单位提供不合适试验和检测项目台账） 

11、无障碍设施验收合格（建设单位出具的无障碍设施验收文件）。 

12、预留套管和孔洞的封堵专项验收合格（建设单位出具的预留套管和孔洞专项验收文件）。 

13、施工过程中的混凝土缺陷修补台帐和渗漏水治理台帐。
附件4
验收会会议议程
1、验收会议前提前半小时，各验收小组组长召集组员召开预备会。具体流程见附件5。
2、主持人宣布单位工程验收开始。
3、建设单位核实各单位参加验收人员资格。
4、建设单位宣读验收工作方案的主要内容。
5、监督机构就建设单位对参加验收人员资格的核查情况发表意见。
6、施工单位宣读《单位工程验收申请报告》，汇报企业自查及预验收问题整改情况。（限定5分钟内）
7、各验收小组组长汇报预备会情况，包括组员资格核查情况及分工检查范围。
（2-7项流程限定30分钟内）
8、各验收小组按照既定分工开始进行分组检查。
（现场开始检查）
9、各组组长对检查情况汇总，形成个人及小组验收意见。
10、验收组汇总各小组的验收意见，协商单位工程验收结论，决定是否进行下一步程序。验收小组结合检查小组的意见给出“综合验收意见”（附件7.1-附件7.3），并形成“未完成整改的问题清单及拟采取确保安全运营的相关措施”（附件7.4）台账销号整改。如综合验收结论为通过和整改后通过，则进入下一步环节，如果综合验收结论为不通过，则由主持人宣布验收不通过，会议结束，验收时间另行安排。
10、会议总结，各组长进行发言。
11、监理单位宣读《单位工程质量评估报告》。
12、勘察单位汇报《单位工程质量检查报告》。
13、设计单位汇报《单位工程质量检查报告》。
14、形成单位工程书面验收意见并由各方签认。
15、建设单位宣布单位工程验收结果。
16、监督机构就单位工程土建及建筑设备工程验收的组织形式、验收程序等发表监督意见。
17、主持人总结并布置会后工作，宣布会议结束。
附件5
预备会事宜
1、小组长核查本组人员是否符合验收方案要求。
2、核查更换的人员资格是否符合验收方案要求。
3、组长给组内人员分配检查内容，给检查组人员发放表格。
4、施工单位提前准备检测项目平面位置图。各组商定需要现场检查、检测项目的抽检部位。
5、安排需要当天抽测的检测项目的前期准备工作，检查检测工具及仪器仪表（详见附件6）是否到位。
6、需要提前沟通一致的其他事宜。
组长需强调的几点事项：对于检查清单中的项目主责人员应有明确的检查意见，组内其他人员可进行补充。检查完成后每一位检查人员根据自己的检查内容分工形成检查记录，组长对各组员的检查记录进行整理汇总，形成检查意见，同时附上组内所有人员的检查记录表。每个验收人员应独立形成自己负责范围、内容的检查情况记录，验收人员对自己的验收检查结果承担责任，真正实现检查情况、验收结果的可追溯。
附件6
单位工程验收所需的检测工具及仪器仪表
	名称
	型号
	数量
	备注

	照相机
	
	每组至少1台
	

	手电
	
	6
	土建单位

	Link棒
	
	1
	三检所

	盒尺
	5m
	5
	土建单位

	靠尺
	2m
	1
	土建单位

	塞尺
	
	1
	土建单位

	锤子
	
	3
	土建单位

	钢管
	φ20，4.5米
	1
	土建单位

	手套
	
	100
	土建单位

	电工工具
	
	
	机电单位

	钳式电流测试仪
	
	
	机电单位

	漏电保护测试仪
	
	
	机电单位

	插座接线测试仪
	
	
	机电单位

	钳形数显接地电阻测试仪
	
	
	机电单位

	消防水带
	
	
	机电单位

	
	
	
	


附件7.1
单位工程质量验收记录
	工程名称
	

	单位工程名称
	

	验收范围
	

	小组检查
意见

	观感质量检查组
	

	
	安全和主要使用功能抽查组
	

	
	资料核查组
	

	
	运营检查组
	

	单位工程验收结论
	

	验收组组长及小组长
签字
	

	检查日期
	


附件7.2
单位工程验收小组意见
	单位工程
	

	验收小组
	
	检查日期
	

	检查内容
	

	现场问题汇总

	经检查，本次验收存在A类问题项，B类问题项，C类问题项。具体内容如下：

	小组意见
	

	检查组
成员签字
	


附件7.3
单位工程验收人员意见
	单位工程
	

	检查内容
	发现问题

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	验收人员
	
	身份证号码
	

	受检单位
	
	检查日期
	


签字人承诺：签字人对自己所承担的验收职责和内容清楚，将本着“谁验收，谁负责”的原则，依法旅行验收职责，保证验收结果的真实性，愿依法承担验收检查责任。
附件7.4
未完成整改的问题清单及拟采取确保安全运营的相关措施
填报日期：      年     月     日
	序号
	线路
	标段
	问题描述
	拟采取确保安全运营的相关措施
	计划完成整改时间
	建设单位督促整改责任人及联系方式
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附件8.1
单位工程验收签到表
工程名称：
验收类别：单位工程验收（区间工程）
检查小组：观感组（√）、功能抽查组（）、资料组（）、运营组（）公共区
填报日期：
	类别
	单位
	职务
	姓名
	负责的验收内容
	身份证号及联系电话
	本人签字（本页“签字人承诺”已阅）
	备注

	组长
	项目中心
	工程部副部长
	毛立坤
	负责验收A类问题
	18611587988
	
	

	组员
	项目中心
	专业工程师
	陈志兵
	负责验收A类问题
	13366662966
	
	

	
	上海城建院
	项目负责人
	闫雪燕
	负责验收B类问题
	13910831196
	
	

	
	上海城建院
	工点负责人
	黄爱军
	负责验收B类问题
	13764592753
	
	

	
	中铁诚业监理
	总监
	卢宝旗
	负责验收C类问题
	18611729048
	
	

	
	专家
	
	
	负责验收C类问题
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


签字人承诺：签字人对自己所承担的验收职责和内容清楚，将本着“谁验收、谁负责”的原则，依法履行验收职责，保证验收结果的真实性，愿依法承担相应验收责任。
附件8.2
单位工程验收签到表
工程名称：
验收类别：单位工程验收（区间工程）
检查小组：观感组（）、功能抽查组（√土建）、资料核查组（）运营组( )
填报日期：
	类别
	单位
	职务
	姓名
	负责的验收内容
	身份证号及联系电话
	本人签字（本页“签字人承诺”已阅）
	备注

	组长
	项目中心
	安质部长
	雷安定
	负责验收A类问题
	13911666805
	
	

	组员
	项目中心
	甲代
	周友良
	负责验收A类问题
	13910978487
	
	

	
	北京城勘院
	项目负责人
	龚选波
	负责验收B类问题
	13810404817
	
	

	
	中铁诚业监理
	结构工程师
	胡正扬
	负责验收B类问题
	15100709399
	
	

	
	中铁诚业监理
	测量工程师
	骆志山
	负责验收C类问题
	18612628870
	
	

	
	专家
	
	
	负责验收C类问题
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


签字人承诺：签字人对自己所承担的验收职责和内容清楚，将本着“谁验收、谁负责”的原则，依法履行验收职责，保证验收结果的真实性，愿依法承担相应验收责任。
附件8.3            单位工程验收签到表
工程名称：
验收类别：单位工程验收（区间工程）
检查小组：观感质量组（）、功能抽查组（√电气）、资料核查组（）运营组（）
填报日期：
	类别
	单位
	职务
	姓名
	负责的验收内容
	身份证号及联系电话
	本人签字（本页“签字人承诺”已阅）
	备注

	组长
	项目中心
	专业主管
	关鹏
	负责验收A类问题
	13810034432
	
	

	组员
	中咨监理
	总监
	任立兵
	负责验收A类问题
	18612117069
	
	

	
	中咨监理
	监理工程师
	法朋正
	负责验收B类问题
	15801510269
	
	

	
	中咨监理
	监理工程师
	马剑锋
	负责验收B类问题
	13581853281
	
	

	
	城建设计院
	设计工程师
	彭广文
	负责验收C类问题
	
	
	

	
	城建设计院
	设计工程师
	尹晓红
	负责验收C类问题
	
	
	

	
	专家
	
	
	负责验收C类问题
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


签字人承诺：签字人对自己所承担的验收职责和内容清楚，将本着“谁验收、谁负责”的原则，依法履行验收职责，保证验收结果的真实性，愿依法承担相应验收责任。
附件8.4
单位工程验收签到表
工程名称：
验收类别：单位工程验收（区间工程）
检查小组：观感质量组（）、功能抽查组（√水暖）、资料组（）运营组（）
填报日期：
	类别
	单位
	职务
	姓名
	负责的验收内容
	身份证号及联系电话
	本人签字（本页“签字人承诺”已阅）
	备注

	组长
	项目中心
	专业主管
	李楠
	负责验收A类问题
	18910422110
	
	

	
	中咨监理
	监理工程师
	吴恩刚
	负责验收A类问题
	15910983923
	
	

	
	中咨监理
	监理工程师
	杨毅
	负责验收B类问题
	13811558304
	
	

	
	城建设计院
	设计工程师
	王旭红
	负责验收B类问题
	
	
	

	
	城建设计院
	设计工程师
	郭光玲
	负责验收C类问题
	
	
	

	
	专家
	
	
	负责验收C类问题
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


签字人承诺：签字人对自己所承担的验收职责和内容清楚，将本着“谁验收、谁负责”的原则，依法履行验收职责，保证验收结果的真实性，愿依法承担相应验收责任。
附件8.5
单位工程验收签到表
工程名称： 

验收类别：单位工程验收（区间工程）
检查小组：观感组（）、功能抽查组（）、资料核查组（√土建）运营组（）
填报日期：
	类别
	单位
	职务
	姓名
	负责的验收内容
	身份证号及联系电话
	本人签字（本页“签字人承诺”已阅）
	备注

	组长
	项目中心
	安质副部长
	刘卫强
	负责验收A类问题
	13811070657
	
	

	组员
	项目中心
	主管工程师
	胡军霞
	负责验收B类问题
	13661218765
	
	

	
	中铁诚业监理
	总监代表
	柴雨生
	负责验收B类问题
	18201139093
	
	

	
	中铁诚业监理
	专业监理工程师
	杜  敏
	负责验收C类问题
	18511902949
	
	

	
	专家
	
	
	负责验收C类问题
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


签字人承诺：签字人对自己所承担的验收职责和内容清楚，将本着“谁验收、谁负责”的原则，依法履行验收职责，保证验收结果的真实性，愿依法承担相应验收责任。
附件8.6
单位工程验收签到表
工程名称： 

验收类别：单位工程验收（区间工程）
检查小组：观感组（）、功能抽查组（）、资料核查组（√机电）运营组（）
填报日期：
	类别
	单位
	职务
	姓名
	负责的验收内容
	身份证号及联系电话
	本人签字（本页“签字人承诺”已阅）
	备注

	组长
	项目中心
	主管工程师
	张子轩
	负责验收A类问题
	15010844015
	
	

	组员
	中咨监理
	监理工程师
	赵秀英
	负责验收B类问题
	13126836328
	
	

	
	专家
	
	
	负责验收C类问题
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


签字人承诺：签字人对自己所承担的验收职责和内容清楚，将本着“谁验收、谁负责”的原则，依法履行验收职责，保证验收结果的真实性，愿依法承担相应验收责任。
附件8.7           单位工程验收签到表
工程名称：
验收类别：单位工程验收（区间工程）
检查小组：观感质量组（）、功能抽查组（）、资料核查组（）运营组（√）
填报日期：
	类别
	单位
	职务
	姓名
	负责的验收内容
	身份证号及联系电话
	本人签字（本页“签字人承诺”已阅）
	备注

	组长
	项目中心
	设备部长
	张磊
	配合检查
	15901228956
	
	

	组员
	中咨监理
	监理工程师
	魏国强
	配合检查
	13910983923
	
	

	
	华铁监理
	专业监理工程师
	庞章生
	配合检查
	15801111059
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


签字人承诺：签字人对自己所承担的验收职责和内容清楚，将本着“谁验收、谁负责”的原则，依法履行验收职责，保证验收结果的真实性，愿依法承担相应验收责任。
附件9             单位工程验收检查目录
(一)观感质量检查：
1.土建外业检查组：（外观A类全数检查）
	类型
	检查部位
	检查项目
	检查方法
	验收标准
	验收负责人
	发现的问题

	A
	侧墙及拱部
	渗漏水治理
	检查要求详见现场检测内容清单
	区间拱顶部位及电气设备上方一级防水验收标准，区间其他部位二级防水验收标准
	
	

	B
	排水沟
	排水
	现场观察、通水试验
	不积水、不倒坡
	
	轨道配合验收

	B
	侧墙及拱部变形缝
	变形缝部位断开
	检查要求详见现场检测内容清单
	变形缝本身的施工安装符合设计要求；变形缝部位管线软连接
	
	

	C
	侧墙及拱部可见部位
	混凝土裂缝
	检查要求详见现场检测内容清单
	不得存在影响混凝土强度和寿命的病害裂缝。大于0.3
	
	

	其它
	轨道道床
	变形缝
	与土建重合一致，是否符合设计要求
	
	
	现场提出


2.区间电气组：（外观A类全数检查）
	类型
	检查部位
	检查项目
	检查方法
	验收标准、

	A1
	区间电气管线
	接地检查
(≥2处)
	目测检查
	接地（PE）或接零（PEN）支线是否单独与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接，不串联连接。

	A2
	区间或泵房等
电缆桥架安装
	接地检查
(≥4处)
	目测检查
	金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管是否接地（PE）或接零（PEN）可靠，且已符合下列规定：1.金属电缆桥架及其支架全长不少于2处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接；2.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm2。3.镀锌电缆桥架间连接板的两端有跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈连接固定螺栓。

	A3
	过轨位置
	管线安装及电缆敷设
(实际数量)
	目测检查
	区间过轨的电缆、设备管线等应采取可靠的固定方式，确保不脱落。

	B1
	站台板下
	封堵（实际数量）
	目测检查
	线、缆等出入站台封堵是否严密。

	C1
	区间
	灯具安装
(≥4处)
	目测检查
	照明线路及灯具内配线应按设计要求采用低烟无卤导线；灯具安装是否牢固；灯具电源软管的使用、导线保护等是否符合规范要求。

	C2
	区间变形沉降伸缩缝
	电缆、管线敷设
(实际数量)
	目测检查
	电缆、管线敷设穿越变形缝、沉降缝、伸缩缝应按规范要求做特殊处理。

	C3
	区间
	配电箱、检修箱等
(≥4处)
	目测检查
	安装高度、垂直度是否符合设计及验收规范要求。箱内端子规格是否适配；接线压接是否牢固可靠；内部配线及绝缘层颜色是否符合规范要求等。

	C4
	区间
	管路敷设
(≥4处)
	目测检查
	明配、暗配的导管敷设是否符合规范要求。

	C5
	区间
	电缆固定
(≥4处)
	目测检查
	电缆等敷设及固定是否符合规范要求


3区间水暖组：
	类型
	检查部位
	检查项目
	检查方法
	验收主要标准、检查方法

	A1
	区间
	轨顶风管支吊架螺栓紧固程度及焊接情况

(≥4处)
	目测检查
	设计图纸要求

	A2
	区间
	管道安装
（实际数量）
	目测检查
	所有通向地铁隧道外部的管道，必须按照设计要求装有绝缘接头或绝缘法兰；区间消防管道支架固定点不应安装在管片缝隙内

	B1
	区间
	站台板下排热风口安装(≥4处)
	目测检查
	相关质量标准及规范要求

	B2
	区间泵房
	水泵安装
(实际数量)
	目测检查
	设计图纸要求

	C1
	区间
	过轨消防管安装
(实际数量)
	目测检查
	设计图纸要求


(二)安全和功能抽测组： 
1.建设单位已经完成的检测（土建、电气、暖通）

⑴管道打压试验

⑵通电试验，绝缘检测
⑶混凝土强度回弹检测
⑷钢筋保护层厚度检测
2.现场检测内容

⑴区间单位工程安全与功能现场抽测内容
	类型
	抽查（测）项目
	抽查部位
	实施
主体
	抽查（测）方法
	样本数
	抽验
数量
	验收标准

	
	盾构管片裂缝
	隧道衬砌环表面
	验收组
	外观检查
	1956环
	
	无裂缝，无缺棱、掉角和混凝土剥落

	
	盾构管片错台
	盾构区间正线侧墙
	验收组
	用钢直尺检查
	1956环
	
	径向管片8mm
纵向管片8mm

	
	二衬混凝土
密实性
	重点检查施工流水段接茬部位
	第三方
	敲击法，有问题委托第三方测厚度
	639m
	
	混凝土密实、无蜂窝、麻面、孔洞

	
	出入轨行区
楼梯
	楼梯宽度
	验收组
	用钢直尺检查
	4
	全数
	符合设计要求

	
	裂缝宽度
	联络通道墙、柱
	验收组
	现场检查
	
	全数
	符合标准要求

	
	门的安装牢固性，开启方向
	联络通道
	观感组
	现场检查
	6
	全数
	符合设计要求，安装牢固


⑵区间电气

	类型
	检测部位
	检查（测）
项目
	检查（测）方法
	构件数量
	抽验数量
	验收标准

	A1
	区间
	插座安装
	仪器检查
	实际数量
	4处
	插座接线的检测

	A2
	区间
	漏电保护装置的动作电流和时间
	手动检查
	实际数量
	4处
	现场检测功能是否能实现设计要求

	A3
	区间
	照明分箱
	手动检查
	实际数量
	4处
	检查区间照明分箱控制功能试验。

	A4
	区间
	电气自动切换或通断装置
	仪器检查
	实际数量
	2处
	现场检测功能是否能实现设计要求

	A5
	区间
	接地或接零的导通状态
	仪器检查
	实际数量
	4处
	现场检测功能是否能实现设计要求

	A6
	区间
	应急照明
	手动检查
	实际数量
	全数
	区间应急照明投入情况检测。

	B1
	区间
	照明电流值
	现场实地检查
	实际数量
	4处
	电流值是否符合规范要求


⑶区间水暖
	类型
	检测部位
	检查（测）
项目
	检查（测）方法
	构件数量
	抽验数量
	验收标准

	A1
	区间
	水泵功能
	手动检查
	实际数量
	全数
	区间废水泵的压力、扬程符合设计要求

	B1
	区间
	射流风机启、停运行试验
	手动检查
	实际数量
	全数
	区间射流风机运行符合设计要求。

	B2
	区间
	轨行区排水试验
	现场排水
	实际数量
	全数
	区间排水畅通


(三) 资料核查组：

1.区间土建：

	类型
	检查部位
	检查项目
	验收标准
	验收负责人
	发现的问题

	A
	侧墙及拱部
	渗漏水治理
	资料准确、齐全
	
	

	A
	单位工程、分部分项工程验收资料、工程安全和功能检验资料、验槽资料
	主要验收资料及涉及主体结构安全和功能资料
	单位工程质量控制资料核查记录，单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录，单位工程观感质量检查记录。分部工程和分项工程质量验收记录，检验批质量检验记录。主体结构混凝土强度试验报告。梁、板、等钢筋保护层厚度无损检测记录，防水效果检查记录、结构净空检测记录等。实体强度。
	
	

	A
	不合格试验
	不合格试验
	检测系统上不合格试验全部处理完毕
	
	

	B
	结构验收整改情况核查
	主体结构验收资料复查
	结构验收其他资料齐全，所提出问题已全部整改
	
	

	B
	侧墙及拱部可见部位
	混凝土裂缝
	裂缝处理相关资料，包括检测报告
	
	

	C
	区间
	常规资料
	组卷归档是否符合要求
	
	


2.区间电气：
	类型
	检查部位
	检查项目
	验收标准

	A1
	区间
	技术资料
	低压配电系统选择的电缆、电线截面是否不低于设计值，进场时是否对其截面和每芯导体电阻值进行见证取样送检，并符合规范要求。

	B1
	区间
	技术资料
	电气绝缘电阻测试（是否按规范要求完成）

	B2
	区间
	专用灯具安装技术资料检查
	照明线路及灯具内配线应按设计要求采用低烟无卤导线；灯具安装是否牢固。

	B3
	区间
	技术资料
	电气器具通电安全检查（是否按规范要求完成）

	B4
	区间
	技术资料
	电气设备空载试运行（是否按规范要求完成）

	B5
	区间
	技术资料
	建筑物照明通电试运行（是否按规范要求完成）

	B6
	区间
	技术资料
	漏电开关模拟试验（是否按规范要求完成）

	B7
	区间
	技术资料
	电气接地电阻测试（是否按规范要求完成）

	C1
	区间
	技术资料
	各专业之间是否完成交接检查并形成记录

	C2
	区间
	技术资料
	普通灯具安装检验批记录

	C3
	区间
	技术资料
	专用灯具安装检验批记录

	C4
	区间
	技术资料
	配电箱等安装检验批记录


3.区间水暖：
	类型
	检查部位
	检查项目
	验收标准

	A1
	区间
	技术资料
	低压配电系统选择的电缆、电线截面是否不低于设计值，进场时是否对其截面和每芯导体电阻值进行见证取样送检，并符合规范要求。

	B1
	区间
	技术资料
	电气绝缘电阻测试（是否按规范要求完成）

	B2
	区间
	专用灯具安装技术资料检查
	照明线路及灯具内配线应按设计要求采用低烟无卤导线；灯具安装是否牢固。

	B3
	区间
	技术资料
	电气器具通电安全检查（是否按规范要求完成）

	B4
	区间
	技术资料
	电气设备空载试运行（是否按规范要求完成）

	B5
	区间
	技术资料
	建筑物照明通电试运行（是否按规范要求完成）

	B6
	区间
	技术资料
	漏电开关模拟试验（是否按规范要求完成）

	B7
	区间
	技术资料
	电气接地电阻测试（是否按规范要求完成）

	C1
	区间
	技术资料
	各专业之间是否完成交接检查并形成记录

	C2
	区间
	技术资料
	普通灯具安装检验批记录

	C3
	区间
	技术资料
	专用灯具安装检验批记录

	C4
	区间
	技术资料
	配电箱等安装检验批记录


(四)运营检查组：检查运营单位关注的部位和问题。
	检查部位
	检查项目
	验收标准
	验收责任人
	发现的问题

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件10.1
昌平线二期土建07标配合人员列表
	类别
	单位
	职务
	姓名
	验收职责及负责的验收内容
	联系电话
	配合专业
	备注

	组员
	中铁十四局
	安质部副部长
	林宪广
	配合检查
	13969083879
	质量观感组
	

	
	中铁十四局
	项目经理
	赵光泉
	配合检查
	13911017578
	质量观感组
	

	
	中铁十四局
	常务经理
	温盛科
	配合检查
	13581733379
	质量观感组
	

	
	中铁十四局
	项目总工
	靳兆豪
	配合检查
	18618128189
	质量观感组
	

	
	中铁十四局
	工程部长
	谢豹
	配合检查
	15210368993
	质量观感组
	

	
	中铁十四局
	施工员
	方吉岳
	配合检查
	13641154749
	质量观感组
	

	
	中铁十四局
	施工员
	李长笑
	配合检查
	18510936183
	质量观感组
	

	
	中铁十四局
	生产经理
	时少华
	配合检查
	18600658397
	功能抽查组
	

	
	中铁十四局
	安全部长
	聂祝宝
	配合检查
	13331051763
	功能抽查组
	

	
	中铁十四局
	测量部长
	曾宪新
	配合检查
	13810893309
	功能抽查组
	

	
	中铁十四局
	测量员
	张化凯
	配合检查
	13691255433
	功能抽查组
	

	
	中铁十四局
	质检员
	杜广泽
	配合检查
	18211071215
	功能抽查组
	

	
	中铁十四局
	质检员
	杨海松
	配合检查
	13661118539
	功能抽查组
	

	
	中铁十四局
	施工员
	王学斌
	配合检查
	18518195286
	功能抽查组
	

	
	中铁十四局
	施工员
	李锋锐
	配合检查
	13718945057
	功能抽查组
	

	
	中铁十四局
	副经理
	张锋
	配合检查
	15901561961
	资料组
	

	
	中铁十四局
	质检部长
	张羲
	配合检查
	18801245151
	资料组
	

	
	中铁十四局
	资料员
	李莹
	配合检查
	15811220517
	资料组
	

	
	中铁十四局
	资料员
	白茹冰
	配合检查
	13021053250
	资料组
	

	
	中铁十四局
	资料员
	王宝林
	配合检查
	18701487292
	资料组
	

	
	中铁十四局
	副经理
	张学锋
	配合检查
	13373661366
	运营组
	

	
	中铁十四局
	工区经理
	吕超
	配合检查
	15210186771
	运营组
	

	
	中铁十四局
	施工员
	孙鹏
	配合检查
	13552989747
	运营组
	

	
	中铁十四局
	施工员
	邵鲁
	配合检查
	18678655810
	运营组
	


注：本表一式四份，由施工单位填写，建设、施工、监理单位保存。

附件10.2
昌平线二期机电标配合人员列表
	类别
	单位
	职务
	姓名
	验收职责及负责的验收内容
	联系电话
	配合专业
	备注

	组员
	中铁四局
	项目经理
	张国明
	总体质量验收负责人
	18621931956
	总负责
	

	
	中铁四局
	总工程师
	唐喻胜
	观感质量检查组负责人
	13401008157
	观感质量组
	

	
	中铁四局
	安全总监
	李虎
	水暖检查组负责人
	13088877078
	水暖组
	

	
	中铁四局
	副总工
	孙玉贤
	电气检查组负责人
	15210719740
	电气组
	

	
	中铁四局
	安质部长
	王泽洲
	电气检查组组员
	13716581771
	电气组
	

	
	中铁四局
	物资部长
	张辉
	水暖检查组组员
	18610794982
	水暖组
	

	
	中铁四局
	工程部长
	吕崇浩
	资料核查组负责人
	18510248732
	资料组
	

	
	中铁四局
	站长
	庄伟
	电气检查组组员
	18910730638
	电气组
	

	
	中铁四局
	站长
	陈书彦
	运营检查组负责人
	18511672807
	运营组
	

	
	中铁四局
	站长
	余进华
	运营检查组组员
	18779126148
	运营组
	

	
	中铁四局
	工程师
	王刚
	电气检查组组员
	15201645956
	电气组
	

	
	中铁四局
	工程师
	杨鹏
	水暖检查组组员
	15313383045
	水暖组
	

	
	中铁四局
	工程师
	张海龙
	观感质量检查组组员
	15171001453
	观感组
	

	
	中铁四局
	资料员
	王可
	资料核查组组员
	15155923929
	资料组
	

	
	中铁四局
	资料员
	王群
	资料核查组组员
	18656998289
	资料组
	

	
	中铁四局
	工程师
	李师
	观感检查组组员
	15820439742
	观感组
	

	
	中铁四局
	工程师
	蔡作民
	水暖检查组组员
	18612729102
	水暖组
	

	
	中铁四局
	司机
	单计划
	后勤人员
	18656505823
	后勤
	


注：本表一式四份，由施工单位填写，建设、施工、监理单位保存。
编制验收方案





建设单位提前7个工作日将单位工程验收通知书及附件3中所需资料上报监督机构





将相关资料退回给建设单位进行完善和补充





不同意





监督机构审核





同意





建设单位按照既定日期组织参建各方进行单位工程验收





组长召开预备会议





宣布水库路站单位工程验收开始





建设单位宣读验收工作方案的主要内容、核实参验人员资格





监督机构就建设单位对参加验收人员资格的核查情况发表监督意见





施工单位宣读《单位工程验收申请报告》汇报企业自查及预验收问题整改情况





各验收小组组长汇报预备会情况，包括组员资格核查情况及分工检查范围





各验收小组按照既定分工开始进行分组检查





各组组长对检查情况汇总，形成个人及小组验收意见





验收组汇总各小组的验收意见，协商单位工程验收结论





综合验收结论为通过和整改后通过





合验收结论为不通过





会议总结，各组长进行发言





宣布不通过，会议结束，验收时间另行安排





监理单位宣读《单位工程质量评估报告》，勘察单位汇报《单位工程质量检查报告》，设计单位汇报《单位工程质量检查报告》





形成车站单位工程书面验收意见并由各方签认。建设单位宣布单位工程验收结果





监督机构就水库路站单位工程土建及建筑设备工程验收的组织形式、验收程序、验收结论等发表监督意见





总结和布置会后工作，宣布会议结束





组长：雷崇红





副组长：王征、刘魁刚





雷安定


功能抽查组








刘卫强


资料核查组








张磊


运营检查组








毛立坤


观感质量组








土建功能抽查组





电气功能抽查组（含观感）





土建资料核查组





机电资料核查组





水暖功能抽查组（含观感）
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