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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

1.编制依据
（1）建质[2004]213号文《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家及专家论证审查办法》

（2）TB10401.1—2003    《铁路工程施工安全技术规程》
（3）GBJ232-82         《电气装置安装工程施工及验收规范》
2.工程概况

2.1 设备简介：

TLC900C1型运梁车适用于中国时速350km/h、250 km/h铁路客运专线20m、24m、32m双线整孔箱梁混凝土轨道梁（含曲线梁）的整体运输、架设。运梁车能够把混凝土箱形梁从预制场地通过便道、铁路路基、桥梁（包括刚构连续梁、钢混结合连续梁等）、涵洞运至架梁工位，并能与架桥机配合完成相应的架梁作业。运梁车能驮运架桥机实现桥间短途转场，并可驮运架桥机通过客运专线双线隧道。
2.2主要部件

（1）主梁：　　　　　　　　         1套
（2）横梁：　　　　　　　　         32套
（3）悬挂轮组：                     32套
（4）柴油发动机：　　　　　　       2台
（5）遥控及电气控制：               1套
（6）司机室：                       2套
（7）液压系统：                     1套
（8）电控系统：                     1套
（9）照明用柴油发电机               1台  

（10）拖梁台车                      2台（根据架桥机型式配一台滚动台车一台固定台车或
2.3 主要特点
车宽7000mm，全长42873mm；
该车是“机-电-液”相结合的高技术产品。采用液压驱动、各行走桥液压悬挂、独立转向以及车架液压升降调平。采用工业级微机来控制驱动、转向、升降和调平，同时能够实现直行、斜行、八字转向、半八字转向等多种运行模式。整车运行非常灵活，可实现无滑移或少滑移行驶，可以在较小的场地完成工作任务。 
2.4.主要技术参数

（1）额定装载质量               900 000kg 

（2）车辆自身质量               280 000kg    
（3）轴线/悬挂                  16/32

（4）悬挂载质量                 42 000kg
（5）驱动轴/从动轴数量          5.5 / 10.5   

（6）车速

空载平地                
0～10 km/h      

满载平地                
0～5 km/h 

蠕    动                
0～3m/min

（7）满载爬坡能力
纵坡                    
5 %

横坡                    
4 %

（8）轮胎规格/数量            

轮胎规格/数量           
26.5R25 /64

（9）轮辋规格/数量            
轮辋规格/数量           
22.00-3.00 /64

（10）平台最低位置              2472 mm
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（12）发动机
德国道依茨水冷电控发动机

型号                      BF8M1015CP  
进气形式                  增压、中冷

功率/转速                 400 KW /2100rpm

数量                      2

2.5.安装所需时间
整车安装调试需要15天左右。
3.施工方案
3.1.安装场地要求
（1）组装场地开阔，长度不小于60m，宽度不小于12m；
（2）场地压实、填平应按运梁线路同样标准；
（3）场地不积水并有排水措施。
3.2.设备工具及人员
（1）两台30t汽车吊；
（2）一台16t汽车吊；
（3）枕木50根；
（4）两台50t千斤顶；
（5）甲方辅助人员：6人。
3.3施工流程

施工流程见图1。具体安装顺序如下：

（1）卸下车上或者容器中的所有零件，使它们按照一个有序的方式排列。在机械构件下面设置木制或者钢制支承件，避免损坏油漆面；
（2）检查所有的运输文件（运输清单和包装单等）；
（3）在主梁安装位置铺上600mm－650mm高的枕木（要确保支撑件的稳妥）；
（4）用2×30t汽车吊将主梁分段吊装到已铺设的枕木上；
（5）连接主梁分段；
（6）用一台16t汽车吊吊起支腿横梁总成拼装到主梁的对应位置；
（7）用一台16t汽车吊吊起悬挂轮组单元拼装到主梁的对应位置上，按照编号位置有序安装；
（8）安装转向油缸到相对应的横梁和主梁位置上，安装时注意油缸编号要与悬挂编号一致；
（9）把动力总成和与之相连的驾驶室安装在车的后面；
（10）把主驾驶室装到车的前面；
（11）安装两承梁台到主梁上的相应位置，并插上插销；
（12）用一台30t汽车吊把移动小车吊装到主梁的相应位置，并插上插销；
（13）参照指定的各种力矩，使用扭力扳手检查所有连接螺栓；
（14）安装气动管路，按照标识对应位置安装；
（15）安装液压管路，按照编号拆一端安装一端，确保没有杂质进入，并要求所有的接头拧紧避免泄漏；
（16）参阅布线图上的布线编号，用导线把全部控制板连接起来，并在车上布置引线盒。做好记录；
（17）清洗滤油器。这个操作和清洗管子中的杂质一样有必要，杂质会损坏液压泵和液压马达；
（18）功能调试，做到驾驶室发出的命令能够正确执行；
（19）按程序指定的荷载进行负载测试。
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图1 施工工艺流程图
4.安全保证措施

4.1. 安全生产技术措施

（1）在职工中牢牢树立安全生产第一的思想，认识到安全生产，文明施工的重要性，做到每天班前教育、班前检查、班后总结，所有施工人员，必须严格遵守现场条令及集团公司有关场外作业安全规章制度。

（2）所有施工人员要严格培训，合格后方可上岗（焊工、起重工、操作工等），进入施工现场遵守要“现场六大纪律”。

（3）所用起重吊索具要有6倍以上的安全系数，捆绑钢丝要有10倍以上安全系数。

（4）在施工区域拉好红警戒。专人看管，严禁非施工人员进入。吊装时，施工人员不得在构件，起重臂下或受力索具附近停留。

（5）严禁在风速六级以上进行安装工作。

（6）起重人员要遵守“十不吊”原则，指挥人员要口令清晰，指挥正确，操作人员要集中精力认真操作，听从指挥。

（7）任何人不得随构件升降，构件起升要平稳，速度要慢，避免振动和摆动。

（8）施工前所有施工人员要对施工方案及工艺进行了解，熟悉操作过程和具体步骤。在施工过程中，任何人不得随意改变施工方案的作业要求，如有特殊情况进行调整，必须通过一定的程序以保证整个施工过程安全。

（9）非电气人员不得私自动电，现场要配备标准配电箱，盘。现场用电要设专职电工，电缆的敷设要附合有关标准规定。

（10）指挥吊车使用时，信号要做到统一清楚。吊机工作时，除操作人员外，其它无关人员不得进入操作室。吊机行走区域道路，工采取加固措施，吊机停止工作后，应将吊钩固定在牢固的物体上。

4.2. 文明施工管理

（1）对施工现场人员进行文明教育，加强职工的文明施工意识。

（2）做好施工现场临时设施的搭建、材料的布置与堆放工作，实行区域管理，划分职责范围，工长、班长分别为包干区域的负责人，在每周的生产会议上按文明施工中间检查纪录总结评分。

（3）切实加强火源管理，如现场有易燃物，应严禁吸烟、电气割及焊接作业，施工的区域应放好相应的灭火器，并定期检查。

（4）施工中剩余的各种废料、边角料不得随意乱扔。

5.应急准备与响应
5.1.应急准备
A.成立应急领导小组:

组  长：马先科

副组长：谭徳明  卿朝晖  杨  胜 

成  员：王  潇  易海军  张明敏  杜小勇  高长林

B．应急准备

1）组织现场急救队，进行急救知识的培训。

2）现场车辆配备，无特殊情况车辆不准离开现场。

3）配备现场急救药品和用具，保证发生事故时，在最短的时间内得到控制。

5.2. 应急响应

发生人身伤亡事故后，应立即组织救护，根据伤害情况采取处置措施，并迅速送往医院救治。发生下列情况应立即报告公司领导。
1）人员发生伤亡事故。

2）发生重大火灾事故。

3）发生急性中毒事故。

4）其他重大事故。
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负载试验





调试





清洗滤油器





安装电气线路





安装液压管路和转向油缸





安装气动管路和转向油缸





用扭力扳手检查连接螺栓的力矩是否符合要求





安装移动小车





安装两承梁台





安装动力总成和驾驶室（车后）





安装转向连杆和转向油缸





安装主驾驶室和转向油缸





拼装悬挂轮组





安装支腿横梁





拼装主梁





卸下所有零件并有序排列





检查所有的运输文件





在安装场地上铺好枕木





施工准备








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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