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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

技 术 交 底 记 录
	工程名称
	XXXXX机电安装工程
	交底日期
	      年   月   日

	施工单位
	XXXXXX有限公司
	分项工程名称
	电气工程

	交底提要
	配电箱及设备送电调试交底
	交底班组
	电气班组

	交  底  内  容
一、准备工作
1、技术准备：参与送电人员认真复核配电系统图，检查电缆接线、设备安装等工程质量，制定送电程序和操作方法。
2、工具准备：对讲机、万用表、摇表、绝缘胶带、电工工具、绝缘手套、绝缘鞋、灭火器等。
二、配电箱柜送电
1、送电调试前2天，必须安排专人（不少于2人）对各馈电回路、二次回路的绝缘电阻进行测试。绝缘电阻阻值以大于20MΩ为宜，但馈电线路不得小于0.5MΩ，二次线路不得小于1MΩ。二次回路还需重新做一次交流工频耐压试验：绝缘电阻值大于10 MΩ时用2500V兆欧表摇测一分钟，在1~10MΩ时做1000V交流工频耐压试验，无击穿闪络现象。通电前应对设备、线路再次检查。
2、按送电方向依次从电源侧向负荷侧送合开关的原则逐级送电，遵循：配电房—二级配电箱—三级配电箱—用电负荷，如发生故障则应停止向下一级的负荷送电。
3、配电箱柜送电前检查：
3.1）须按系统图仔细检查配电箱接线是否正确；
3.2）箱内无灰尘、杂物及缺损低压元器件，母线及接线端子紧固件齐全且紧固到位；
3.3）各种仪表、指示灯、按扭、继电器、接触器、开关等无破损，且安装牢固、接线良好；
3.4）配电箱柜及设备重复接地连接良好，接地电阻符合要求；
3.5）电缆标识牌佩挂齐全、整齐、正确；
3.6）所有开关隔弧板齐全，铜排、铜鼻子等裸露带电体间隙不小于20mm；
3.7）所有开关全部断开。
4、送电运行应先合总开关，再合分开关；停电应先断开分开关，再断开总开关。
5、从配电房往二级箱送电操作时，两端应有人，用对讲机保持沟通顺畅。具体操作步骤：
5.1）第1次送电，保持1秒断开3秒，无异常；
5.2）第2次送电，保持3秒断开3秒，无异常；
5.3）第3次送电，检测相电压、线电压、零地电压；如异常，应断开电源，进行全面检测。
6、双电源开关须做空载自动投切试验，空载自动投切试验合格后，才能做有载自动投切试验。
7、做好送电记录和有关检测参数的记录。
二、设备送电调试
1、设备送电试车原则：按照先点动、后正式运转电动机，先空载、后负载，先低速、后高速，先单机、后系统的原则试车。
2、送电前须全面检查：各种照明灯具、开关插座、风机水泵动力设备接线是否正确，检测用电设备、回路的绝缘电阻和接地电阻，符合规范要求，确认无误后才能送电。
3、送电前须全面检查：各种风机、水泵等用电设备有无破损；保护、制动装置是否齐全，且正确动作；电机以及皮带、轴承等传动装置转动是否正常。
4、送电前须全面清理干净用电设备、风管、水管及安装现场环境，各种连接紧固件齐全，且连接良好，阀门打开。
5、送电前保护设置：须按实际负荷设置控制箱断路器、热继电器的跳闸电流；调整好排污泵液位浮球开关位置；检查各种液位、压力控制开关动作正常；设备外壳接地良好。
6、送电前，应对配电箱内的二次回路进行无负载模拟试验，确保信号动作正确无误，灵敏可靠。
7、单台设备送电，应先不接电机回路，空送控制箱电源，然后再按设备运行要求试验控制箱的性能。确无问题后，再断开电源开关，接上电机线路进行单机试车。
8、单台设备送电，应首先进行手动运行，按钮点动电机：设备运转平稳，方向正常，无异响，各种仪表工作正常。然后手动运行1分钟，检测运转电流，不能超过开关、线缆额定载流量。
9、设备运行中，如发现异常立即紧急停车，断开电源开关，并通知项目部，禁止私自检查维修。
10、设有漏电开关的配电箱，应断开各回路分电源开关，合上总进线开关，检查漏电测试按钮是否灵敏有效。
11、照明系统调试：
11.1）将各回路灯具等用电设备开关全部断开；
11.2）逐级合上分回路电源开关；
11.3）分回路逐次合上灯具控制开关（声光控开关需盖上透光孔），检查开关与灯具是否一一对应；
11.4）用试电笔检查各插座相序连接是否正确；
11.5）送电完毕后，所有带电的配电箱上均应挂好送电标识。
11.6）全楼照明系统调试运行时间为24小时，所有灯具全部开启；
12、故障排除原则：1）发现问题及时排除，不得带电作业；2）采用分回路隔离排除法进行解决；3）对开关送电就跳闸现象，重点检查零线与地线是否混接，导线是否绝缘不良。
四、安全文明施工
1、送电调试必须由专业电工操作，执证上岗，并经安全三级教育、考试合格后方能上岗。还需指定专门的监护人，参与送电人员要责任明确，听从指挥。
2、送电前，应提前申请，获得批准后才能送电，并送电调试具体事项告知相关单位。
3、操作人员根据送电要求穿戴好劳保用品，戴好绝缘手套，人体侧开，操作果断。
4、作好电气防火的准备，配有灭火器材，周围不要堆放可燃物。
5、送电时周围道路要畅通，不要堆放杂物，留有足够的操作监护空间。
6、送电操作时，至少有两人在场，一人操作，一人监护。每一回路送电后，应挂上警示牌。
7、在停电线路或设备上工作时，须在断电开关、配电箱柜上挂上“禁止合闸”警示牌。
8、送电调试过程当中，各种用电设备、照明器具、开关、插座、配电装置、配电线路等，在任何情况下禁止带电安装、检修、维修。需要安装、检修、维修必须有两人以上配合进行，确认电源完全停电，方可施工，且控制电源配电装置或开关处悬挂警示牌“有人工作、禁止合闸”。
9、电气装置遇到跳闸时，不得强行合闸，应查原因，排除故障后再行闸，线路故障检修应由专职电工负责，非专职业电工不得擅自开箱合闸。
10、停临时电时，先停支线，后停干线。如果断电后，负载端仍有电，应立即通知相关人员离开现场，并由专业电工检查，排除故障。
11、送电后，应在配电箱柜上挂上“有电危险”警示牌。对已送电回路开关上挂上"已送电 危险"警示牌；需检修或暂不送电回路开关挂上"禁止合闸"警示牌。
12、所有漏电开关要进行模拟实验。
13、人员离开现场时，必须锁好配电箱柜、设备间等门锁，钥匙有专人管理。
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更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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