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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

XXXX项目送电调试方案
一、工程概况
    本工程由七个单位工程组成。每个单位工程由两个电气子分部工程组成：电气动力系统和电气照明系统。用电负荷分一级负荷和三级负荷。
一级负荷：地库消防风机、防火卷帘、应急照明、生活泵、消防泵、机械车位；主楼排烟风机、公共照明、客梯（消防电梯）
三级负荷：地库除一级负荷外的其它负荷；主楼，除一级负荷外的其它电力负荷及住宅照明。
[image: image1.png]本工程在城河路设有8台临时箱变，供7—10#楼公共用电及住宅用电和1#地库设备用电；12#楼西南侧的6#配电房供11、12#楼公共用电及住宅用电。接地系统采用TN-S系统。
二、组织机构






三、机具仪表
对讲机、验电器、万用表、1000V绝缘摇表、2500V绝缘摇表、绝缘手套、电工刀、电工钳等
四、准备工作
1、检查各动力设备、照明设备接线端子、开关、插座等接线是否正确。正确无误后将所有接线端子螺丝再紧一次。
2、检查各配电线柜保护接地、重复接地是否可靠，接地电阻是否符合要求，各负荷开关绝缘垫是否齐全。
    3、送电调试前，应对各馈电回路的绝缘电阻、各二次回路的绝缘电阻重新进行一次测试。绝缘电阻阻值以大于20MΩ为宜，但馈电线路不得小于0.5MΩ，二次线路不得小于1MΩ。二次回路还需重新做一次交流工频耐压试验：绝缘电阻值大于10 MΩ时用2500V兆欧表摇测一分钟，在1~10MΩ时做1000V交流工频耐压试验，无击穿闪络现象。
4、 送电调试前，绝缘电阻测试合格后，应对配电箱内的二次回路进行无负载模拟试验，确保信号动作正确无误，灵敏可靠。
5、 检查各动力设备金属外壳是否已可靠接地，绝缘电阻是否符合要求，设备接线盒内绝缘防护措施是否到位。
6、备用电源和事故照明电源应拆除负荷，做空载自动投切试验。空载自动投切试验合格后，才能做有载自动投切试验。
7、设有漏电保护器的配电箱，应断开各回路分电源开关，合上总进线开关，检查漏电测试按钮是否灵敏有效。
8、检查各系统上下级配电箱回路、主备供回路是否正确一致；各配电箱回路标识需正确。
9、上述准备工作完成后，由支线到干线逐级关闭各回路负荷开关，并关闭临时配电箱的分闸、总闸，拆掉临时线缆并收好。断临时电须分系统、分区域检查，责任到人，确保避免偷送电、不同电网冲突的情况。
10、通知供电部门送电。我方送电调试前，供电部门需完成主楼母线槽及箱变到母线槽始端箱主干电缆的送电调试工作，悬挂有电标志牌，并已做好交接手续。
五、送电步骤
1、送电原则：1）按单位工程、电气子分部工程（动力、照明）分别送电；送电程序为先高压，后低压；先干线，后支线；先隔离开关，后负荷开关。停电时，与上述顺序正好相反；2）送电同时也要满足施工现场的实际需求，优先保证主楼电梯、公共照明、地库照明、消防泵房、生活泵房、消控室、弱电机房、地库消防风机、主楼防排烟风机等设备用电；3）应在负载断开的情况下逐级向下送电。
2、照明系统调试：（1）将各回路灯具等用电设备开关全部置于断开位置；
（2）逐级合上分回路电源开关；（3）分回路逐次合上灯具控制开关（声光控开关需将透光孔盖上），检查开关与灯具控制顺序是否对应；（4）用试电笔检查各插座相序连接是否正确;（5）送电完毕后，所有带电的配电箱、控制箱上均应挂好送电标识。各配电箱间应上锁，钥匙专人保管。
3、动力系统调试：（1）送电时按回路顺序逐路送，每送一路应检查由此回路供电的所有配电箱总开关上桩头的电压及相位。此回路所有配电箱电全部送到后然后再合上第二个回路开关，重复上述步骤，直到全部配电箱电送到；（2）电动机接通电源后，如发现电动机不能启动和启动时转速很低或者声音不正常等现象，应立即切断电源检查原因；（3）风机、潜污泵等设备通电后，需检查电机转动方向是否与指示标志一致，如不一致，需重新接线；（4）之前电梯已采用临时电运行，正式电通电后，必须由厂家再次调试后方可运行。
4、故障排除原则：（1）发现问题及时排除，不得带电作业；（2）采用分回路隔离排除法进行解决；（3）对开关送电就跳闸现象，重点检查零线与地线是否混接，导线是否绝缘不良。
六、安全事项
1、安全职责：根据安全生产责任制的要求及管生产必须管安全的原则，制定本工程送电调试安全生产责任体制。










2、送电时应有项目部相关负责人在场，经许可后方能操作开关，操作时至少应有二位操作工在场，一人操作，一人监护。在每一回路送电后，应在现场予以警示性标记和警示语。
3、电气装置遇到跳闸时，不得强行合闸，应查原因，排除故障后再行闸，线路故障检修应由专职电工负责，非专职业电工不得擅自开箱合闸。
4、停临时电时，先停支线，后停干线。下一级开关可靠关闭后，才可关闭上一级开关。各施工班组长应责任到人，确保每一回路开关可靠关闭，线路绝缘正常。支线开关切断后，班组长应进行复查，如果负载端仍有电，应立即通知现场管理人员。












































































































































































































































































































施工班组长：


职责：安全措施交底；严格执行方案；杜绝违章指挥





施工班组长：


职责：安全措施交底；严格执行方案；杜绝违章指挥





安全员：


职责：班前安全教育；监督方案实施；排除安全隐患。





10—12#楼及1#地库南侧电气调试


区段长：


施工员：


职责：所辖劳务班组直接领导责任。





7—9#楼及1#地库北侧电气调试


区段长：


施工员：


职责：所辖劳务班组直接领导责任。





项目总工：


职责：技术指导责任





项目经理：


职责：全面领导责任





施工班组长：





施工班组长：





7—9#楼及1#地库北侧电气调试


区段长：


施工员：





10—12#楼及1#地库南电气调试


区段长：


施工员：





安全员：





施工单位总指挥：傅荣伟





监理单位总指挥：朱亚东





建设单位总指挥：郭海平





建设单位总指挥：





监理单位总指挥：





施工单位总指挥：








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

